

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo
č. SE-OVO-75-023/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na
realizáciu akcie:

**„Prestavba a modernizácia Hasičskej stanice OR HaZZ
v Rimavskej Sobote“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

npor. Ing. Marek Ďurovka
mjr. Ing. Miroslav Rýdži
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

048/4204210

fax:

048/4151337

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ROKO GIPS, s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

V zastúpení:

Ing. Roman Götzl, konateľ
Ing. Anton Hrdý, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Roman Götzl, konateľ
Ing. Anton Hrdý, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing Roman Spišák, výrobný riaditeľ

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

36 302 031

DIČ:

2020076927

IČ DPH:

SK 2020076927

tel.:

046/542 22 72

fax:

0906 208 100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 10880/R

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. II.

1. V čl. III. sa bod 3.1 nahrádza nasledovným znením:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia: dňom podpísania ZoD,
Koniec doby plnenia: do 25 mesiacov od podpisu ZoD.

2. V čl. V. sa bod 5.1 nahrádza nasledovným znením:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. Tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

588 996,70 EUR

slovom: päťstoosemdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatšesť EUR 70/100

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	490 830,58	€
DPH 20% zo základu 490 830,58 €.....	98 166,12	€
cena celkom vrátane DPH	588 996,70	€

Z toho: **ZRN** (bez DPH)

- 5.1.1. SO 01 – Prevádzková budova

5.1.1.1 • A1 Prevádzková budova	474 668,19	€
5.1.1.2 • A2 Obstaranie vybavenia.....	7 893,48	€

VRN (bez DPH)

5.1.2. Kompletizačná činnosť	7 058,82	€
------------------------------------	----------	---

Ostatné (bez DPH)

5.1.3. vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	537,82	€
5.1.4. zabezpečenie rozboru pitnej vody	168,07	€
5.1.5. dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	504,20	€

Čl. III.

Harmonogram postupu výstavby podľa Zmluvy o dielo č. SE-OVO-75-023/2010 zo dňa 27. 05. 2010 sa nahrádza Harmonogramom postupu výstavby č. 2, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Špecifikácia ceny č.1 podľa Dodatku č.1 zo dňa 22.7.2011 k zmluve o dielo č. SE-OVO-75-023/2010 zo dňa 27. 05. 2010 sa dopĺňa Špecifikáciou ceny č. 2, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

Čl. IV.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-75-023/2010 zo dňa 27. 05. 2010 v znení dodatku č.1 z 22.7.2011 a dodatku č. 2 z 16.11.2011 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-75-023/2010 zo dňa 27. 05. 2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, prílohy číslo 1 a číslo 2 tohto dodatku sú vyhotovené v troch výtlačkoch a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky Harmonogramu postupu výstavby č. 2 a dva výtlačky Špecifikácie ceny č. 2. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok Harmonogramu postupu výstavby č. 2 a jeden výtlačok Špecifikácie ceny č. 2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa
za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa
za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie
ekonomiky MV SR

Ing. Anton Hrdý
konateľ
ROKO GIPS, s.r.o.