

## Zmenový list číslo 029/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

#### Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien:

- zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  - zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  - zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť XI.

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedeného zákona požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie nového vzoru Oznamenia o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (vzor OZN176v23\_1), platného od 01.01.2023:
  - a) zpracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
  - b) realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
  - c) úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov.
2. Zpracovanie nového vzoru tlačiva Hlásenie (vzor č. MF/017108/2022-721, označenie HLASENIEv22) podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2022 (u zomrelých DS aj za zdaňovacie obdobie 2023), platného od 01.01.2023:
  - a) realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov,
  - b) zpracovanie zmien pre daňovú kontrolu.
3. Zpracovanie zmien vzoru daňového priznania DPH (vzor MF/017342/2020-731, označenie DPHv21\_1) pre daňovú kontrolu platné od 01.01.2023.
4. Zpracovanie potvrdení pre účely banky, ktoré sa vydá daňovému subjektu na základe jeho vyplnenej žiadosti pre zdaňovacie obdobie 2021 a 2022:
  - a) potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane pre fyzické osoby,
  - b) potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane pre právnické osoby.
5. Zpracovanie zmien pre novú osobitnú lehotu na zaplatenie dane z nadobudnutia nového dopravného prostriedku v prípade neoznámenej čísla účtu správcom dane vedeného pre túto osobu v zmysle § 78 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6. Realizácia zmeny algoritmu pre výpočet obdobia oneskorenej registrácie DPH v zmysle § 69 ods. 13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

- 1. Etapa**  
Termín realizácie 41 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1a) a 2a).
- 2. Etapa**  
Termín realizácie 44 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 4.
- 3. Etapa**  
Termín realizácie 52 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 5. a 6.
- 4. Etapa**  
Termín realizácie 64 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 3.
- 5. Etapa**  
Termín realizácie 82 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1b) a 2b).
- 6. Etapa**  
Termín realizácie 86 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1c).

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	41 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	144
Cena v EUR bez DPH	11 564,64,- EUR
DPH	2 312,93,- EUR
Cena v EUR s DPH	13 877,57,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	44 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	96
Cena v EUR bez DPH	7 709,76,- EUR
DPH	1 541,95,- EUR
Cena v EUR s DPH	9 251,71,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	52 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	312
Cena v EUR bez DPH	25 056,72,- EUR
DPH*	5 011,34,- EUR
Cena v EUR s DPH	30 068,06,- EUR

**Etapa 4:**

Termín realizácie	64 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	84
Cena v EUR bez DPH	6 746,04,- EUR
DPH	1 349,21,- EUR
Cena v EUR s DPH	8 095,25,- EUR

**Etapa 5:**

Termín realizácie	82 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	304
Cena v EUR bez DPH	24 414,24,- EUR
DPH	4 882,85,- EUR
Cena v EUR s DPH	29 297,09,- EUR

**Etapa 6:**

Termín realizácie	86 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	40
Cena v EUR bez DPH	3 212,40,- EUR
DPH	642,48,- EUR
Cena v EUR s DPH	3 854,88,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	980
Cena v EUR bez DPH	78 703,80,- EUR
DPH	15 740,76,- EUR
Cena v EUR s DPH	94 444,56,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[Redacted]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[Redacted]

**Reštrikcie, poznámky k funkcionalite**

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie. Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa ...../...../.....

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa  
*TOMÁŠ ROHOŽKA*  
PROJEKTIŠTA

Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 029/2022

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	72	80,31	5 782,32	20,00	1 156,46	6 938,78
2	Analytické práce spolu	187	80,31	15 017,97	20,00	3 003,59	18 021,56
3	Dizajnérske práce	243	80,31	19 515,33	20,00	3 903,07	23 418,40
4	Programátorské práce	224	80,31	17 989,44	20,00	3 597,89	21 587,33
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	140	80,31	11 243,40	20,00	2 248,68	13 492,08
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	56	80,31	4 497,36	20,00	899,47	5 396,83
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	58	80,31	4 657,98	20,00	931,60	5 589,58
	<b>SPOLU</b>	<b>980</b>		<b>78 703,80</b>		<b>15 740,76</b>	<b>94 444,56</b>

Dňa [redacted]

[redacted]

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

*TOMAS RHOZKY  
PROKURISTA*

[redacted]

Štatutárny zástupca objednávateľa

[redacted]

[redacted]