

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 13.9.2021 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

evidenčné č. Objednávateľa:	05-4100/05VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	020.2021/01
Názov diela:	Rekonštrukcia mosta M2915 (3489-002), cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných	Mgr. Mária Ivaneká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
sídlo	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
štatutárny orgán	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na podpísanie	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
IČO	45 719 195
DIČ	2023098297
telefón	0903 270 942
e-mail	kyjaks@dsbj.sk

bankové spojenie

IBAN

osoby oprávnené konať vo veciach

zmluvných

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

technických

Ing. Vladimír Paľo, výrobnotechnický riaditeľ

realizačných

Bc. Martin Rákoci, vedúci výroby

ekonomických

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

zápis v príslušnom registri

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23447/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej
 - a. v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty
 - b. a vo vykonaní naviac prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Tieto zmeny Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č.1.Ide najmä o nasledovné práce na objekte:

SO 200-00 Rekonštrukcia mosta č. 3489-002

 - Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom
2. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za Zmluvné strany.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **12,86 %**.

- Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
- Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II Predmet Dodatku č. 1

- Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 Zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	278 567,82 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (cenový vývoj na trhoch) § 18 ods. 3 písm. a)	15 014,43 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (naviac práce) § 18 ods. 3 písm. a)	20 812,50 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	314 394,75 EUR
DPH vo výške 20 %	62 878,95 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	377 273,70 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: tristosedemdesiatšesťtisíc dvestosedemdesiattri eur a 70/100 centov.

Článok III Záverečné ustanovenia

- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
- Súčasťou Dodatku č. 1 je:

5. **Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)**

Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu

Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela

6. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 9.1.2023

V Bardejove 22.12.2022

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Slavomír Kyjak vr
konateľ spoločnosti

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 9.1.2023

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 10.1.2023

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 9.1.2023