

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 1980/1220/2022

evidenčné číslo zhotoviteľa: Z1/2022/102/15

o uskutočnení stavebných prác „**Cesta I/13 Veľký Meder- Medveďov I. časť**“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Právna forma:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

000 033 28

2021067785

Štátna pokladnica

SK4481800000007000135433

SK0681800000007000183259

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Bc. Július Kósa, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- vo veciach technických: Ing. Eduard Javorský, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Bratislava
- vo veciach realizačných: Ing. Peter Matúšek, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Bratislava
- vo veciach kontroly kvality materiálov a prác: Mgr. Ivana Šimková, PhD, OL SSC IVSC Bratislava

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: Združenie „I/13 Veľký Meder - Medveďov“

Vedúci člen Združenia: **Doprastav, a.s.**

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B

Štatutárny orgán: zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.

Ing. Martin Chrappa, obchodno-technický riaditeľ

Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón: +421 2 48271 534

e-mail: bratislava@doprastav.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava
- vo veciach technických: Ing. Peter Majerík, stavbyvedúci
- vo veciach realizačných: Ing. Peter Majerík, stavbyvedúci

Člen Združenia:

AVA-stav, s.r.o.

Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21431/T

Štatutárny orgán: Alexander Gyurkovics, konateľ

IČO: 43 989 268

DIČ: 2022539596

IČ DPH: SK2022539596

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“) (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní).

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

„Cesta I/13 Veľký Meder- Medved'ov I. časť“- uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Cesta I/13 Veľký Meder- Medved'ov I. časť“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela: po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela: do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	:	8 676 042,76 eur
DPH 20 % v EUR	:	1 735 208,55 eur
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR :		10 411 251,31 eur

Slovom : **desať miliónov štyristojedenásťtisíc dvestopäťdesiatjeden eur a tridsaťjeden centov**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až l) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
 - b) Oznámenie o prijatí ponuky
 - c) Ponukový list, t. j. Návrh na plnenie kritériá + Príloha k ponuke
 - d) Osobitné podmienky
 - e) Všeobecné podmienky
 - f) Zvláštne technicko – kvalitatívne podmienky
 - g) Všeobecné technicko – kvalitatívne podmienky
 - h) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
 - i) Cena prác / ocenený súpis položiek (Výkaz výmer)
 - j) Zoznam podzhotoviteľov
 - k) Smernica BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019)
 - l) Odpovede na žiadosti o vysvetlenie VO
-

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať písomnú podobu a rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 4.1 Zmeny zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy a § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.2 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 5. KLÚČOVÍ A NEKLÚČOVÍ ODBORNÍCI

- 5.1 V prípade zmeny kľúčového, alebo neklúčového odborníka, ktorý bol súčasťou podmienok účasti uverejnených v oznámení o vyhlásení VO – Technická a odborná spôsobilosť – a vyhodnocovali sa ním podmienky účasti, uvedený v Prílohe č. 3 a 4 tejto zmluvy, musí byť zmena takéhoto odborníka schválená na základe dodatku k tejto zmluve. Navrhovaný kľúčový alebo neklúčový odborník musí spĺňať rovnaké podmienky účasti, aké boli kladené na kľúčového odborníka alebo neklúčového odborníka, ktorý sa plánuje vymeniť.

ČI. 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Táto zmluva o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 6.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 6.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.
- 6.4 V prípade ak zhotoviteľom je skupina dodávateľov, neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha, je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.

- 6.5 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 6.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 6.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 6.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, z ktorých dva dostane zhotoviteľ a štyri dostane objednávateľ.
- 6.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 6.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

1. Zoznam podzhotoviteľov
2. Zmluva o združení (ak relevantné)
3. Zoznam kľúčových odborníkov
4. Zoznam neklúčových odborníkov
5. Oznámenie o prijatí ponuky
6. Ponukový list, t.j. Návrh na plnenie kritériá + Príloha k ponuke
7. Osobitné podmienky
8. Všeobecné podmienky
9. Všeobecné technicko – kvalitatívne podmienky
10. Zvláštne technicko – kvalitatívne podmienky
11. Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy
12. Cena prác / ocenený súpis položiek (Výkaz výmer)

- 13. Smernica BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019)
- 14. Odpovede na žiadosti o vysvetlenie VO
- 15. Formulár zábezpeky na vykonanie prác
- 16. Formulár zábezpeky na odstránenie väd

Dátum:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

Dátum:

Za zhotoviteľa:
Združenie „I/13 Veľký Meder - Medveďov“
Doprastav, a.s. – vedúci člen Združenia

.....
Ing. Martin Chrappa
obchodno-technický riaditeľ

.....
Ing. František Očkaják
výrobný riaditeľ

AVA-stav, s.r.o. – člen Združenia

.....
Alexander Gyurkovics
konateľ



Príloha č.1
k ZoD

Predmet zmluvy:

Cesta I/13 Veľký Meder – Medved'ov I. časť

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia podzhotoviteľ'ov (subdodávateľ'ov), predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ' obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ' vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľ'a		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	2,16%	Projektová dokumentácia	Ing. Igor Jakubík Ing. Jozef Harvančík	Radvanská 7603/1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 Majerníkova 3443/19 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	09.01.1968 28.02.1971
2	SAROUTE, s.r.o. Mládežnícka 326 017 01 Považská Bystrica	1,03%	Trvalé dopravné značenie	Ing. Ivan Hlavoň	Rozkvet 2055/118 Považská Bystrica 017 01	05.11.1967
3.	SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	0,75%	Frézovanie	Ing. Radoslav Prokop Ing. Mária Melichová	Jamnického 18 Bratislava 841 05 228 Stožok 962 12	07.03.1979 02.03.1978

4.	NOPE a.s. Kazanská 48 821 06 Bratislava	0,74%	Aktívne bezpečnostné zariadenia	Peter Novák	Hruškový sad 9004/2 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	17.07.1962
5.	DAISY – ELEKTRO, spol. s r.o. Šafárikova 443/16 924 01 Galanta	0,57%	NN, VN, verejné osvetlenie	Attila Forró	346 Kráľová nad Váhom	19.08.1965
6.	SUPTEL s.r.o. Pri Šajbách 3 831 06 Bratislava	0,31%	Preložka SLOVAK TELEKOM	Mgr. Michal Bureš	V Homolkách 428/6 Pížeň 312 00 Česká republika	06.02.1979
7.	JV INTERSAD, spol. s r.o. Na pažití 6/D Svätý Jur 900 21	3,30%	Sadové úpravy, výrubu	Ing. Juraj Valent	Jelenie 449/1 Svätý Jur 900 21	05.10.1978
8.	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 967/3 821 04 Bratislava	0,26%	Zaťažovacie skúšky	Ing. prof. PhD. Zuzana Sternová	Palisády 693/11, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto	05.07.1947
9.	Zakládání staveb, a.s. Dobronická č.p. 1371 Praha 4 Česká republika	1,70%	Mikropilóty	Ing. Ladislav Holík Ing. Milan Král	K Lukám 650 Praha 4 142 00 Česká republika Na Průhonu 309 Vědomice 413 01 Česká republika	09.01.1953 20.09.1950
10.	KOGA Bau s.r.o. Ulica Svornosti 43 821 06 Bratislava	0,10%	Odvodnenie mosta	Ing. Jaromír Končický	Internálna 59 Banská Bystrica 974 04	13.03.1979
11.	Montážne služby – Szomolai s.r.o. Cintorínska 753	0,01%	Plynovod	Gáspár Szomolai	Cintorínska 753 Horné Saliby 925 03	08.10.1952



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Príloha č. 1
k ZoD

	Horné Saliby 925 03						
12.	ELTRA , s.r.o. Rampová 4 Košice 040 01	0,43%	Baranené pilóty	Ing. Tomáš Kondor	Višňová 766/18 Rozhanovce 044 42	16.3.1987	
13.	TERRAcontrol s.r.o. Drieňová 27 821 01 Bratislava	0,50%	Geodetické práce	Ing. Richard Szabó	Morušová 11 Bratislava 851 10	12.04.1976	
				Ing. František Očkaják	Lokca 529 Lokca 029 51	04.07.1975	

Zmluva o združení

uzatvorená podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
(ďalej len „vedúci člen Združenia“, alebo „Zmluvná strana“ alebo „DOPRASTAV“)

a

1.2 AVA-stav, s.r.o.

Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Štatutárny orgán: Alexander Gyurkovics, konateľ
IČO: 43 989 268
IČ DPH: SK2022539596
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21431/T
(ďalej len „člen Združenia“, alebo „Zmluvná strana“ alebo „AVASTAV“)

II. Predmet zmluvy a účel Združenia

- 2.1 Členovia Združenia sa týmito združujú a upravujú vzájomné vzťahy a práva a povinnosti v rámci Združenia, aby sa spoločne pričínili o dosiahnutie účelu podľa tejto Zmluvy.
- 2.2 Zmluvné strany zakladajú Združenie v nadväznosti na verejnú súťaž, ktorú vyhlásil verejný obstarávateľ na realizáciu stavby „Cesta I/13 Veľký Meder – Medved'ov - I. časť“ (ďalej len „Verejná súťaž“ a „Stavba“, každé slovné spojenie vo vzťahu k príslušnej časti tejto zmluvy), ktorá bola uverejnená vo Vestníku č. 74/2022 zo dňa 22.03.2022 pod číslom 17103 - MSP, ktorej verejným obstarávateľom je Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“ alebo „Objednávateľ“).
- 2.3 Účelom tejto Zmluvy je spojenie výrobných, technických a odborných kapacít, pracovných síl a finančných zdrojov členov Združenia na to, aby (i) pripravili a podali spoločnú ponuku do Verejného obstarávania a aby (ii) boli spoločnými silami schopní riadne a včas realizovať Zákazku v prípade úspechu Združenia vo Verejnom obstarávaní, a to na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Objednávateľom a členmi Združenia na realizáciu Zákazky (ďalej len „Zmluva o dielo“).
- 2.4 Členovia Združenia uznávajú exkluzivitu tejto Zmluvy a prehlasujú, že pred uzatvorením tejto Zmluvy neuzavreli a po dobu jej trvania neuzavrú zmluvu s rovnakým alebo obdobným účelom alebo zmluvu, ktorá by účel tejto Zmluvy maľila alebo jeho dosiahnutie sťažovala, ani sa akokoľvek nebudú podieľať na činnostiach, ktoré by boli v rozpore s obsahom, prípadne účelom tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ani jedna z nich nepredloží ponuku do Verejného obstarávania sama a ani ako účastník inej skupiny dodávateľov, a v rozsahu, v akom to príslušné právne predpisy povoľujú – zaväzujú sa nepodieľať na ponuke iného uchádzača, resp. skupiny dodávateľov formou poskytnutia referencií či prijatia iných záväzkov (napr. na základe prísľubu alebo zmluvy), ani žiadnym iným spôsobom.

- 2.5 Zmluvné strany sú povinné postupovať v prospech záujmov Združenia s náležitou odbornou starostlivosťou, chrániť jeho dobré meno, starať sa o dosiahnutie účelu Združenia a postupovať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku na základe dobrej viery. Členovia Združenia sa budú po celú dobu trvania Združenia vzájomne podporovať a jeho spoločný záujem budú presadzovať ako svoj vlastný záujem. Členovia Združenia sú povinní konať v súvislosti s touto Zmluvou alebo na jej základe vždy v spoločnom záujme, zodpovedne, riadne a včas.
- 2.6 Členovia Združenia sú povinní zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie účelu Združenia a súčasne vyhlasujú, že sa nebudú žiadnym spôsobom podieľať na činnostiach, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore s obsahom alebo účelom tejto Zmluvy.
- 2.7 Zodpovednosť členov Združenia:**
- 2.7.1 Členovia Združenia sú, v rozsahu tejto Zmluvy, vo vzťahu voči Objednávateľovi zaviazaní spoločne a nerozdielne za riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich pre zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a členmi Združenia ako zhotoviteľom.
- 2.7.2 V rámci Združenia zodpovedá každý člen Združenia v celom rozsahu za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ktoré sa týkajú jemu pridelenej časti Stavby podľa tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak. Člen Združenia znáša všetky náklady v súvislosti s plnením povinností podľa predchádzajúcej vety a zaväzuje sa ich plniť na vlastný účet na vlastné nebezpečenstvo a výlučne na vlastné náklady.
- 2.7.3 Každý člen Združenia je povinný uzavierať zmluvy so svojimi subdodávateľmi / podzhotoviteľmi a s inými tretími osobami, týkajúce sa jemu pridelenej časti diela, (i) výlučne vo vlastnom mene a na vlastný účet, (ii) výslovne s vylúčením spoločnej zodpovednosti s ostatnými členmi Združenia a (iii) bez uvedenia označenia Združenia a jeho ostatných členov na príslušnej zmluvnej dokumentácii.
- 2.7.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne stanovené inak, žiadny z členov Združenia nie je oprávnený zaväzovať ostatných členov Združenia vo vzťahu k tretím osobám. Na vznik akéhokoľvek spoločného a nerozdielného záväzku všetkých členov Združenia voči tretím osobám je nevyhnutný podpis každého z týchto členov na príslušnej zmluve. Ak uzavrie člen Združenia zmluvu s akoukoľvek treťou osobou bez uvedeného podpisu ostatných členov Združenia, bude z takto uzavretej zmluvy zaviazaný sám.

III. Názov, sídlo a Združenia

- 3.1 Združenie ponesie názov "I/13 Veľký Meder - Medveďov"
- 3.2 Sídlo Združenia je na adrese Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IV. Vedúci člen Združenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy je Vedúcim členom Združenia spoločnosť Doprastav, a.s. Vedúceho člena Združenia týmto členovia Združenia poverujú správou Združenia, pričom Vedúci člen Združenia je oprávnený a podľa okolností aj povinný vykonávať úkony za členov Združenia v rozsahu podľa tejto Zmluvy a plniť aj ďalšie úlohy podľa tejto Zmluvy.
- 4.2 Vedúci člen Združenia:
- a) je oprávnený na predloženie a podpis ponuky vrátane súvisiacich dokladov a dokumentov v rámci Verejného obstarávania v súlade s požiadavkami Objednávateľa, pričom táto ponuka bude vopred odsúhlasená a prerokovaná medzi členmi Združenia;
 - b) je oprávnený prijímať a plniť pokyny Objednávateľa v súvislosti s prípravou ponuky a jej predložením;

- c) uplatňuje revízne postupy v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade podnetu člena Združenia alebo bez podnetu; avšak uplatnenie revízných postupov členovia Združenia odsúhlasia emailom na nasledovné adresy členov Združenia: za DOPRASTAV: roman.hulak@doprastav.sk; za AVA-STAV: tibor@avastav.sk;
 - d) vykonáva rozhodnutia členov Združenia obchodnej povahy vo vzťahu k Objednávateľovi, prípadne k tretím osobám (ak to súvisí so Stavbou);
 - e) vykonáva fakturáciu vo vzťahu k Objednávateľovi, a to na základe podkladov pripravených členmi Združenia;
 - f) vykonáva správu majetku získaného činnosťou Združenia a plní ďalšie úlohy podľa tejto Zmluvy v súvislosti s hospodárením Združenia podľa tejto Zmluvy;
 - g) koordinuje činnosť členov Združenia, prípadne ďalších osôb, ktorých určili členovia Združenia, v súvislosti s projektovaním, realizáciou a dokončením Stavby a odstraňovaním jej prípadných väd;
 - h) v spolupráci s členom Združenia vypracováva správy o postupe prác v rozsahu, v akom to vyplýva zo Zmluvy o dielo na Stavbu, prípadne z osobitných požiadaviek Objednávateľa/stavebného dozoru Objednávateľa;
 - i) koordinuje skúšky Stavby (jej častí), odovzdávanie Stavby (jej častí), kontroluje postup prác na Stavbe a vydáva príslušné pokyny vo vzťahu k postupu prác na Stavbe, a to všetko tak, aby bola Stavba vykonaná včas;
 - j) na základe podkladov poskytovaných mu členmi Združenia pripravuje podklady pre uplatnenie nárokov podľa Zmluvy o dielo na Stavbu, a tieto podklady odovzdáva Objednávateľovi, resp. stavebnému dozoru Objednávateľa;
 - k) vykonáva ďalšie úkony a právomoci, ktoré sa mu zverujú v tejto Zmluve.
- 4.3 Vedúci člen Združenia zabezpečí pred podaním ponuky Objednávateľovi jej prerokovanie s ostatnými členmi Združenia. Každý z členov Združenia bude samostatne znášať všetky svoje náklady a výdaje vznikajúce pri príprave ponuky do Verejného obstarávania.
- 4.4 O všetkých úkonoch, ktoré vykonáva Vedúci člen Združenia v mene Združenia, je povinný bez zbytočného odkladu informovať ostatných členov Združenia emailom na nasledovné adresy členov Združenia: za DOPRASTAV: roman.hulak@doprastav.sk; za AVA-STAV : tibor@avastav.sk
- 4.5 Členovia Združenia sú povinní poskytovať riadne a včas potrebnú súčinnosť Vedúcemu členovi Združenia, a to tak, aby bola zabezpečená najmä včasnosť vykonania vymedzených úkonov vo vzťahu k Objednávateľovi, prípadne iným osobám, ako aj úplnosť týchto úkonov.

V. Podiely členov Združenia a spôsob výkonu činnosti

5.1 Podiely jednotlivých členov Združenia v rámci Združenia a zároveň na realizácii vybraných úsekov Stavby sú tieto:

- vedúci člen Združenia DOPRASTAV 51 %
- člen Združenia AVASTAV 49 %

Podiely členov Združenia uvedené v bode 5.1 Zmluvy, a teda pomer rozdelenia prác na Stavbe, je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného všetkými členmi Združenia alebo iným spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Zmeny rozsahu prác voči Objednávateľovi diela možno uskutočniť výhradne (i) so súhlasom Objednávateľa alebo (ii) na základe objednávky Objednávateľa, po dohode v rámci Združenia. V prípade, ak na základe rokovania s Objednávateľom (v čase po dohode v rámci Združenia) dôjde k zmene rozsahu prác, takéto práce musia byť opätovne odsúhlasené v rámci Združenia. V takom prípade dotknutý člen Združenia spracuje podklady k spracovaniu zmeny a následne ich predloží Vedúcemu členovi Združenia, ktorý ich prerokuje a odsúhlasí s Objednávateľom alebo – ak na Stavbe pôsobí stavebný dozor – so stavebným dozorom Objednávateľa. Vedúci člen Združenia spracuje a zosumarizuje túto zmenu a predloží ju na odsúhlasenie Objednávateľovi, príp. stavebnému dozoru. Celý postup bude prebiehať v súlade so Zmluvou o dielo.

Vedúci Člen Združenia menuje vedúceho projektového tímu, teda Riaditeľa stavby, v zmysle Zmluvy o dielo definovaného ako Predstaviteľ Zhotoviteľa.

- 5.2 Členovia Združenia sa zaväzujú dohodnúť sa písomne najneskôr do 15 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o dielo na:
- a) rozdelení stavebných objektov tvoriacich Zákazku, za ktorých realizáciu budú zodpovední samostatne jednotliví členovia Združenia, a to takým spôsobom, aby rozdelenie stavebných objektov zodpovedalo podielom členov Združenia podľa tohto článku Zmluvy, a
 - b) na určení stavebných objektov, za ktorých realizáciu budú zodpovední spoločne všetci členovia Združenia (ďalej len „Spoločné objekty“).
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné navyše práce je povinný riadne, včas, na vlastný účet, na svoje nebezpečenstvo a výlučne na vlastné náklady vykonať vždy ten člen Združenia, ktorému je pridelená príslušná časť Zákazky, ktorej sa navyše práce týkajú, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pokiaľ ide o navyše práce na spoločných objektoch, každý člen Združenia sa na nich bude podieľať podľa veľkosti svojho podielu v Združení, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 5.4 Každý člen Združenia je povinný vykonať práce a zhotoviť časť Stavby, ktorá mu bola pridelená, s náležitou starostlivosťou, riadne a v dohodnutej lehote. Každý člen Združenia nesie zodpovednosť za svoj rozsah prác a za všetky technické riziká svojej časti Stavby. Táto zodpovednosť zahŕňa zodpovednosť každého člena Združenia za škody a záväzky vyplývajúce z neplnenia, vadného plnenia alebo neskorého plnenia týkajúceho sa tohto samotného člena Združenia alebo jeho zástupcov alebo podzhotoviteľov s vylúčením akejkoľvek spoločnej zodpovednosti členov Združenia.
- 5.5 Škody a náklady spôsobené oneskoreným odovzdaním diela (vrátane zmluvných pokút, penále a pod.) znáša člen Združenia, ktorý dielo príp. jeho časť, so zhotovením ktorého bol v omeškaní, vykonával, okrem prípadu, že oneskorenie spôsobil alebo čiastočne spôsobil iný člen Združenia, keď tieto náklady znášajú aj dotknutí členovia Združenia podľa miery svojho zavinenia.
- 5.6 V prípade, že Objednávateľ vznesie akýkoľvek nárok na náhradu škody, na náhradu nákladov alebo na zaplatenie zmluvnej pokuty či inej sankcie v dôsledku omeškania niektorého člena Združenia s plnením svojej povinnosti, je tento člen Združenia povinný uspokojiť tento nárok Objednávateľa; v prípade, že toto omeškanie čiastočne spôsobil aj druhý člen Združenia, sú daný nárok Objednávateľa povinní spoločne uspokojiť zodpovední členovia Združenia podľa miery svojho zavinenia. Ak nebude možné určiť člena Združenia zodpovedného za takéto neplnenie alebo ak nebude možné určiť mieru zavinenia členov Združenia, uspokojí daný nárok Objednávateľa všetci členovia Združenia v pomere podľa výšky svojich podielov v Združení podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 5.7 **Zníženie podielu jedného z členov Združenia:**
- 5.7.1 Podiel člena Združenia v Združení je možné znížiť v prípade, že nastane niektorá z nasledovných skutočností:
- a) člen Združenia uzatvorí s niektorým zo svojich subdodávateľov / podzhotoviteľov alebo s inou tretou osobou vo vzťahu k jemu pridelenej časti Zákazky zmluvu v rozpore s bodom 2.7.3 Zmluvy; alebo
 - b) ak na člena Združenia bola povolená reštrukturalizácia; alebo
 - c) na majetok člena Združenia sa vyhlási konkurz momentom zverejnenia uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku alebo dôjde k začatiu konania o zrušení spoločnosti s likvidáciou; alebo
 - d) člen Združenia bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v zmysle neskorších predpisov momentom výmazu z registra partnerov verejného sektora.

O znížení podielu člena Združenia rozhodne ten člen Združenia, u ktorého nenastali dôvody na zníženie podielu podľa bodu 5.7.1, pričom z rozhodovania je vylúčený člen Združenia, ktorého podiel má byť znížený; momentom prijatia tohto rozhodnutia dochádza k zníženiu podielu dotknutého člena Združenia; článok VII bod 7.1 Zmluvy sa nepoužije. V prípade, ak dochádza k zníženiu podielu Vedúceho člena Združenia, tak úlohy Vedúceho člena združenia prevezme druhý člen Združenia; článok VII bod 7.1 Zmluvy sa nepoužije. V prípadoch zníženia podielu člena Združenia podľa tohto bodu Zmluvy sa daný podiel zníži z pôvodnej výšky stanovenej v tejto Zmluve na úroveň 0,01 %.

5.7.2 Po znížení podielu člena Združenia podľa bodu 5.7.1 Zmluvy (ďalej len „**Zníženie podielu**“) budú členovia Združenia, u ktorého nedošlo k Zníženiu podielu, pridelené práce a dodávky, ktoré mal zabezpečiť člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, druhému členovi Združenia.

5.7.3 Zníženie podielu má tiež tieto účinky:

- a) člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, zodpovedá vo vzťahu k Objednávateľovi za riadne a včasné plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo uzavretej s Objednávateľom, ako keby k Zníženiu podielu nedošlo; v rámci Združenia zodpovedá dotknutý člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, za práce, ktoré mu boli pridelené a ktoré vykonal, do momentu Zníženia podielu;
- b) člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, sa podieľa na majetku získanom zo spoločnej činnosti Združenia, na nákladoch, na výnosoch a hospodárskom výsledku (zisku, strate) v čase nasledujúcom po znížení podielu v pomere podľa výšky svojho nového podielu v Združení po Znížení podielu;
- c) zaniká „aktívny prístup“ člena Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, k účtu Združenia, v prípade, ak bol tento medzi Zmluvnými stranami dohodnutý, a zároveň zanikajú tiež všetky podpisové práva uvedeného člena Združenia k účtu Združenia;
- d) zaniká právo člena Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, rozhodovať o akýchkoľvek spoločných záležitostiach Združenia, ktoré sa týkajú činnosti Združenia a jeho členov vrátane zániku hlasovacieho práva člena Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, v orgánoch Združenia; za škodu vzniknutú v dôsledku rozhodnutia urobeného druhým členom po znížení podielu, člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, nezodpovedá a
- e) člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, je povinný poskytnúť druhému členovi Združenia súčinnosť pri prevzatí stavebných objektov, ktoré mu boli pôvodne pridelené a s ktorými bol člen Združenia v omeškaní, ako aj pri ďalšom vykonávaní prác na týchto stavebných objektoch;
- f) člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu nie je oprávnený jednostranne započítať si akékoľvek pohľadávky voči druhému členovi Združenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu člena Združenia voči ktorému započítanie smeruje ako aj nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči členom Združenia na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutého člena Združenia.

5.8 Nárok členov Združenia v prípade Zníženia podielu:

- 5.8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade Zníženia podielu u člena Združenia vznikne druhému členovi Združenia voči tomuto členovi Združenia nárok na úhradu všetkých škôd a účelne a nevyhnutne vynaložených nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku takéhoto Zníženia podielu (vrátane úhrady prípadných zmluvných pokút Objednávateľovi), a následného prebratia prác doposiaľ realizovaných dotknutým členom Združenia (ďalej len „**Nárok na odškodnenie**“).
- 5.8.2. Vedúci člen Združenia resp. Určený člen Združenia je povinný do 45 dní od momentu Zníženia podielu dotknutého člena Združenia vyčísliť Nárok na odškodnenie. Člen Združenia, u ktorého nedošlo k zníženiu podielu, je pri tom povinný poskytnúť Vedúcemu členovi Združenia súčinnosť. V prípade, že nebude do 45 dní od momentu

Zníženia podielu dotknutý člen Združenia písomne informovaný o Nárokoch na odškodné alebo o skutočnosti, že naďalej prebieha vyčísľovanie Nároku na odškodné (pričom vyčíslenie nároku môže trvať najviac 90 dní), Nárok na odškodnenie podľa 5.8.1. zaniká.

VI. Zábezpeky, poistenie

- 6.1 K zaisteniu povinností vyplývajúcich z účasti vo Verejnom obstarávaní, zabezpečí Vedúci člen Združenia DOPRASTAV Zábezpeku na viazanosť ponuky v požadovanej výške 300 000,00 EUR (slovom: tristo tisíc eur) formou bankovej záruky. Táto zábezpeka bude vystavená bankou na meno Vedúceho člena Združenia, náklady na jej vystavenie ponесú členovia Združenia v pomere ich podielov uvedených v bode 5.1 Zmluvy.
- 6.2 Členovia Združenia, prostredníctvom Vedúceho člena Združenia, zaistia zabezpečenie Zákazky, kde sa vyžaduje banková záruka na realizáciu diela, príp. iné typy bankových záruk, v prospech Objednávateľa, vždy formou tzv. spoločnej (skladanej) bankovej záruky vystavenej u dohodnutého bankového subjektu.
- Každý z členov Združenia zaistí na vlastné náklady taký podiel na spoločnej bankovej záruke, ktorý bude zodpovedať jeho podielu dodávok a výkonov v zmysle čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy. Náklady vzniknuté z vystavenia a udržiavania svojho podielu na spoločnej bankovej záruke hradí banke priamo príslušný člen Združenia, a to podľa svojich podmienok dohodnutých s touto bankou.
- 6.3 V prípade, že takáto forma vystavenia bankových záruk sa nebude dať zabezpečiť, bude spôsob riešenia vystavenia bankových záruk a spôsob znášania nákladov, z nich plynúci, dohodnutý v dodatku k tejto Zmluve.
- 6.4 Členovia Združenia zaistia bankovú záruku v prospech Spoločných subdodávateľov/ podzhotoviteľov Združenia podľa 4.4a „Banková platobná záruka“ Osobitných zmluvných podmienok formou tzv. spoločnej (skladanej) bankovej záruky vystavenej u dohodnutého bankového subjektu, pokiaľ pôjde o subdodávateľov/ podzhotoviteľov, ktorí budú Spoločnými subdodávateľmi/ podzhotoviteľmi Združenia a pokiaľ sa bude takéto zabezpečenie záväzkov vyžadovať. Náklady z vystavenia a udržiavania svojho podielu na spoločnej záruke hradí banke priamo príslušný člen Združenia a to podľa svojich podmienok dohodnutých s touto bankou.
- 6.5 Každý z členov Združenia si na vlastné náklady zabezpečuje bankové platobné záruky v prospech svojich subdodávateľov/ podzhotoviteľov, ktorí nebudú Spoločnými subdodávateľmi/ podzhotoviteľmi Združenia.
- 6.6 Každý z členov Združenia je povinný zabezpečiť všetky svoje povinnosti tak, aby príslušná banková záruka bola vystavená tak, aby ju vedúci člen Združenia mohol odovzdať v lehotách stanovených Objednávateľom. V prípade, ak z viny ktoréhokoľvek člena združenia dôjde k nedodržaniu lehoty stanovenej na odovzdanie príslušnej bankovej záruky Objednávateľovi, je dotknutý člen združenia povinný znášať všetky škody a náklady s tým súvisiace.
- 6.7 Ak dôjde k plneniu z akejkoľvek bankovej záruky v dôsledku nedodržania povinností ktoréhokoľvek člena Združenia, je tento člen povinný bezodkladne nahradiť dotknutým členom Združenia všetky skutočné náklady a škody, ktoré im vznikli v dôsledku plnenia z bankovej záruky.
- 6.8 Náklady na poistenie zákazky ponесú členovia Združenia v pomere podľa výšky svojich podielov v Združení podľa bodu 5.1 Zmluvy, pričom toto poistenie zabezpečuje Vedúci člen Združenia. Vedúci člen Združenia zjednotí po spripomienkovaní druhým členom Združenia rozsah krytia, poistné podmienky, jednotlivé limity a spoluúčasť a požiadavku na vypracovanie ponuky poistenia zašle na poisťovne podľa vlastného uváženia a tie ktoré mu člen Združenia oznámi. Vedúci člen Združenia predloží členovi Združenia ponuky poistenia pre účely výberu poistnej zmluvy s najvýhodnejšími poistnými podmienkami. Následný výber poisťovne, vrátane výšky poistného, musia odsúhlasiť všetci členovia Združenia. V prípade, že sa členovia Združenia nedohodnú v lehote 5 dní odo dňa predloženia písomného výberu poisťovne podľa predchádzajúcej vety, má Vedúci člen Združenia právo sám vybrať ponuku s najvýhodnejšími podmienkami a s príslušnou poisťovňou uzavrieť poistnú zmluvu v mene Združenia.

VII. Rozhodovanie členov Združenia

- 7.1 O spoločných záležitostiach Združenia týkajúcich sa jeho činnosti a jeho členov rozhodujú členovia Združenia jednomyseľne. Tam, kde sa v tejto Zmluve uvádza, že členovia Združenia odsúhlasujú nejaký úkon, musia tak urobiť jednomyseľne, pričom každý člen Združenia má jeden hlas.
- 7.2 Ustanovením predchádzajúceho bodu nie je dotknuté ustanovenie 5.7.1 a písm. d) bodu 5.7.3 tejto Zmluvy.

VIII. Hospodárenie Združenia

- 8.1 Vedúci člen Združenia zabezpečuje priebeh fakturácie a úhradu platieb jednotlivým členom Združenia za zrealizované práce v súlade s týmto článkom Zmluvy. Faktúry za vykonané práce a výkony predkladá Vedúci člen Združenia v mene celého Združenia Objednávateľovi, s tým, že každá faktúra bude obsahovať taktiež údaj „Združenie „I/13 Veľký Meder - Medved'ov“.
- 8.2 Vedúci člen Združenia zabezpečí vedenie účtovníctva v samostatnom účtovnom okruhu. Vedúci člen Združenia umožní členovi Združenia nahliadať do účtovnej dokumentácie týkajúcej sa činnosti Združenia.

8.3 Osobitný účet Združenia:

- 8.3.1 Peňažné prostriedky a príjmy Združenia sa budú sústreďovať na jedinom a osobitne pre tento účel zriadenom účte (ďalej len „Osobitný účet“). Osobitný účet zriadi Vedúci člen Združenia. Prostredníctvom Osobitného účtu sa budú uskutočňovať všetky platby súvisiace s činnosťou Združenia.

- 8.3.2 Členovia Združenia sa výslovne dohodli, že finančné prostriedky na Osobitnom účte sú v spoluvlastníctve všetkých členov Združenia. Spoluvlastnícky podiel každého člena Združenia je určený podľa podielu ceny ním vykonaných prác, ktorá bola vyfakturovaná a ktorú Objednávateľ uhradil, na celkovej sume peňažných prostriedkov na Osobitnom účte. Za vysporiadanie spoluvlastníctva k finančným prostriedkom na Osobitnom účte sa považuje úhrada faktúr jednotlivým členom Združenia (vrátane Vedúceho člena Združenia) spôsobom stanoveným touto Zmluvou. Príslaním finančných prostriedkov z Osobitného účtu na účet člena Združenia sa príslané finančné prostriedky stávajú výlučným vlastníctvom člena Združenia, na ktorého účet boli príslané, a úhrada na účet člena Združenia sa považuje za vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a zároveň aj za úhradu príslušnej faktúry člena Združenia.

Dispozičné – podpisové právo („aktívny prístup k účtu“) nakladať s prostriedkami na Osobitnom účte majú všetci členovia Združenia spoločne. K nakladaniu s prostriedkami na Osobitnom účte je potrebný podpis jedného oprávneného zástupcu každého člena Združenia:

za Doprastav: Ing. Oľga Biščová a Ing. Alena Duřovičová (každá osoba samostatne)

za AVASTAV: Ing. Viktor Valach

- 8.3.3 Žiadať banku o informácie o stave finančných prostriedkov na Osobitnom účte má právo každý člen Združenia (jeho oprávnený zástupca) samostatne. Správu a kontrolu nakladania s prostriedkami na Osobitnom účte vykonáva Vedúci člen Združenia.

- 8.3.4 V prípade bezdôvodného blokovania dispozičného práva s Osobitným účtom Združenia (nakladania s prostriedkami na Osobitnom účte) ktorýmkoľvek členom Združenia (ďalej len „Blokujúci člen“), je každý člen Združenia, ktorému v dôsledku blokovania nakladania s týmto účtom Blokujúcim členom Združenia neboli v lehote splatnosti uhradené finančné prostriedky z Osobitného účtu, oprávnený od Blokujúceho člena Združenia požadovať úroky z omeškania vo výške 0,04 % z blokovanej sumy na Osobitnom účte pripadajúcej na dotknutého člena Združenia, a to za každý deň omeškania

- 8.4 Každý člen Združenia bude znášať sám náklady na zhotovenie pridelenej časti Stavby. Tieto náklady nepodliehajú evidencii v rámci Združenia. Dosiahnutý výsledok hospodárenia, ako súčasť ceny za realizáciu častí Stavby pridelených jednotlivým členom Združenia, patrí jednotlivým členom Združenia, ktorí stavebné práce zrealizovali, a nepodlieha žiadnej evidencii v rámci Združenia a žiadnemu ďalšiemu rozdeleniu v rámci Združenia. Ostatné výnosy zo spoločných činností členov Združenia budú rozdelené medzi členov Združenia v pomere podľa výšky ich podielov v Združení aktuálnych v čase, kedy boli ostatné výnosy Združenia generované.
- 8.5 Každý člen Združenia znáša náklady za svojich členov projektového tímu.
- 8.6 Započítanie vzájomných splatných pohľadávok medzi členmi Združenia, ktoré vznikli pri realizácii Stavby alebo v súvislosti so Stavbou, je možné vykonať jednostranným zápočtom okrem pohľadávok z titulu penále, zmluvných pokút, náhrady škody alebo iných podobných titulov; Pohľadávky z titulu penále, zmluvných pokút, náhrady škody alebo iných podobných titulov je možné započítavať len na základe písomnej dohody medzi jednotlivými členmi Združenia.
- 8.7 V prípade, že Združenie nadobudne majetok, tento bude rozdelený v zmysle právnych predpisov medzi členov Združenia v pomere podľa výšky ich aktuálnych podielov v Združení.
- 8.8 V prípade úspechu vo verejnej súťaži bude hospodárenie Združenia doplnené o ďalšie ustanovenia v Dodatku k Zmluve resp. v Stanovách Združenia.

IX. Trvanie a zánik Združenia, vylúčenie člena Združenia

- 9.1 Združenie je založené na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do doby, keď nastanú všetky nasledujúce skutočnosti (resp. posledná z nich): (i) uplynutie záručnej doby poslednej časti Stavby, (ii) odstránenie všetkých väd vzniknutých v záručnej dobe, (iii) vydanie potvrdenia konečnej faktúry, (iv) uvoľnenie poslednej čiastky zádržného a (v) vypořádanie všetkých finančných záväzkov vzniknutých počas trvania Združenia podľa tejto Zmluvy.
- 9.2 Členovia Združenia týmto záväzne a neodvolateľne vyhlasujú, že zotrvajú v Združení a nevystúpia zo Združenia počas celej doby plnenia Zmluvy o dielo. Doba plnenia Zmluvy o dielo s Objednávateľom až do splnenia všetkých záväzkov členov Združenia vyplývajúcich zo záruky za akosť poskytnutej podľa Zmluvy o dielo sa považuje za nevhodnú dobu v zmysle § 838 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 9.3 Táto Zmluva pred uplynutím doby podľa bodu 9.1 Zmluvy zanikne v prípade, že:
- a) dôjde k zrušeniu Verejného obstarávania, a to dňom tohto zrušenia;
 - b) bude s konečnou platnosťou (bez toho, že by musel byť prijatý osobitný právny úkon) rozhodnuté o neúspechu ponuky Združenia vo Verejnom obstarávaní, a to dňom, v ktorom sa rozhodne o tomto neúspechu; za takýto deň sa považuje aj deň, kedy márne uplynula lehota pre uplatnenie príslušného revízneho postupu.

X. Ostatné ustanovenia

- 10.1 V prípade podpisu Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a členmi Združenia môžu byť vzájomné vzťahy medzi členmi Združenia podrobnejšie upravené dodatkom k tejto Zmluve, resp. v stanovách Združenia.
- 10.2 Ak členovia Združenia nebudú postupovať podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy, zaväzujú sa, že do 15 dní odo dňa podpisu Zmluvy o dielo s Objednávateľom (i) sa dohodnú na rozdelení stavebných objektov a určení Spoločných objektov podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy, a (ii) vymenujú projektový tím Združenia, ktorý bude zodpovedať za realizáciu Stavby; pokiaľ sa členovia Združenia nedohodnú písomne inak, náklady za činnosť projektového tímu bude znášať Združenie; povinnosť znášať náklady na svojich vlastných členov projektového tímu (nie externých) podľa bodu 8.6 tým nie je dotknutá.

- 10.3 Každý člen Združenia sa zaväzuje, že akékoľvek informácie, ktoré sa dozvedel od ostatných členov Združenia v súvislosti s ich spoluprácou v rámci tejto Zmluvy, použije výhradne na účely prípravy ponuky a realizácie Stavby. Tieto informácie sa sprístupnia tretím osobám len v miere nevyhnutnej na prípravu ponuky a realizáciu Stavby.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Pokiaľ táto Zmluva neobsahuje odlišnú úpravu, riadia sa vzájomné vzťahy členov Združenia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v ktorých sa upravuje zmluva o združení (§ 829 - § 841), a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“).
- 11.2 V prípade sporov, resp. sporných otázok neupravených touto Zmluvou, ktoré nemožno vyriešiť vzájomnou dohodou, budú Zmluvné strany postupovať podľa slovenského právneho poriadku. Všetky spory z tejto Zmluvy rozhodujú príslušné súdy, pričom spor bude rozhodnutý príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 11.3 Kde sa v tejto Zmluve hovorí o Združení, myslia sa tým členovia Združenia, pokiaľ nie je uvedené inak alebo pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné.
- 11.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 11.5 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa Zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 11.6 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len "**Písomnosť**"), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorá bude uvedená v prípadnom dodatku k tejto Zmluve, alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana; za písomné doručovanie sa považuje aj doručovanie emailom, avšak len Písomností výslovne uvedených v Zmluve. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy na doručovanie, je povinná písomne informovať druhú Zmluvnú stranu do desiatich dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá Zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania alebo doručovania kuriérskou službou sa za deň doručenia Písomnosti považuje deň, keď došlo k odovzdaniu Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópií doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania poštou sa za deň doručenia Písomnosti považuje deň, keď bola táto zásielka preukázateľne doručená, resp. deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo v ktorý máme uplynúť najmenej sedemdnňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, „adresát nezastihnutý“ alebo iná poznámka podobného významu.
 - c) v prípade doručovania emailom sa za deň doručenia Písomnosti považuje deň odoslania emailu, ak bol odoslaný na emailové adresy uvedené v tejto Zmluve a v pracovný deň v čase od 07.00 - 16.00 hod.; emaily odoslané mimo týchto pracovných dní a/alebo vymedzeného času sa považujú za doručené až nasledujúci pracovný deň.

- 11.7 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sú možné len formou písomného číslovaného dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 11.8 Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnocenných origináloch v slovenskom jazyku; Zmluvné strany dostanú po jednom vyhotovení tejto Zmluvy, jedno vyhotovenie je pre Obstarávateľa.
- 11.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

Za Doprastav, a.s.

V Bratislave, dňa: 11.7. 2022

Doprastav

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 66 Bratislava
- 0120-3 -

.....
Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva

.....
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

Za AVA-stav, s.r.o.

V Galante, dňa:

AVA-stav, s.r.o.
0, 924 01 Galanta
DPH: SK2022539596
12-

.....
Alexander Gyurkovics
konateľ

ZOZNAM KLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

Cesta I/13 Veľký Meder – Medved'ov“ - I. časť

Navrhovaná pozícia klúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi klúčového odborníka
Hlavný stavbyvedúci	Ing. Peter Majerík	Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava
Zástupca stavbyvedúceho	Ing. Andrej Babic	Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava
Stavbyvedúci na mosty	Ing. Peter Ďuriš	Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava

ZOZNAM NEKLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov“ - I. časť

Navrhovaná pozícia neklúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi neklúčového odborníka
Zodpovedný geodet	Ing. Richard Szabó	TERRAcontrol, s.r.o. Drieňová 27 826 56 Bratislava
Kontrolór kvality	Ing. Peter Ščasný	Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava
Odborník BOZP	Ing. Ivan Pucher	Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Skupina dodávateľov v zložení:

Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

IČO: 31 333 320

AVA-STAV, s.r.o.

Puškinova 700/90

924 01 Galanta

IČO: 43 989 268

V Bratislave, 31.10.2022

Vec: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Slovenská správa ciest, so sídlom Slovenská správa ciest, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. 2022/S 056-145452 z 21.03.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 74/2022 z 22.03.2022 ozn. 17103 - MSP (ďalej len „Oznámenie“), vyhlásil verejnú súťaž na dodanie predmetu zákazky s názvom „**Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov – I. časť**“.

Do predmetnej súťaže ste ako uchádzač **Skupina dodávateľov v zložení: Doprastav, a.s. a AVA-STAV, s.r.o.** predložili elektronicky prostredníctvom systému EVO ponuku.

Týmto Vám v zmysle § 55 ods. 2 zákona oznamujeme, že na základe vyhodnotenia ponúk podľa podmienok uvedených v Oznámení a v súťažných podkladoch bola Vaša ponuka vyhodnotená ako

Úspešná

a verejný obstarávateľ Vašu ponuku **prijíma**, nakoľko ste sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk umiestnili na prvom mieste v poradí, splnil ste podmienky účasti a všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v Oznámení a v súťažných podkladoch.

**Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria a ich poradie:**

Poradie	Obchodné meno a sídlo uchádzača	Návrh na plnenie kritérií
1	Skupina dodávateľov v zložení: Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava IČO: 31 333 320 AVA-STAV, s.r.o. Puškinova 700/90 924 01 Galanta IČO: 43 989 268	10 411 251,31 € s DPH
2	Skupina dodávateľov v zložení: EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO: 31 651 518 SMS a.s. Partizánska cesta 91 974 01 Banská Bystrica IČO: 35 727 951	10 955 597,48 € s DPH
3	Skupina dodávateľov v zložení: Metrostav DS a.s. Košická 17180/49 821 08 Bratislava IČO: 46 120 602 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava IČO: 00 896 225	13 659 744,25 € s DPH
4	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 17 317 282	14 225 965,40 € s DPH

Týmto Vás ako úspešného uchádzača v súlade s § 56 ods. 8 zákona verejný obstarávateľ informuje, že ste povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona, ak ste boli na jej uzavretie písomne vyzvaný. Požiadavky na poskytnutie súčinnosti na uzavretie zmluvy sú uvedené v bode 32 súťažných podkladov.

Týmto Vás vyzývame na poskytnutie súčinnosti na uzavretie zmluvy uvedené v bode 32 súťažných podkladov **do 10 pracovných dní** odo dňa doručenia výzvy a to dorúčením nasledovných dokumentov v elektronickej verzii prostredníctvom systému IS EVO:

- zmluvu v zmysle bodu 9.3 súťažných podkladov, t. j. zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne,

- vyplnenú Zmluvu o dielo vrátane prílohy č. 1, 3, 4, prílohy k ponuke (vyžltene časti).

Súčasne v zmysle § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“) platí:

„(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a **následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod**

a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,

b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,

c) k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak,

d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desať dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy.

(3) Povinnosť podľa odseku 2 písm. d) a e) oprávnená osoba nemá, ak identifikácia konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod boli vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9.“

V zmysle dostupných informácií na: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/23455> bolo vykonané posledné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora **SUPTel s.r.o.** dňa **25.03.2022**.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o zabezpečenie vykonania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora **SUPTel s.r.o.**

V zmysle dostupných informácií na: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/6808> bolo vykonané posledné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora **JV INTERSAD, spol. s r.o.** dňa **19.01.2022**.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o zabezpečenie vykonania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora **JV INTERSAD, spol. s r.o.**

V zmysle dostupných informácií na: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/8490> bolo vykonané posledné



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora **Zakládání staveb,a.s.** dňa **11.02.2022.**

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o zabezpečenie vykonania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora **Zakládání staveb,a.s..**

V zmysle dostupných informácií na: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/19934> bolo vykonané posledné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora **KOGA Bau s.r.o.** dňa **04.06.2019.**

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o zabezpečenie vykonania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora **KOGA Bau s.r.o..**

Verejný obstarávateľ Vás upozorňuje, že v zmysle ustanovenia § 11 zákona verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Uchádzač v zmysle § 170 ods. 3 písm. f) zákona môže podať námietky proti vyhodnoteniu ponúk, ktoré musia byť podľa § 170 ods. 4 písm. f) zákona doručené Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

Uchádzač / skupina dodávateľov

**SKUPINA DODÁVATEĽOV, ZASTÚPENÁ VEDÚCIM
ČLENOM DOPRASTAV, A.S.**

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA V EUR S DPHJe uchádzač platiteľom DPH?¹**ÁNO****NIE**

Názov zákazky	Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov" - I. časť		
Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH
Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky	8 676 042,76	1 735 208,55	10 411 251,31


Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača na základe splnomocnenia)

Dátum: 19.9.2022

¹ Nehodiace sa preškrtnúť

PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE

Názov zákazky: **Cesta I/13 Veľký Meder- Medveďov I. časť**

Položka	Podčlánok zmluvných podmienok	Údaje
Názov a adresa obstarávateľa	1.1.2.2 & 1.3	Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 & 1.3	Združenie „I/13 Veľký Meder – Medveďov“ Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA <i>vedúci člen Združenia</i> a AVA-STAV, s.r.o. Puškinova 700/90 924 01 GALANTA <i>člen Združenia</i>
Názov a adresa stavebného dozora	1.1.2.4 & 1.3	Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Lehota výstavby	1.1.3.3	<i>14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.10	1 825 dní
Elektronické prenosové systémy	1.3	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	slovenský jazyk
Lehota pre právo prístupu na stavenisko	2.1	nasledujúci deň po odovzdaní staveniska
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác	4.2	5 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Banková a platobná záruka (BPZ)	4.4a	10% ceny plnenia Podzhotoviteľa

Normálna pracovná doba	6.5	6 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
Odškodnenie za oneskorenie za dielo	8.7 , 14.5(b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia v menách a podieloch, v akých je splatná zmluvná cena
Odškodnenia za oneskorenie za Míľnik	8.7, 14.5 (b)	0,5 % z AZH
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10% z konečnej zmluvnej ceny
Geometrický plán stavby	10.1 OP	Ak výkaz výmer obsahuje predmetnú položku
Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Pre platby každý rok v EUR s použitým vzorcom v zmysle Metodického pokynu č. 19/2022
Zálohová/ preddavková platba	14.2	Aplikuje sa v súlade s OP
Maximálna výška Zálohovej/preddavkovej platby	14.2	20 % zo Zmluvnej ceny bez DPH osobitne na každú zálohovú platbu
Zábezpeka na Zálohovú/preddavkovú platbu	14.2	Vyžaduje sa v súlade s OP
Počet a časovanie splátok	14.2	nehodí sa
Meny a ich podiely	14.2	nehodí sa
Percento zadržaných platieb	14.3	5 % akceptovanej zmluvnej hodnoty
Limit zadržaných platieb	14.3	5 % Akceptovanej zmluvnej hodnoty
Minimálna čiastka priebežných platobných potvrdení	14.6	3 % Akceptovanej zmluvnej hodnoty
Mena/meny platieb	14.15	Euro
Lehoty na predloženie poisťiek:		
(a) dôkazy o poistení	18.1 (a)	7 dní
(b) príslušné poistné zmluvy	18.1 (b)	28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2 (d)	nehodí sa
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	166 000 € na jednu poistnú udalosť
Termín vymenovania Komisie na riešenie sporov (KRS)	20.2	nehodí sa
Počet osôb v KRS	20.2	KRS z troch členov
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3	nehodí sa

TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 13.8)

Koeficient; rozsah indexu	Krajina a pôvod u; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne	
			Hodnota	Dátum
0,10		Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.		
0,20	Slovenská republika; EUR	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky		
		Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti základnému obdobiu (december 2006 = 100)		
		Weblink: http://slovak.statistics.sk		
		Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien (Úhrn %)		
0,08	Slovenská republika; EUR	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky		
		Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné) – index je potrebné vypočítať pomerom medzi mesiacom aktuálnym a základným obdobím (December 2006)		
		Weblink: http://slovak.statistics.sk		
		Sledovaná cena: Priemerná cena pohonných látok v SR – Motorová nafta (Diesel Fuel)		
0,62	Slovenská republika; EUR	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky		
		Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti základnému obdobiu (december 2006 = 100)		
		Weblink: http://slovak.statistics.sk		
		Sledovaný index: Index čistej inflácie		



OSOBITNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky zahŕňujú „Všeobecné podmienky“, ktoré tvoria časť „Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils) – FIDIC a nasledujúce „Osobitné podmienky“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1.1.1.1 Zmluva

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „alebo v Oznámení o prijatí ponuky“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „(pokiaľ existuje)“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že bude uzatvorená Zmluva o dielo oboma stranami.“

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

„Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahŕňujú **Všeobecné TKP** vydané MDV SR a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „**Zvláštnymi TKP**“, vypracovanými pre túto stavbu.“

1.1.1.11 „Faktúra“

Vložte novú definíciu:

„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“

1.1.1.12 „Stavebný denník“

Vložte novú definíciu:

„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu.“

1.1.2.8 „Podzhotoviteľ“

Pôvodný text definície nahradzte nasledovne:

„Podzhotoviteľ (subdodávateľ) znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“

1.1.2.11 Kordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená objednávatelom, uvedená v Zmluve o dielo a v „Prílohe k ponuke“, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľa stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Koordinátor BOZP (osoba zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na stavenisku stavby a za koordináciu stavebných prác a činností v oblasti BOZP - Zhotoviteľa, podzhotoviteľov, Dodávateľov podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba oprávnená na výkon činností koordinátora BOZP, navrhnutá v Ponuke Zhotoviteľa a na základe predložených dokladov o spôsobilosti uvedená v Prílohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej nedeliteľnou súčasťou je Príloha k Ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti Koordinátora stavby stáva osobou poverenou Objednávatelom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

1.1.3.7 Lehota na oznámenie väd

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Lehota na oznámenie väd znamená Záručnú dobu pre účely zákona č. 254/1998 Z. z.“

1.1.6.5 Právne predpisy

Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.“

1.3 Komunikácia

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „*zaslaná poštou*“ sa rozumie „doporučene“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Poradie záväznosti dokumentov je uvedené v zmluve o dielo“

1.6 Zmluva o dielo

V podčlánku sa rušia prvá a druhá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Strany uzatvoria zmluvu o dielo v lehote do 60 dní od vydania rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 169, odsek 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Podkladom pre zmluvu o dielo bude vzorový formulár, ktorý je prílohou Súťažných podkladov.“

1.7 Postúpenie zmluvy

Okrem prvej vety sa text článku ruší.

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Za druhý odsek podčlánku vložte:

„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).“

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

V druhej vete za slová „Toto oznámenie“ vložte slová „...predloží v dostatočnom časovom predstihu a ...“

1.12 Dôverná podrobnosť

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa“.

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa“.

2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné, zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonanom finančnom zabezpečení objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu alebo podpísaná „zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.“

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

- (a) podčlánok 8.8 - „Prerušenie prác“,
- (b) podčlánok 8.11 - „Predĺžené prerušenie“,
- (c) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“,
- (d) podčlánok 13.1 - „Právo na zmenu“,
- (e) podčlánok 13.7 - „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,
- (f) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“,
- (g) podčlánok 20.1 - „Nároky zhotoviteľa“,
- (h) podčlánok 4.4 - „Podzhotoviteľia“ (alebo aj „Subdodávateľia“),
- (i) podčlánok 18.1 - „Všeobecné požiadavky na poistenie“,

môže vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne príslušného majetku, stavebný dozor môže, avšak bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh (zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude po odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3.“

3.3 Pokyny stavebného dozora

Prvý odsek sa mení nasledovne:

„Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa, vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a úpravy).

Druhý odsek sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn stavebným dozorom v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc stavebného dozora), a to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu neznesie odklad, pričom musí byť splnená podmienka zápisu o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka zo strany stavebného dozoru, bezodkladne po vydaní ústneho pokynu.“

Doplňa sa podčlánok 3.6 :

„3.6 Pravidelné kontrolné dni

„Pravidelné kontrolné dni zvoľáva stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz za kalendárny mesiac, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Pravidelných kontrolných dní sa musia zúčastniť predstavitelia oboch zmluvných strán ako aj stavebný dozor. Zmyslom kontrolných dní je monitorovanie postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pravidelných kontrolných dní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. Všetky zápisy, alebo ich časť, odsúhlasené zmluvnými stranami a potvrdené stavebným dozorom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach. Tieto zápisy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade so Zmluvou.“

4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

V poslednom odseku, tohto podčlánku v poslednej vete bodu (d) doplňte text:

„....podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) alebo podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)...“

Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia väd Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení.

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu celej stavby na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebným dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu strojov a zariadení, prostredníctvom ktorých realizuje Dielo, a to v rozsahu podľa Zoznamu nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení. V rámci evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie technickej dokumentácie obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorá mu tieto stroje a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu aktuálnu evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný evidovať podľa tohto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v tomto zozname sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu dodávateľov vybraných materiálov, ktoré sú zapracované do trvalého Diela. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu aktuálnu evidenciu dodávateľov vybraných materiálov podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie.

Ak sa na Zhotoviteľa (vrátane osôb, ktorými Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní) vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy.“

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

Druhý a tretí odsek podčlánku odstráňte a nahraďte nasledovným textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V zábezpeke na vykonanie prác musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah zábezpeky musí vopred schváliť Objednávateľ.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo (vrátane nedorobkov) a neodstráni všetky jeho vady zaznamenané v Preberacom protokole v zmysle podčlánku 10.1 resp. 10.2 zmluvných podmienok. Potvrdenie o tom, že tieto podmienky sú splnené, vydá Stavebný dozor obom Stránam. Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nesplnil povinnosti v zmysle predošlej vety do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na vykonanie prác. Zároveň je Zhotoviteľ povinný predĺžiť trvanie Zábezpeky na vykonanie prác o počet dní zodpovedajúci prípadnému predĺženiu Lehoty výstavby, pričom predĺženie Zábezpeky na vykonanie prác je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vydania Pokynu na zmenu, ktorým bola predĺžená Lehota výstavby.

Posledný odsek podčlánku odstráňte a nahraďte nasledovným textom:

Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom, ako Stavebný dozor vydal potvrdenie, že sú vydané všetky Preberacie protokoly a odstránené všetky vady a nedorobky, ktoré sú v nich uvedené.

4.3 Predstavitel' zhotoviteľa

Štvrtý odsek nahradíte textom:

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstaviteľ Zhotoviteľa (Hlavný stavbyvedúci v zmysle Súťažných podkladov) venoval riadeniu Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne nevykonáva svoju činnosť na Dielo podľa Zmluvy (z dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu náhradnou osobou (Zástupca hlavného stavbyvedúceho v zmysle Súťažných podkladov), pričom Stavebný dozor a Objednávateľ musia byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní.“

Na konci siedmeho odseku vložte text:

„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania Zmluvy kvalifikovaného tlmočníka.“

Na konci podčlánku vložte nasledujúci text:

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť osoby, ktorými podľa ZVO preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky („kľúčoví a nekľúčoví odborníci na stavbe“) len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k tejto Zmluve.

4.4 Podzhotoviteľia

Odstráňte celý text podčlánku a nahradíte ho textom:

Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotoviteľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ ZVO. Zároveň je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť aby Podzhotoviteľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z. z. boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred Stavebnému dozoru písomné oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby:

(a) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenia, ktoré by oprávňovali Objednávateľa požiadať prevod Podzhotoviteľovej zmluvy na Objednávateľa v prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa);

(b) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá Podzhotoviteľovi, povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa;

(c) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;

(d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;

(e) každá zmluva s Podzhotoviteľom, obsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodávky,

ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny,

iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje.

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrtrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrtroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej

subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 zmluvy o dielo v čase jej podpisu obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych Podzhotoviteľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, vrátane podielu subdodávok s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, ako aj rámcového popisu rozsahu ich činností. Zmenu údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

V prípade zmeny alebo doplnenia Podzhotoviteľa v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy o dielo platí podmienka, že navrhovaný Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Podzhotoviteľa predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť podľa ustanovenia § 11 ZVO v prípade, ak mu takáto povinnosť z § 11 ZVO vyplýva. V prípade, že navrhovaný Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť dorúčením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa v prípade, že vykonané práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru alebo Objednávateľa.

Zároveň má Objednávateľ právo požiadať zhotoviteľa o zmenu Podzhotoviteľa, vybratého Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym Podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť Podzhotoviteľa v súlade so znením tohto podčlánku.

Dopĺňa sa podčlánok

4.4a Banková platobná záruka

„Zhotoviteľ je povinný získať na svoje náklady Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, s výnimkou Podzhotoviteľov, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu zmluvy o dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzkov Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa.

Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“

4.7 Vytyčovanie

Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text:

Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu. Zároveň je počas realizácie povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami. Na začiatku a na konci trasy stavby je Zhotoviteľ povinný prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel/úsekov.

Tretí odsek doplníte vetou:

Zhotoviteľ je v tejto súvislosti povinný overiť si u dotknutých správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie.

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci pododstavec:

„(f) práce na stavenisku vykonávať v súlade s Plánom BOZP“

4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“

4.15 Prístupové cesty

Na konci prvého odseku sa dopĺňa nasledujúci text :

„Pred začatím prác Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom a Stavebným dozorom preverí stav každej prístupovej cesty na Stavenisko za účasti jej majiteľov/správcov prístupových ciest. Po ukončení stavebných prác sa za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa, Stavebného dozora a majiteľov/správcov prístupových ciest stanoví rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu, pričom uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady Zhotoviteľa.“

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.“

4.21 Správy o postupe prác

Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný každý týždeň, v piatok, resp. posledný pracovný deň, elektronicky na email zaslať oddeleniu kontroly a kvality objednávateľa a stavebnému dozoru Týždenný plán prác na nasledujúci týždeň po jednotlivých stavebných objektoch, činnostiach, plánovaných skúškach a požiadavke na prevzatie prác. Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane plnenia Míľnikov a predložiť ju Stavebnému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči vo formáte *.doc alebo *.docx.“

Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd.

Za bod (h) vložte:

- (i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
- (j) environmentálne správy,
- (k) správy monitoringu.

4.23 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického dozoru.“

4.24 Nálezy na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.“

Dopĺňa sa podčlánok 4.25:
Stavebný denník

„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo (centrálny denník), a pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.

Všetky strany Stavebného denníku musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené Stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom minimálne na konci každého týždňa.

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom

Na konci vety vložte:

„... a Stavebného dozoru“.

6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa odstavec b) nahrádza textom :

- b) „dal k tomu písomný súhlas Objednávateľ aj Stavebný dozor, za predpokladu, že Zhotoviteľ zabezpečil potrebné povolenia povolujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje (pokiaľ sa so stavebným dozorom nedohodne inak), a predloží objednávatelovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP objednávatel'a – stavebníka vykonávať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávatelovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zhotoviteľ je povinný realizáciu stavebných prác na stavenisku stavy a všetku činnosť na stavenisku stavby vykonávať v súlade so smernicou BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019), ktorá tvorí prílohu Zmluvy o dielo.

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych uplatní si objednávatel stavby voči zhotoviteľovi sankcie (Zmluvné pokuty) vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej doby trvania Zmluvy.

V prípade zložitých geologických pomerov na stavenisku je Zhotoviteľ povinný (v rámci personálu zabezpečujúceho dozor Zhotoviteľa) zabezpečiť prítomnosť občasného „geologického dozoru“ za účelom riadenia, inšpekcie a skúšania prác“.

6.9 Personál Zhotoviteľa

Na konci podčlánku vložte:

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval

splnenie podmienok účasti podľa § 34 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.“

6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa

Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.

Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru nasledovné údaje :

- a) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
- b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku

V prípade potreby Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác).“

7.2 Vzorky

Text bodu b) sa nahraďte nasledovne:

„(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora.“

Na konci podčlánku pridajte nasledovný text:

„Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie Oddeleniu kontroly a skúšobníctva Objednávateľa a Stavebnému dozoru technologické postupy na ich zabudovanie a príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy. Všetky uvedené skutočnosti s použitými materiálmi a ich vzorkami budú uvedené v dokumentácii skutočného vyhotovenia Diela.

7.4 Skúšky

Na konci druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text :

„..., a to tak, že Zhotoviteľ do 28 dní od Dátumu začatia prác predloží „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Oddeleniu kontroly a skúšobníctva Objednávateľa a Stavebnému dozoru. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť.

Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledujúcim textom:

„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela Objednávateľom).“

Doplní sa nový podčlánok:

Podčlánok 7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).

Podčlánok 8.1 Začatie prác

Prvú vetu podčlánku zrušte a nahraďte nasledovným textom:

„Dátum začatia prác sa rozumie deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Stavenisko bude odovzdané Zhotoviteľovi do 30 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.“

Podčlánok 8.1 Lehota výstavby

Na konci podčlánku sa doplní nový odsek:

Do lehoty výstavby sa nezapočítava doba, počas ktorej budú stavebné práce prerušené v súlade so zmluvou. K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť najmä z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré majú vplyv na technologické postupy.

8.3 Harmonogram prác

Podčlánok sa doplní o nasledovný text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto termínoch:

- Podrobný harmonogram prác celej stavby do 28 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdaní staveniska nedohodnú inak
- Ročný harmonogram prác na nasledujúci rok do 15. novembra príslušného roka
- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe
- Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe

V prípade požiadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky stavebného dozoru na jeho spracovanie.

Nepredloženie Harmonogramu prác, resp. revidovaného Harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávatelom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

8.6 Postup prác

Na koniec prvého odseku vložte nasledovný text:

„Predložený revidovaný Harmonogram prác slúži výlučne pre informačné účely o postupe Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami Zmluvy a nepredstavuje Stavebným dozorom schválenú zmenu Harmonogramu prác.“

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác

Podčlánok sa ruší.

10.1 Preberanie Diela a Sekcií

Na konci podčlánku sa doplní nasledujúci text:

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela).“

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej

tlačenej formy (v 4-och vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 4 - och vyhotoveniach).

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :

- a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.
- b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).
Manuál pozostáva z týchto častí:
 - pravidiel užívania objektov,
 - pravidiel technických prehliadok objektov,
 - pravidiel údržby a objektov;Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant.
- c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu s jeho overením na katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke). Geometrický plán v 6 – ich vyhotoveniach predloží stavebnému dozorovi k preberaciemu konaniu.

Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby:

„Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov)“

„Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :

- analógovej forme v 6- ich vyhotoveniach
- v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-6

Obsah CD :

Geometrický plán (ESID) *. dgn

Výkaz výmer *.xls

*.xml – súbor v štruktúre ESID

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf (na náhľad)

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.

Súčasťou DSRS sú :

- Výkresová časť objektov – 6 ks
- Technická správa objektov – 6 ks
- Bilancia nakladania s odpadmi vrátane vyjadrenia OUŽP podľa §99 ods.1 písm b) bod 5 Zákona o odpadoch ,
- Elaboráty kvality odsúhlasené oddelením kontroly a kvality objednávateľa – 6 ks :
 - a) Elaboráty kvality,
 - b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,
 - c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),
 - d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,
 - e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),
 - f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnými právnymi predpismi SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- Stavebné denníky (1x originál + 5 kópií) – 6 ks,
- Prevádzkové poriadky – 6 ks,
- Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)
- Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním – 6 ks
- Výsledky zaťažovacej skúšky – 6 ks
- Mostné zošity – 6 ks
- Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete.
- Nulté meranie.

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných

- objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy
- súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
 - zoznam súradníc a výšok bodového poľa
 - priečne profily v staničeniach ako v projekte
 - pozdĺžny profil
 - technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

Geodetickou časťou DSRS u mostov je:

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán

10.2 Preberanie častí Diela

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text:

„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Technickými špecifikáciami, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Technických špecifikáciách vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

11.1 Dohotovlenie nedokončených prác a odstránenie vád

Na koniec podčlánku vložte:

V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov Stavebného dozoru a oboch zmluvných Strán;
- číslo Zmluvy o Dielo
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebným dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

11.4 Neodstránenie vád

V prvej vete tohto podčlánku nahradte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1“.

12.3 Oceňovanie

Na konci prvého odseku podčlánku vložte:

Zhotoviteľ musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené lebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahŕňať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

V druhom odseku sa body (i) až (iv) uvedené pod písmenom a) neuplatňujú.

Na konci tretieho odseku podčlánku vložte:

Pri oceňovaní nových jednotkových cien alebo sadzieb sa primerane použije Preambuly Zväzku 4 Súťažných podkladov.

Posledný odsek podčlánku sa neuplatňuje.

13.1 Právo na zmenu

Prvá veta sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Zmeny môže iniciovať Stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa kedykoľvek pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním Zhotoviteľa o predloženie návrhu.“

13.3 Postup pri Zmenách

V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na CD/DVD podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebného dozoru.“

Za prvú vetu druhého odseku vložte:

„Stavebný dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“

Na koniec tohto podčlánku vložte nasledovný text:

„V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*), vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.“

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

13.8. Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

V zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022
<https://www.ssc.sk/sk/verejne-obstaravanie/pokyny-a-usmernenia-mdv-sr.ssc>

14.2 Preddavková platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Objednávateľ môže poskytnúť Zhotoviteľovi kedykoľvek počas lehoty výstavby preddavkovú platbu. Celková preddavková platba a použité meny a podiely budú také, ako sú uvedené v Prílohe k ponuke.

Stavebný dozor je povinný vydať Priebežné platobné potvrdenie na celkovú preddavkovú platbu potom, čo obdrží:

- (i) Prehlásenie (podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie)),
- (ii) Schválenú žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby Objednávateľom,

a potom, čo Objednávateľ obdrží:

- (i) Zábezpeku na vykonanie prác podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác),
- (ii) Zábezpeku vydanú v čiastkach a menách rovnajúcich sa preddavkovej platbe,
- (iii) Žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby.

Formulár a prílohy žiadosti o poskytnutie preddavkovej platby budú mať formu odsúhlasenú Objednávateľom. Je bezvýhradným právom Objednávateľa zamietnuť žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby bez udania dôvodu.

Zábezpeka k preddavkovej platbe bude vydaná subjektom a z krajiny (alebo iným právny subjektom) schválenej Objednávateľom a bude mať formu uvedenú v prílohe k Osobitným podmienkam alebo inú formu schválenú Objednávateľom.

Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka je platná a vymáhateľná do splatenia preddavkovej platby, ale čiastka zábezpeky sa môže progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom ako je uvedené v Platobných potvrdeniach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a preddavková platba nebola splatená do 28 dní pred týmto dátumom, potom Zhotoviteľ predĺži platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude preddavková platba splatená.

Preddavková platba bude splatená prostredníctvom odpočtov v Platobných potvrdeniach. Odpočty začnú v Platobnom potvrdení za obdobie, do ktorého spadá dátum 90 dní po dátume obdržania preddavkovej platby Zhotoviteľom. Odpočty budú pokrývať celú sumu Platobného potvrdenia až do momentu vyčerpania preddavkovej platby.

Ak preddavková platba nebola splatená pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo alebo pre odstúpením podľa článku 15 (odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa), článku 16 (Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) alebo článku 19 (Vyššia moc) (podľa okolností) celkový zostatok v tom čase nesplatený sa stáva okamžite splatným Zhotoviteľom Objednávateľovi.

14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení

V druhej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“.

V druhej vete tohto podčlánku doplňte za slovo „Objednávateľovi“ slová „a Zhotoviteľovi“.

Tretia veta tohto podčlánku znie:

„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebný dozor spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania.“

14.7 Platba

V podčlánku sa ruší text bodu a) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác)

V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení pre účely vyplatenia preddavkovej platby. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe splnenia všetkých podmienok uvedených v článku 14.2 Preddavková platba. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe podporných dokumentov podľa článku 14.2 Preddavková platba potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni“

V podčlánku sa ruší text bodu c) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiastku odsúhlasenú v **Záverečnom platobnom potvrdení**. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni“

Za bodom c) doplňte nasledujúci text:

Faktúry musia byť vystavené v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúry v papierovej forme v množstve 8 rovnopisov a v elektronickej forme podľa požiadaviek Objednávateľa.

Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text:

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0.025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr v zmysle Zmluvy.“

14.9 Platba zádržného

V prvom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

V druhom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo podľa článku 10.1 požiadať o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú predloží po odsúhlasení Objednávateľom.

Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný. Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané platby bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na zadržané platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na zadržané platby najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na zadržané platby.

14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie

Slová prvej vety „obdržaní Protokolu o vyhotovení Diela“ nahradíte slovami „vystavení Preberacieho protokolu na celé Dielo podľa podčlánku 10.1 a odstránení všetkých nedorobkov a vás identifikovaných v Preberacom protokole, alebo Preberacích protokoloch častí diela, za predpokladu, že neboli zo strany Objednávateľa žiadne ďalšie vady, a za predpokladu, že tieto skutočnosti overil a potvrdil Stavebný dozor v zmysle znenia podčlánku 4.2“.

15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa

V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho“ vložte text:

„alebo v prípade združenia u ktoréhokoľvek člena združenia“.

Následne pokračuje text v pôvodnom znení.

„V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až n) ktoré znejú nasledovne:

g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

h) ak Zhotoviteľ nesplní podmienku podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*),

i) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v zmysle podčlánku 4.1,

j) ak Zhotoviteľ mešká s dosiahnutím akéhokoľvek Mílnika v stanovenej lehote v zmysle Prílohy k ponuke o viac ako 45 kalendárnych dní,

k) ak Zhotoviteľ nesplní požiadavku Objednávateľa, aby určité podstatné časti Diela (stavebné objekty) uvedené v podčlánku 4.1 vykonal priamo sám;

l) ak nastali okolnosti uvedené v § 19 ZVO

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text „dátumom Oznámenia o prijatí Ponuky“ nahrádza textom „dátumom podpisu Zmluvy“.

20. NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽNE KONANIE

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*). Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*).“

KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov“). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb.

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku.

Vymenovanie ktoréhokolvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, v tomto prípade bude príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“

20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Pôvodné znenie prvej vety štvrtého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„KRS je povinná vydať rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov (Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov). Rozhodnutie bude záväzné pre obidve Strany, ktoré budú bezodkladne v tom zmysle postupovať pokiaľ a dokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný alebo s konečnou platnosťou nerozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.“

Pôvodné znenie druhej vety piateho odseku sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením :

„Ak KRS nie je schopná vydať jej rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov, potom ktorákoľvek Strana môže, do 28 dní po uplynutí tohto obdobia, oznámiť svoju nespokojnosť druhej Strane.“

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4, obe strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdny spôsobom.“

20.6 Arbitrážne konanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nedôjde k mimosúdnej vyrovnanosti (v súlade s podčlánkom 20.5), spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“.

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

V podčlánku sa bod b) nahrádza nasledujúcim znením :

„b) spor môže byť predložený priamo na príslušný súd Slovenskej republiky.“



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Podľa § 273 Obchodného zákona sú všeobecné zmluvné podmienky:

„Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008

Stavba – stavebné práce, ktoré budú dodané a vykonané, sa budú riadiť podľa zmluvných podmienok, ktoré obsahujú **„Všeobecné podmienky“** – ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VÝSTAVBU PRE STAVEBNÉ A INŽINIERSKE DIELA PROJEKTOVANÉ OBJEDNÁVATEĽOM, prvé vydanie 1999, vydalo FIDIC BOOKSHOP (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, www.fidic.org, a následných **„Osobitných podmienok“**, ktoré zahŕňajú doplnky a dodatky k týmto Všeobecným podmienkam a majú v tejto zmluve prednosť pred podmienkami všeobecnými.

Zmluvný partner čestne prehlási, že je oboznámený, má vyššie uvedenú verziu týchto Podmienok zmluvy a spôsobilú osobu na ich použitie v praxi.



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

PREDMET ZÁKAZKY:

Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov I. časť

VŠEOBECNÉ TECHNICKO – KVALITATÍVNE PODMIENKY

Technicko – kvalitatívne podmienky, materiálové katalógové listy a technické predpisy sú dostupné na stránke <https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tnp-a-kl.ssc> a <https://www.mindop.sk/>



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

PREDMET ZÁKAZKY:

Cesta I/13 Veľký Meder – Medved'ov I. časť

ZVLÁŠTNE TECHNICKO – KVALITATÍVNE PODMIENKY

**Zvláštna technicko - kvalitatívne podmienky sú súčasťou
projektovej dokumentácie**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

-súčasťou CD:

- Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa – I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň v stupni DSP/DP(DRS), spracovaná spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT a. s.,
- Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a I/63 Veľký Meder v stupni DSP/DP(DRS), spracovaná spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT a. s.,
- Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň v stupni DRS s náležitosťami dokumentácie pre DSP a DP spracovaná spoločnosťou Valbek s. r. o.,
- Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1404 Medved'ov v stupni pre realizáciu stavby (DSP) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP), spracovaná spoločnosťou ESP Consult, s.r.o.,
- Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa „I/13 most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medved'ov“ v stupni dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP), spracovaná spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s.,
- Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 1.etapa, I/13 Medved'ov– most ev. č. 13-004“ v stupni dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami DSP, spracovaná spoločnosťou Valbek s. r. o..

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
000		Všeobecné položky	188 066,65	37 613,32	225 679,97
032	2111	Príprava územia stavby a územia pre zariadenie staveniska	86 185,73	17 237,09	103 422,82
033	2111	Náhradná výsadba	155 538,05	31 107,60	186 645,65
101	2111	Rekonštrukcia cesty I/13	4 334 239,05	866 847,69	5 201 086,74
102	2112	Úprava chodníkov a spevnených plôch	5 664,26	1 132,73	6 796,99
13-001	2141	MOST V KM 3,311 CEZ ZAVLAŽOVACÍ KANÁL ČALOVO-MEDVEĎOV	90 387,19	18 077,18	108 464,37
13-002	2141	MOST V KM 4,178 CEZ ODVODŇOVACÍ KANÁL VEĽKÝ MEDER-MEDVEĎOV	88 042,21	17 608,18	105 650,39
155	2112	Úprava ciest II. a III. triedy pred a po výstavbe	118 974,73	23 794,94	142 769,67
156	2112	Úprava MK v KÚ Veľký Meder pred a po výstavbe	120 809,92	24 161,98	144 971,90
157	2112	Úprava MK v KÚ Čiližská Radvaň pred a po výstavbe	127 788,32	25 557,66	153 345,98
602	2224	Úprava verejného osvetlenia	3 505,55	701,02	4 206,57
603	2224	Prípojka NN pre aktívnebezpečnostné zariadenia	7 342,43	1 468,40	8 810,83
652	2224	Preložka a ochrana vedení Slovak Telekom	13 258,02	2 651,58	15 909,60
801	2213	Aktívne bezpečnostné zariadenia	64 323,18	12 864,54	77 187,72
Celkový súčet			5 404 125,29	1 080 823,91	6 484 949,20

Stavba: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji: I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň

Dokumentácia

Č.	Č. obj.	Názov objektu	DVP cena v €	DSRS cena v €
1	032	Priprava územia stavby a územia pre zariadenie staveniska	2 034,70	410,17
2	033	Náhradná výsadba	2 034,70	1 230,45
3	101	Rekonštrukcia cesty I/13	8 138,80	4 085,40
4	102	Úprava chodníkov a spevnených plôch	2 848,58	820,30
5	13-001	MOST V KM 3,311 CEZ ZAVLAŽOVACÍ KANÁL ČALOVO-MEDVEĎOV	8 138,80	7 609,92
6	13-002	MOST V KM 4,178 CEZ ODVODŇOVACÍ KANÁL VEĽKÝ MEDER-MEDVEĎOV	8 138,80	7 609,92
7	155	Úprava ciest II. a III. triedy pred a po výstavbe	4 069,40	1 627,77
8	156	Úprava MK v KÚ Veľký Meder pred a po výstavbe	4 069,40	1 627,77
9	157	Úprava MK v KÚ Čiližská Radvaň pred a po výstavbe	4 069,40	1 627,77
10	602	Úprava verejného osvetlenia	1 627,77	1 627,77
11	603	Prípojka NN pre aktívne bezpečnostné zariadenia	1 627,77	1 627,77
12	652	Preložka a ochrana vedení Slovak Telekom	1 627,77	1 627,77
13	801	Aktívne bezpečnostné zariadenia	1 627,77	1 627,77
		SPOLU	50 053,66	33 160,55

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
000		Všeobecné položky	55 653,17	11 130,61	66 783,78
031		Príprava územia stavby a plochy pre zariadenie staveniska	42 678,95	8 535,74	51 214,69
101		Križovatka - I/13 a I/63 Veľký Meder	493 790,64	98 757,97	592 548,61
102		Križovatka - I/13 a I/63 Veľký Meder - chodník	7 351,84	1 470,30	8 822,14
151		Úprava miestnych komunikácií pred a po výstavbe	120 697,72	24 139,54	144 837,26
152		Úprava ciest II. a III. triedy pred a po výstavbe	155 793,68	31 158,73	186 952,41
501		Úprava kanalizácie	5 090,94	1 018,13	6 109,07
601		Úprava verejného osvetlenia	15 915,79	3 183,11	19 098,90
610		Výmena VN vedenia ZSD	16 640,43	3 327,98	19 968,41
651		Prekládka a ochrana vedení Slovak Telekom, križovatka Veľký Meder	5 715,81	1 143,16	6 858,97
Celkový súčet			919 328,97	183 865,27	1 103 194,24

Stavba: Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a I/63 Veľký Meder
Dokumentácia

Č.	Č. obj.	Názov objektu	DVP cena v €	DSRS cena v €
1	031	Príprava územia stavby a plochy pre zariadenie staveniska	1 224,22	408,46
2	101	Križovatka - I/13 a I/63 Veľký Meder	4 080,33	2 042,32
3	102	Križovatka - I/13 a I/63 Veľký Meder - chodník	2 856,23	1 633,86
4	151	Úprava miestnych komunikácií pred a po výstavbe	2 856,23	1 633,86
5	152	Úprava ciest II. a III. triedy pred a po výstavbe	2 856,23	1 633,86
6	501	Úprava kanalizácie	1 224,22	1 225,09
7	601	Úprava verejného osvetlenia	1 224,22	1 225,09
8	610	Výmena VN vedenia ZSD	1 224,22	1 225,09
9	651	Prekládka a ochrana vedení Slovak Telekom, križovatka Veľký Meder	1 224,22	1 225,09
		spolu	18 770,12	12 252,72

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
000-00		Všeobecné položky	61 777,61	12 355,52	74 133,13
101-00	2111	Križovatka I/13 a III/1394	139 629,41	27 925,88	167 555,30
102-00	2112	Chodník na vetve A	2 361,91	472,38	2 834,30
601-00	2224	Osvetlenie príchodu pre chodcov v km 6,061 cesty I/13	6 155,00	1 231,00	7 386,00
611-00	2224	Príložka a ochrana vedení SLOVAK TELEKOM	7 288,72	1 457,74	8 746,46
701-00	2211	Ochrana plynovodu	12 531,73	2 506,35	15 038,08
Celkový súčet			229 744,39	45 948,88	275 693,26

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
000-00		VŠEOBECNÉ POLOŽKY	44 955,05	8 990,98	53 946,03
201-00	2141	MOST CEZ ODVODŇOVACÍ KANÁL ČALOVO - MEDVEĎOV	361 865,73	72 372,95	434 238,68
201-01	2141	MOST CEZ ODVODŇOVACÍ KANÁL ČALOVO - MEDVEĎOV - ASANÁCIA	149 129,27	29 825,76	178 955,03
Celkový súčet			555 950,05	111 189,69	667 139,74

Stavba: Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa: I/13 most cez odvodňovací kanál Čalovo - Medvedov

Dokumentácia

Č.	Č. obj.	Názov objektu	DVP cena v €	DSRS cena v €
1	201-00	MOST CEZ ODVODŇOVACÍ KANÁL ČALOVO - MEDVEĎOV	10 715,29	7 403,77
2	201-01	MOST CEZ ODVODŇOVACÍ KANÁL ČALOVO - MEDVEĎOV - ASANÁCIA	1 224,60	300,00
		SPOLU	11 939,89	7 703,77

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
000-00		Všeobecné položky	77 840,80	15 568,16	93 408,96
101-00	2111	Úprava cesty I/13	69 067,28	13 813,46	82 880,74
201-00	2141	Most ev. č. 13-004	435 730,01	87 146,00	522 876,01
201-01	2141	Asanácia mosta ev. č. 13-004	57 205,37	11 441,07	68 646,44
Celkový súčet			639 843,46	127 968,69	767 812,15

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

V Bratislave dňa 23. 1. 2019

Zn.: SSC/7849/2019/1020/2255

**Príkaz
generálneho riaditeľa č. 3/2019**

1. Vydávam:

Smernicu, ktorou sa ustanovujú všeobecné zásady a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontroly dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Slovenská správa ciest (ďalej len „Smernica BOZP na stavenisku“).

2. Ukladám:

Príslušným vedúcim zamestnancom organizačných zložiek preukázateľne oboznámiť svojich podriadených zamestnancov so znením Smernice BOZP na stavenisku a zabezpečiť jej dodržiavanie pri plnení predmetu činnosti príslušnej organizačnej zložky.

3. Ruším

Príkaz generálneho riaditeľa č. 45/2006, ktorým bolo dňa 3. 1. 2006 pod zn. 1130/1/2006 vydané „Smernica o BOZP na stavenisku na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách SSC“.

4. Účinnosť:

Táto Smernica BOZP na stavenisku nadobúda účinnosť dňa

15. februára 2019.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Rozdeľovník:

- V písomnej forme sa doručuje generálnemu riaditeľovi.
- Pre ostatných zamestnancov sprístupnené na: Spoločne/(M.)/ Organizačné normy/VON/ PGR/.

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (ďalej len „generálny riaditeľ“) podľa článku 1 bod 1.3 Úplného znenia Organizačného poriadku Slovenskej správy ciest a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, vrátane Príloh č. 1 až 4, vydáva túto

SMERNICU, ktorou sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Slovenská správa ciest

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČI. 1 Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica, ktorou sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom ¹⁾ je Slovenská správa ciest (ďalej aj ako „Smernica BOZP na stavenisku“) je vnútorná organizačná norma, ktorá jednotným spôsobom ustanovuje:
 - a) postup zamestnancov organizačných zložiek Slovenskej správy ciest (ďalej len „SSC“) pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách SSC;
 - b) povinnosti Zhotoviteľa stavby resp. podzhotoviteľa pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách SSC;
 - c) povinnosti Zhotoviteľa stavby resp. podzhotoviteľa pri kontrole dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách SSC;
 - d) povinnosti stavebníka, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri zabezpečení splnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách SSC v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.“).
2. Odkaz na túto Smernicu BOZP na stavenisku bude uvádzaný aj v návrhu súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní pre vypracovanie ponuky uchádzačom na uskutočnenie stavebných prác a návrhu predmetnej typovej zmluvy o dielo resp. nepomenovanej zmluvy, ktorej predmetom je zhotovenie stavebných prác ²⁾ (ďalej len „Zmluva o dielo“).
3. Táto Smernica BOZP na stavenisku sa vzťahuje len na staveniská SSC.
4. Táto Smernica BOZP na stavenisku platí po celý čas výstavby, spravidla od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi do momentu právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým stavebný úrad povolil užívanie danej stavby, najdlhšie do doby splnenia si všetkých povinností Zhotoviteľom podľa príslušnej Zmluvy o dielo.

¹⁾ § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

²⁾ § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., § 296 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

5. Za dodržiavanie tejto smernice zamestnancami SSC zodpovedá príslušný vedúci organizačnej zložky (ďalej len „nadriadený“).
6. Za dodržiavanie tejto smernice zamestnancami Zhotoviteľa resp. podzhotoviteľa zodpovedá výhradne Zhotoviteľ, s ktorým SSC uzavrela Zmluvu o dielo.

Čl. 2 Základné pojmy

Na účely tejto smernice sa rozumie:

1. **stavebníkom** fyzická osoba alebo právnická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba; stavebníkom je SSC, ak táto smernica neustanovuje inak; ^{2) 3)}
2. **staveniskom** priestor:
 - a) ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti; ⁴⁾
 - b) v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác; ⁵⁾
3. **staveniskom SSC** stavenisko stavby, ktorej stavebníkom je SSC;
4. **zariadením staveniska** stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom, pričom týmto účelom slúžia dočasne; ⁶⁾
5. **stavebnými prácami** odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov; stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi: ⁷⁾
 - a) trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia stavby;
 - b) stavba pripája na verejné dopravné a technologické vybavenie územia;
6. **stavbou** stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu; pevným spojením so zemou sa rozumie: ⁸⁾
 - a) spojenie pevným základom,
 - b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
 - c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
 - d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

³⁾ § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁴⁾ § 43i ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

⁵⁾ § 2 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁶⁾ § 43i ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

⁷⁾ § 43g zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

⁸⁾ § 43 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

- e) umiestnenie pod zemou;
7. **projektovou dokumentáciou (projektom stavby)** dokumentácia overená stavebným úradom, podľa ktorej sa uskutočňuje stavba, ⁹⁾ ktorej obsah podľa druhu a účelu stavby ustanovuje osobitný predpis; ¹⁰⁾
8. **projektantom** fyzická osoba, ktorá vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa osobitného predpisu; ¹¹⁾ ¹²⁾
9. **koordinátorom dokumentácie:**
- a) v procese investičnej prípravy:
- fyzická osoba - zamestnanec spracovateľa projektovej dokumentácie, resp. osoba, ktorá má pracovno-právny alebo iný zmluvný vzťah so spracovateľom projektovej dokumentácie, s ktorým SSC ako obstarávateľ ¹³⁾ uzavrela Zmluvu o dielo na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) alebo na vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku (ďalej len „DP“), a ktorého SSC z titulu obstarávateľa poverila v Zmluve o dielo výkonom koordinácie projektovej dokumentácie podľa osobitného predpisu; ¹⁴⁾
- b) v procese investičnej výstavby:
- fyzická osoba – zamestnanec spracovateľa projektovej dokumentácie pre DSP alebo DP, resp. osoba, ktorá má pracovno-právny alebo iný zmluvný vzťah so spracovateľom projektovej dokumentácie, s ktorým SSC uzavrela Zmluvu na poskytnutie služby, ¹⁵⁾ ktorej predmetom je zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe, a ktorého SSC z titulu stavebníka poverila v rámci výkonu činnosti autorského dozoru aj výkonom koordinácie projektovej dokumentácie stavby podľa osobitného predpisu. ¹⁴⁾
10. **koordinátorom bezpečnosti:**
- a) fyzická osoba - zamestnanec Zhotoviteľa, resp. osoba, ktorá má so Zhotoviteľom pracovno-právny, alebo iný zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu ¹⁶⁾ a ktorá je na základe predložených dokladov uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke ¹⁷⁾) ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na stavenisku; akceptovaním Ponuky ¹⁸⁾ zo strany SSC a podpisom Zmluvy o dielo sa táto osoba stáva koordinátorom bezpečnosti na predmetnom stavenisku SSC v plnom rozsahu zodpovedným za BOZP na tomto stavenisku;
- b) fyzická osoba – zamestnanec SSC, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu ¹⁶⁾ a ktorá je uvedená v Zmluve o dielo;
- c) fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom SSC, avšak SSC s ňou má uzavretý zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu ¹⁶⁾ a je uvedená v Zmluve o dielo.
11. **plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku** je dokument, ktorého náležitosti sú ustanovené §5 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.;

⁹⁾ § 43i ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

¹⁰⁾ § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

¹¹⁾ § 45 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

¹²⁾ § 46 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

¹³⁾ § 7 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.

¹⁴⁾ § 3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

¹⁵⁾ § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z.

¹⁶⁾ § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

¹⁷⁾ § 49 zákona č. 343/2015 Z.z.

¹⁸⁾ § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

12. **oznámením o zriadení staveniska** je oznámenie, ktorého vzor je ustanovený v Prílohe č. 9 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.;
13. **bezpečnostným opatrením** opatrenie, prostredníctvom ktorého sa pri stavebných prácach technickým spôsobom alebo organizačným spôsobom zaisťuje bezpečný výkon činnosti alebo bezpečná prevádzka;¹⁹⁾
14. **ohrozeným priestorom** priestor, v ktorom nemožno vylúčiť poškodenie zdravia osoby v dôsledku ohrozenia vzniknutého najmä umiestnením a činnosťou osoby alebo pracovného prostriedku, pádom predmetu alebo zrútením konštrukcie;²⁰⁾
15. **prácou v sťažených podmienkach** práca v stiesnených priestoroch, v uzavretých priestoroch, v extrémnych klimatických podmienkach alebo v extrémnych mikroklimatických podmienkach;²¹⁾
16. **prácou s osobitným nebezpečenstvom** práca podľa osobitného predpisu alebo práca, pri ktorej sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia;²²⁾
17. **pracovným úrazom** je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlým a násilným pôsobením vonkajších vplyvov;²³⁾
18. **nebezpečnou udalosťou** je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia;²⁴⁾
19. **závažnou priemyselnou haváriou** je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok;²⁵⁾
20. **stavebnými prácami v mimoriadnych podmienkach** stavebné práce vykonávané súčasne s inými ako stavebnými prácami, práce v sťažených podmienkach a práce s osobitným nebezpečenstvom;²⁶⁾
21. **stálym dozorom** nepretržité sledovanie stavu pracoviska a činnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce osobou určenou Zhotoviteľom stavebných prác (zhotoviteľom stavby), ktorá sa nachádza na bezpečnom mieste a primerane ďaleko od osoby vykonávajúcej stavebné práce, nevzdiali sa a nevykonáva inú činnosť, ako toto sledovanie;²⁷⁾
22. **zodpovednou osobou** osoba určená Zhotoviteľom na odborné riadenie osôb vykonávajúcich stavebné práce na zverenom úseku s právomocou samostatne rozhodovať, v súlade so Zmluvou o dielo (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby);²⁸⁾
23. **Zhotoviteľom** dodávateľ, právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, určený vo výberovom konaní, s ktorým SSC uzavrela Zmluvu o dielo;²⁹⁾
24. **podzhotoviteľ / odsúhlasený podzhotoviteľ** je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktorú Zhotoviteľ poveril realizáciou konkrétnych stavebných prác na stavenisku SSC v súlade so Zmluvou o dielo;

¹⁹⁾ § 2 písm. a) Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

²⁰⁾ § 2 písm. d) Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

²¹⁾ § 2 písm. e) Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

²²⁾ § 2 písm. h) Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

²³⁾ § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce)

²⁴⁾ § 3 písm. j) zákona č. 124/2006 Z.z.

²⁵⁾ § 2 písm. b) zákona č. 128/2015 Z.z.

²⁶⁾ § 2 písm. l) Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

²⁷⁾ § 2 písm. k) Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

²⁸⁾ § 2 písm. q) Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

²⁹⁾ § 62 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

25. **zamestnávateľom** fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu ³⁰⁾ alebo v obdobnom pracovnom vzťahu; ^{31) 32)}
26. **zamestnancom** fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu ¹⁰⁾ alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ¹¹⁾ vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu; ³³⁾
27. **nelegálnou prácou** je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom ³⁴⁾ a:
- a) nemá s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu ³⁵⁾ alebo
 - b) je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu; ^{36) 37)}
28. **nelegálnym zamestnávaním** zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ³⁴⁾ ak využíva závislú prácu:
- a) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu, ³⁵⁾
 - b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu ³⁴⁾ a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmych dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu ³⁸⁾ na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmych dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu ³⁹⁾ na prihlásenie do tohto registra alebo
 - c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu; ^{38) 39)}
- Nelegálnym zamestnávaním je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území SR v rozpore s osobitným predpisom ⁴⁰⁾ a ktorý vykonáva závislú prácu. ⁴¹⁾
29. **pracoviskom** stavenisko resp. jeho časť alebo zariadenie staveniska, kde sa vykonávajú stavebné práce alebo iné práce vykonávané zamestnancami Zhotoviteľa;
30. **Organizačným poriadkom** Prikaz generálneho riaditeľa č. 2/2018, ktorým bolo dňa 25. 9. 2018 pod zn. 4628/2018/1110/15706 vydané „Úplné znenie Organizačného poriadku Slovenskej správy ciest v znení dodatku č. 1/2013 zo dňa 22. 06. 2013, dodatku č. 2/2016 zo dňa 15. 4. 2016 a dodatku č. 3/2018 zo dňa 8. 1. 2018“;
31. **Pracovným poriadkom** Prikaz generálneho riaditeľa č. 3/2012, ktorým bolo dňa 25. 1. 2012 pod zn. 4789/2012/1000/2564 vydaný „Pracovný poriadok Slovenskej správy ciest“;

³⁰⁾ zákon č. 311/2001 Z.z. (Zákoník práce), zákon č. 552/2003 Z.z.

³¹⁾ § 3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

³²⁾ § 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z.

³³⁾ § 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z.

³⁴⁾ napríklad zákon č. 455/1991 Zb. (Živnostenský zákon), zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákoník)

³⁵⁾ zákon č. 311/2001 Z.z. (Zákoník práce), zákon č. 400/2009 Z.z.

³⁶⁾ § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z.

³⁷⁾ § 2 ods. 1 zákona č. 82/2005 Z.z.

³⁸⁾ § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z.

³⁹⁾ § 2 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z.z.

⁴⁰⁾ zákon č. 404/2011 Z.z., zákon č. 480/2002 Z.z.

⁴¹⁾ § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z.z.

32. **Zákonníkom práce** zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
33. **Investičnou výstavbou a správou ciest** (ďalej len „IVSC“) organizačné zložky SSC priamo podriadené generálnemu riaditeľovi so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline; ⁴²⁾ kompetencie riaditeľov IVSC sú dané ich miestnou územnou pôsobnosťou podľa bodu 15.13 organizačného poriadku a ich činnosť je definovaná v článku 15 organizačného poriadku, ⁴³⁾
34. **predložením písomnosti na podpis generálneho riaditeľa** postup zamestnancov organizačných zložiek SSC pred predložením písomnosti na podpis generálnemu riaditeľovi, ustanovený Prikazom generálneho riaditeľa č. 15/2005 v znení dodatkov, ktorým bolo dňa 23. 8. 2005 pod zn. 1110/8217/2005 vydané „Opatrenie, ktorým sa upravuje postup pred predložením písomnosti na podpis generálnemu riaditeľovi Slovenskej správy ciest“.

DRUHÁ ČASŤ BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI NA STAVENISKU

Čl. 3

Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

1. Stavebník je povinný na stavenisku vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa stavebných prác vykonávaných na stavenisku a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. ⁴⁴⁾
2. Stavebník je povinný na stavenisku uplatňovať aj všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov, ustanovené osobitným predpisom. ⁴⁵⁾
3. Ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi. ⁴⁶⁾
4. Povinnosti podľa odseku 1 až 3 môže stavebník preniesť na Zhotoviteľa v Zmluve o dielo alebo iným právne záväzným dokumentom.
5. Základnými opatreniami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku sa na účely tejto smernice rozumejú najmä:
 - a) bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko ustanovené v Prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktoré sú uvedené aj v Prílohe č. 1 tejto smernice;

⁴²⁾ bod 10.7. až 10.10 a 15.1 PGR č. 2/2018

⁴³⁾ bod 5.2 a 5.3 PGR č. 2/2018

⁴⁴⁾ § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z.

⁴⁵⁾ § 5 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.

⁴⁶⁾ § 43g ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

- b) bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku ustanovené v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, ktoré sú uvedené aj v Prílohe č. 2 tejto smernice;
- c) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacimi, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami ustanovené v Prílohe č. 1 až 9 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené aj v Prílohe č. 3 tejto smernice.

Čl. 4 Stavenisko

1. Stavenisko musí: ⁴⁷⁾
 - a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a to prípadne aj úplným ohradením;
 - b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch stavby;
 - c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotnej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť;
 - d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska;
 - e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce;
 - f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu;
 - g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce;
 - h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená BOZP na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov. ⁴⁸⁾
2. Ak ide o stavenisko v zastavanom území, stavenisko líniovej stavby alebo rozsiahle stavenisko inej inžinierskej stavby, stavebný úrad môže v stavebnom povolení upustiť od niektorých technických požiadaviek na stavenisko uvedených vyššie. ⁴⁹⁾

Čl. 5 Technologické vybavenie stavieb

Technologické vybavenie stavieb musí umožňovať technologický proces, pre ktorý je určené, a zároveň spĺňať požiadavky BOZP a bezpečnosti technických zariadení, požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. ⁵⁰⁾

⁴⁷⁾ § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

⁴⁸⁾ napríklad zákon č. 543/2002 Z.z., zákon č. 478/2002 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z.

⁴⁹⁾ § 43i ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

⁵⁰⁾ § 53 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon).

Čl. 6

Projektová dokumentácia

1. V projektovej dokumentácii a jej zmenách sa musia zohľadniť všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), uvedené v článku 8 tejto smernice, pri:⁵¹⁾
 - a) architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať;
 - b) určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp.
2. Čas trvania jednotlivých prác alebo ich etáp navrhnutý projektantom v projektovej dokumentácii stavby môže Zhotoviteľ stavby meniť na základe svojich technických a kapacitných možností, zmluvne dohodnutých termínov dodávky stavebných materiálov a technológií na stavenisko, ako aj s ohľadom na termín skutočného začatia stavebných prác na stavenisku.
3. V projektovej dokumentácii stavby a jej zmien sa musí zohľadniť:⁵²⁾
 - a) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - b) podklad, ktorý obsahuje príslušné informácie o BOZP, ktoré je potrebné zohľadniť pri všetkých ďalších prácach na stavenisku resp. so zreteľom na zmeny v priebehu prác.
4. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu, musí byť na stavenisku po celý čas výstavby.⁵³⁾

Čl. 7

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

1. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku (ďalej len „Plán BOZP“):⁵⁴⁾
 - a) ustanovuje pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku,
 - b) obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce ustanovené osobitným predpisom.⁵⁵⁾
2. Zhotoviteľ na zaistenie BOZP na stavenisku v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 13 tejto smernice:⁵⁶⁾ prijíma opatrenia najmä pri plnení:
 - a) všeobecných zásad prevencie ustanovených v §7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. a uvedených v článku 9 tejto smernice;
 - b) bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko ustanovených osobitným predpisom,⁵⁷⁾ ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto smernice.
3. Zhotoviteľ zabezpečením vykonávania opatrení a úloh koordinácie projektovej dokumentácie uvedených v článku 12 tejto smernice a úloh koordinácie bezpečnosti uvedených v článku 13 tejto smernice sa nezbavuje zodpovednosti za BOZP.⁵⁸⁾

⁵¹⁾ § 4 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁵²⁾ § 4 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁵³⁾ § 43i ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

⁵⁴⁾ § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁵⁵⁾ Príloha č. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁵⁶⁾ § 8 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁵⁷⁾ Príloha č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁵⁸⁾ § 8 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

Čl. 8

Práce s osobitným nebezpečenstvom

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä: ⁵⁹⁾

- a) práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku;
- b) práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických, karcinogénnych a mutagénnych alebo biologických faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre BOZP zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia;
- c) práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu;
- d) práce v blízkosti vysokého napätia;
- e) práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia;
- f) práce v šachtách, podzemí a tuneloch;
- g) práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi;
- h) práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom;
- i) práce s výbušninami;
- j) montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.

Čl. 9

Všeobecné zásady prevencie

Počas realizácie prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na: ⁶⁰⁾

- a) udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku;
- b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na prechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov;
- c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi;
- d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov;
- e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály a látky;
- f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok;
- g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálu;
- h) prispôbovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác;
- i) spoluprácu medzi Zhotoviteľom a podzhotoviteľmi;

⁵⁹⁾ Príloha č. 2 k Nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁶⁰⁾ § 7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

- j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.

Čl. 10

Odovzdanie a prevzatie staveniska alebo pracoviska na stavenisku

1. Pred začatím stavebných prác na stavenisku je stavebník povinný záznamom o odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi.⁶¹⁾
2. Zhotoviteľ, ktorý prevzal stavenisko od stavebníka, môže odovzdať záznamom o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku časť staveniska alebo konkrétne pracovisko na stavenisku:⁶²⁾
 - a) podzhotoviteľovi, ktorý na časti staveniska, alebo na konkrétnom pracovisku bude vykonávať svoju pracovnú činnosť, a ktorý bol uvedený v Zmluve o dielo, resp. ktorý bol odsúhlasený stavebníkom v súlade so Zmluvou o dielo;
 - b) späť stavebníkovi.
3. Záznam o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku, medzi Zhotoviteľom a podzhotoviteľom musí obsahovať:⁶³⁾
 - a) identifikáciu časti staveniska, resp. konkrétneho pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia;
 - b) identifikačné údaje odovzdávajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho pracoviska na stavenisku;
 - c) identifikačné údaje preberajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku;
 - d) dohodnuté podmienky alebo požiadavky;
 - e) dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných osôb za odovzdanie a prevzatie pracoviska na stavenisku za Zhotoviteľov.
4. Odovzdanie časti staveniska, resp. konkrétneho pracoviska podzhotoviteľovi, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za zaistenie BOZP na stavenisku a za činnosť na stavenisku stavby v zmysle Zmluvy o dielo.
5. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť zamestnancov podzhotoviteľa o opatreniach vyplývajúcich z plánu BOZP pre konkrétnu stavbu či pracovisko na stavenisku.

Čl. 11

Spolupráca podzhotoviteľov

1. Ak zamestnanci viacerých podzhotoviteľov (zamestnávateľov) alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie vykonávajú stavebné práce na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí Zhotoviteľ stavby preukázateľne (v listinnej podobe) zabezpečiť spracovanie dohody, ktorá zabezpečí:⁶⁴⁾

⁶¹⁾ § 5 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

⁶²⁾ § 5 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

⁶³⁾ § 5 ods. 4 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z.

⁶⁴⁾ § 18 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.

- a) spoluprácu podzhotoviteľov (zamestnancov) a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP;
 - b) koordináciu ich činností;
 - c) ich vzájomnú informovanosť.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že písomná dohoda uzavretá podľa ods. 1 určí, kto z podzhotoviteľov je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie BOZP zamestnancom na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu, resp. či podmienky na zaistenie BOZP na spoločnom pracovisku zabezpečí Zhotoviteľ.
 3. Zhotoviteľ je povinný informovať odsúhlasených podzhotoviteľov, ktorým na základe „Záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska“ odovzdal časť staveniska, resp. konkrétne pracovisko, a ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku najmä o: ⁶⁵⁾
 - a) možných ohrozeniach,
 - b) preventívnych opatreniach BOZP,
 - c) opatreniach na poskytnutie prvej pomoci,
 - d) opatreniach na zdolávanie požiarov,
 - e) opatreniach na vykonávanie záchranných prác a
 - f) opatreniach na evakuáciu zamestnancov.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce pre svojich zamestnancov aj zamestnancov podzhotoviteľa. ⁶⁶⁾

Čl. 12

Oznámenie o zriadení staveniska

1. Oznámenie o zriadení staveniska sa pred začatím prác na stavenisku predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza. ⁶⁷⁾
2. Oznámenie o zriadení staveniska sa pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku a v prípade zmeny sa aktualizuje. ⁶⁸⁾
3. Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje len na staveniská, na ktorých: ⁶⁷⁾
 - a) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo
 - b) rozsah plánovaných prác na stavenisku prekročí 500 osobodní.
4. Vzor oznámenia o zriadení staveniska je uvedený v Prílohe č. 4 tejto smernice.

Čl. 13

Koordinátor dokumentácie

1. Koordinátor dokumentácie zabezpečuje koordináciu projektovej dokumentácie stavby a jej zmien z hľadiska BOZP. ⁶⁹⁾

⁶⁵⁾ § 18 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z.

⁶⁶⁾ § 18 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z.

⁶⁷⁾ § 3 ods. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁶⁸⁾ § 3 ods. 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁶⁹⁾ § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

2. Koordinátorom dokumentácie môže byť len fyzická osoba, ktorá je projektantom ⁶⁸⁾ a je poverená výkonom koordinácie projektovej dokumentácie v súlade s článkom 2 ods. 9 tejto smernice.
3. Koordinácia projektovej dokumentácie stavby podľa odseku 1 zahŕňa: ⁷⁰⁾
 - a) uplatňovanie požiadaviek na projektovú dokumentáciu stavby podľa článku 6 tejto smernice;
 - b) zabezpečenie vypracovania Plánu BOZP podľa článku 7 tejto smernice, ako súčasť projektovej dokumentácie príslušnej stavby;
 - c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach, podľa článku 6 ods. 3 tejto smernice.
4. Vypracovanie Plánu BOZP je povinný zabezpečiť stavebník ako súčasť projektovej dokumentácie stavby. Stavebník, v prípade, že plán BOZP nie je súčasťou projektovej dokumentácie, môže v Zmluve o dielo a jej nedeliteľných súčiastiach poveriť vypracovaním plánu BOZP Zhotoviteľa, s ktorým uzavrel Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác.
5. Pre každé stavenisko musí byť výkonom koordinácie projektovej dokumentácie podľa odseku 2 poverený jeden alebo viacerí koordinátori dokumentácie po celý čas výstavby. ⁷¹⁾
6. Ak stavebník alebo Zhotoviteľ poverí výkonom koordinácie projektovej dokumentácie jedného alebo viacerých koordinátorov dokumentácie, stavebník sa tým nezbuje zodpovednosti za plnenie úloh podľa tohto článku. ⁷²⁾
7. Povinnosť vymenovať koordinátora projektovej dokumentácie sa vzťahuje len na staveniská, na ktorých bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. ³¹⁾

Čl. 14 **Koordinátor bezpečnosti**

1. Koordinátor bezpečnosti zabezpečuje koordináciu plnenia úloh stavebníka a Zhotoviteľa pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP. ⁷³⁾
2. Koordinátorom bezpečnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je: ⁷¹⁾
 - a) oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho podľa osobitného predpisu, ⁷⁴⁾
 - b) oprávnená na výkon stavebného dozoru podľa osobitného predpisu, ⁷²⁾
 - c) autorizovaný bezpečnostný technik, ⁷⁵⁾a je poverená výkonom koordinácie bezpečnosti v súlade s článkom 2 ods. 10 tejto smernice.

⁷⁰⁾ § 5 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁷¹⁾ § 3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁷²⁾ § 3 ods. 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁷³⁾ § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁷⁴⁾ zákon č. 138/1992 Zb.

⁷⁵⁾ § 24 zákona č. 124/2006 Z.z.

3. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho. ⁷⁶⁾
4. Koordinácia bezpečnosti podľa bodu 1 zahŕňa: ⁷⁶⁾
 - a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie BOZP pri:
 - technických a organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať;
 - určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp;
 - b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ a podzhotoviteľia:
 - uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady prevencie, uvedené v článku 8 tejto smernice;
 - dodržiavali Plán BOZP, vypracovaný v súlade s článkom 7 tejto smernice;
 - c) úpravy Plánu BOZP a podkladu s informáciami o BOZP, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác;
 - d) spoluprácu medzi Zhotoviteľom a podzhotoviteľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje;
 - e) usmerňovanie prác so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné;
 - f) opatrenie na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov;
 - g) zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
5. Pre každé stavenisko musí byť výkonom koordinácie bezpečnosti podľa odseku 3 poverený jeden alebo viacerí koordinátori bezpečnosti po celý čas výstavby. ⁷¹⁾
6. Ak stavebník alebo Zhotoviteľ poverí výkonom koordinácie bezpečnosti jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti, stavebník sa tým nezbuje zodpovednosti za plnenie úloh podľa tohto článku. ⁷²⁾
7. Povinnosť vymenovať koordinátora bezpečnosti sa vzťahuje len na staveniská, na ktorých bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. ³¹⁾

Čl. 15

Pracovný úraz, iný úraz, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária

1. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik: ⁷⁷⁾
 - a) pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,
 - b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,
 - c) nebezpečnej udalosti,
 - d) závažnej priemyselnej havárie. ⁷⁸⁾

⁷⁶⁾ § 6 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

⁷⁷⁾ § 17 zákona č. 124/2006 Z.z.

⁷⁸⁾ zákon č. 128/2015 Z.z.

2. Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik udalosti uvedenej v odseku 1 má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti na stavenisku.
3. Zhotoviteľ je povinný v Pláne BOZP určiť, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik udalosti podľa odseku 1.
4. Pri vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej udalosti je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s § 17 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

TRETIA ČASŤ NELEGÁLNA PRÁCA A NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE NA STAVENISKU

Čl. 16

Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

1. Fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu.⁷⁹⁾
2. Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Fyzická osoba nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 3 zákona.⁸⁰⁾
3. Opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné porušenie zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia (§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).⁸¹⁾

Čl. 17

Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

1. Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú tieto kontrolné orgány:⁸²⁾
 - a) inšpektorát práce,
 - b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
 - c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 (ďalej len „kontrolný orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania“).
2. Právnická osoba a fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie

⁷⁹⁾ § 3 ods. 1 zákona č. 82/2005 Z.z.

⁸⁰⁾ § 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z.z.

⁸¹⁾ § 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z.z.

⁸²⁾ § 5 ods. 1 zákona č. 82/2005 Z.z.

prípravy kontroly, výkonu kontroly a plnenia povinností podľa osobitného predpisu;⁸³⁾ ak ide o právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu.⁸⁴⁾

3. Fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania:⁸⁵⁾
 - a) preukázať (svoju) totožnosť,
 - b) predložiť doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,⁸⁶⁾
 - c) odôvodniť (svoju) prítomnosť na pracovisku, t.j. stavenisku.
4. Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, je okrem povinností podľa bodu 3 povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt na území SR.⁸⁷⁾

Čl. 18

Povinnosti stavebníka

1. Stavebník je povinný :
 - a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu;
 - b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závažné na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie alebo môžu spôsobiť značné národnohospodárske škody.
2. Plnenie povinností podľa tohto článku môže SSC ako stavebník preniesť na Zhotoviteľa. Odovzdanie a prevzatie týchto povinností musí mať písomnú formu, spravidla je súčasťou Zmluvy o dielo. V takomto prípade SSC vykonáva kontrolu plnenia týchto povinností zo strany Zhotoviteľa a podzhotoviteľov.

Čl. 19

Povinnosti stavebného dozoru

1. Osoba vykonávajúca stavebný dozor:⁸⁸⁾
 - a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka;⁸⁹⁾

⁸³⁾ § 12 písm. ad) a § 13 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 5/2004 Z.z., § 7 ods. 3 písm. s) zákona č. 125/2006 Z.z.

⁸⁴⁾ § 5 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z.z.

⁸⁵⁾ § 5 ods. 4 zákona č. 82/2005 Z.z.

⁸⁶⁾ § 235 zákona č. 461/2003 Z.z.

⁸⁷⁾ § 5 ods. 5 zákona č. 82/2005 Z.z.

⁸⁸⁾ § 46b zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

⁸⁹⁾ § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

- b) kontroluje súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
- c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi aj stavebníkovi.

Čl. 20 **Povinnosti Zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný plniť opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rozsahu stanovenom príslušnou Zmluvou o dielo a jej nedeliteľných súčasti a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku aj zo strany podzhotoviteľov, ktorí sú uvedení v príslušnej Zmluve o dielo.

ŠTVRTÁ ČASŤ **VYKONÁVACIE USTANOVENIA**

Čl. 21 **Organizačné zložky** **Generálneho riaditeľstva SSC**

1. Odbor ľudských zdrojov a kontroly úseku vnútorného riadenia v rámci svojej činnosti podľa bodu 11.10.4.1 a 11.10.4.2 Organizačného poriadku:
zabezpečuje spoluprácu s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátmi práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri oznamovaní a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách.
2. Odboru investícií, správy a údržby úseku pre riadenie investícií a správu v rámci svojej činnosti podľa bodu 13.1.3.1 Organizačného poriadku:
koordinuje spôsob vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane Plánu BOZP pre konkrétne stavenisko.

Čl. 22 **Organizačné zložky** **Investičnej výstavby a správa ciest (IVSC)**

1. Úseku investičnej prípravy IVSC Bratislava, IVSC Banská Bystrica, IVSC Košice a IVSC Žilina v rámci svojej činnosti podľa bodu 15.15.10.1 Organizačného poriadku:
zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP a vymenovanie koordinátora dokumentácie v súlade s touto smernicou pre novozriadené staveniská.
2. Úsek investičnej výstavby IVSC Bratislava, IVSC Banská Bystrica, IVSC Košice a IVSC Žilina v rámci svojej činnosti podľa bodu 15.15.11.1 Organizačného poriadku pre stavby realizované v rámci investičnej činnosti výstavby cestných komunikácií:

zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie DSP/DP a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľa alebo tretej strany;

vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

3. Úseku správy a prevádzky IVSC Bratislava, IVSC Banská Bystrica, IVSC Košice a IVSC Žilina v rámci svojej činnosti podľa bodu 15.15.12.2 Organizačného poriadku pre stavby realizované v rámci údržby, opravy alebo rekonštrukcie cestných komunikácií:

zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie DSP/DP a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľa alebo tretej strany;

vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

4. Príslušný riaditeľ IVSC v zmysle ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie“) v súlade s § 3 ods. 1 nariadenia písomne poverí na každú zahajovanú stavbu, ktorej investorom je SSC koordinátora bezpečnosti podľa § 6 nariadenia. Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavby vedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Ak je týmto koordinátorom bezpečnosti zamestnanec SSC, je ním spravidla zamestnanec IVSC, ktorý má platné osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle § 24 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 23

Záverečné ustanovenia

1. Táto Smernica BOZP na stavenisku je záväzná pre všetkých zamestnancov SSC a primerane sa vzťahuje na zmluvných poskytovateľov služieb pre SSC.
2. Túto Smernicu BOZP na stavenisku je možné meniť a dopĺňať len písomnými, generálnym riaditeľom podpísanými, číslovanými dodatkami.
3. Porušenie povinností ustanovených touto smernicou zamestnancami SSC bude považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny a v závislosti od závažnosti následkov porušenia môžu byť voči zamestnancovi vyhovené sankcie v súlade so Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom.
4. Výnimky z plnenia povinností vyplývajúcich z tejto smernice môže udeľovať generálny riaditeľ SSC. Výnimka musí byť v súlade so zákonom, udelená písomne a musí byť daná na vedomie zodpovednej osobe poverenej za SSC.
5. Výklad tejto Smernice BOZP na stavenisku je oprávnený podávať predovšetkým hlavný odborný zamestnanec obrany a ochrany IVSC Bratislava a hlavný odborný zamestnanec referátu krízového riadenia úseku vnútorného riadenia za súčinnosti riaditeľa úseku vnútorného riadenia, vedúceho odboru právneho a verejného obstarávania alebo ním povereného zamestnanca oddelenia právneho.
6. V prípadoch, keď táto Smernica BOZP na stavenisku priamo nepojednáva o postupe pri vykonávaní niektorého konkrétneho opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci na stavenisku, platí, že sa postupuje v zmysle dotknutých právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice sú nižšie uvedené prílohy:
 - a) Príloha č. 1 - Bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko,
 - b) Príloha č. 2 - Bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku,
 - c) Príloha č. 3 - Podrobnosti na zaistenie BOZP na stavenisku,
 - d) Príloha č. 4 - Oznámenie začatia stavby Inšpektorátu práce (vzor).
8. S touto Smernicou BOZP na stavenisku sa oboznámi všetci zamestnanci SSC a bude sprístupnená v elektronickej forme na: Spoločne/(M:)/ Organizačné normy/VON/ PGR/.
9. Smernica BOZP na stavenisku nadobúda účinnosť dňom 15. 2. 2019.

Ing. ~~R~~ Roman Žembera
generálny riaditeľ

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov - I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 25

Dátum podania: 21.07.2022 08:48:42

Zverejnené: 21.07.2022 15:54:36

Otázka č. 28:

Dobrý deň prajem,

v rámci súboru v Exceli nie je možné zapísať hodnoty do nižšie uvedených položiek, dané bunky v exceli sú uzamknuté.

Môže sa verejný obstarávateľ vajdriť či to uvažuje teda 0-položky??

Alebo upravi VV?

V tab. 16.2. rekonštrukcia križovatky I_13 a I_63 Veľký Meder – nejde zapisovať do uvedených položiek

45.00.00 00020823	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, vypracovávanie dokumentácie DVP sub	1,00	0,00	0,00	0,00
45.00.00 00020824	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, DSRS sub	1,00	0,00	0,00	0,00

V tab. 16.5 prestavba mostu I_13 Čalovo Medveďov ev. č. 13-003 -- nejde zapisovať do uvedených položiek

45.00.00 00020823	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, vypracovávanie dokumentácie DVP sub	1,00	0,00	0,00	0,00
45.00.00 00020824	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, vypracovávanie dokumentácie DSRS sub	1,00	0,00	0,00	0,00

Odpoveď č. 28:

Viď odpoveď pri otázke č. 20 pod poradovým číslom 17.

Uchádzač vyplňa iba položky v žltom rámku. Sumy v uvedených položkách v záložke s názvom „4.2.3 Súpis prác“ vychádzajú zo záložky s názvom „4.2.2. dokumentácia“, kde je uchádzač povinný vyplniť položky v žltom rámku, ktorých súčet sa preniesie do záložky s názvom „4.2.3 Súpis prác“.

Poradové číslo: 24

Dátum podania: 08.06.2022 14:53:51

Zverejnené: 14.06.2022 13:17:27

otázka č.27:

V objekte 16.1. I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, položka :

45.11.24 01020300 - Odkopávky a prekopávky v zemníkoch – 20 997m³, je v podrobnom výkaze výmer uvedené, že ide o : *výkop v zemníku nedostatku zeminy pre HMG C3/4 hr. 400mm: 15740-3302,55 12 437,45 výkop v zemníku - zemná krajnica so zhutnením z nenamrzavého materiálu (dosypávky krajnic) 8 550,00 20 987,45*

Pre konštrukčnú vrstvu HMG C3/4 podľa našich skúseností nemôže byť použitá zemina, ale štrkopiesok (ŠP) alebo štrkodrava (ŠD). Taktiež nezámrzný materiál do krajnic predstavuje tiež ŠP alebo ŠD. Rozumieme tomu správne, že v položke **45.00.00 00010402 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník** – 20 997m³ bude cena za obstaranie ŠP alebo ŠDP?

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, príp. opravu položky **45.00.00 00010402**.

Odpoveď č. 27:

Verejný obstarávateľ uverejnil v profile aktualizovaný výkaz výmer 16.1 modernizácia cesty I_13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň_ver2. Jedná sa o ŠP, ŠD alebo betónový recyklát. Materiál použitý do HMG vrstvy musí zodpovedať požiadavkám receptúry HMG vrstvy a ZTKP. Materiál do dosypávky krajnic musí spĺňať požiadavky príslušných technických predpisov.

Poradové číslo: 23

Dátum podania: 07.06.2022 15:42:02

Zverejnené: 08.06.2022 11:52:29

otázka č. 26:

Žiadame verejného obstarávateľa, či bude potrebné robiť geometrické plány ku kolaudácii?

odpoveď č. 26:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov - I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

viď otázka a odpoveď č. 21.

Poradové číslo: 22

Dátum podania: 03.05.2022 09:07:09

Zverejnené: 02.06.2022 14:25:31

otázka č.25:

16.4_rekonstrukcia_krizovatky_I_13_a_III_1404_medvedov – SO 101 Položka 22030640013240 - Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm Vo VV je položka uvedená ako **nemodifikovaná** asfaltová zmes ale v PD je uvedená ako **modifikovaná (PmB)**. Položka 22030640042430 - Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm Vo VV je položka uvedená ako **modifikovaná** asfaltová zmes **AC 22 L** ale v PD je uvedená ako **nemodifikovaná AC 22P**.
Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o usmernenie, ako má uchádzač položky oceniť.

Odpoveď č. 25:

Ide o preklep, v zmysle projektu sú navrhnuté modifikované asfalty Verejný obstarávateľ uverejnil v profile aktualizovaný výkaz výmer 16.4 rekonštrukcia križovatky I_13 a III_1404 Medveďov)

Poradové číslo: 21

Dátum podania: 03.05.2022 09:04:55

Zverejnené: 02.06.2022 14:23:29

otázka č.24:

Objekt 16.3_rekonstrukcia_krizovatky_I_13_a_III_1394_cilizska_radvan Položky: 45.23.33.22030330- Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek - výmera 1200 m2 45.23.32 22030330 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek - výmera 1200 m2 a 45.23.33 22030640 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón - výmera 87 m3 45.23.32 22030640 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón - výmera 87 m3

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či sa nejedná o duplicitné položky.

odpoveď č.24:

Nejedná sa o duplicitné položky, v prvom prípade ide o asfaltový betón pre podkladnú vrstvu (ACP) s postrekom prevedeným na tejto vrstve a v druhom prípade o asfaltový betón do ložnej vrstvy (ACL) s postrekom prevedeným na túto vrstvu.

Poradové číslo: 20

Dátum podania: 20.05.2022 10:26:23

Zverejnené: 02.06.2022 14:21:50

otázka č. 23:

Objekt : Križ. I-13 a III-1404 Medveďov – objekt SO 101 -00 cesta I/13

2. V technickej správe je uvedené, že pod aktívnou zónou má byť spravená zemná stabilizácia hydraulickým cestným spojivom ZSHCS IB115, CBR30-HRB 32,5 hr. 250mm, ktorá sa vo výkaze výmer nenachádza.

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie predmetnej položky.

odpoveď č. 23:

Verejný obstarávateľ uverejnil v profile aktualizovaný výkaz výmer 16.4 rekonštrukcia križovatky I_13 a III_1404 Medveďov) v záložke „101 - SO 101-00 Cesta I-13...“ doplnením položky č. 62, 63

Poradové číslo: 19

Dátum podania: 20.05.2022 10:25:01

Zverejnené: 02.06.2022 14:10:38

otázka č. 22:

Objekt : Križ. I-13 a III-1404 Medveďov – objekt SO 101 -00 cesta I/13

1. Konštrukčná vrstva vozovky je o výmere 4858 m2, rovnaká výmera je aj pre položku: Homogenizovaná, spojivom stmelená vrstva HMG C 3/4 hr. 400 mm. Z priečného rezu je však jasné, že šírka homogenizovanej vrstvy musí byť širšia ako konštrukčná šírka vozovky. Taktiež šírka výmeny podložia je väčšia ako konštrukčná vrstva vozovky.

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmer vo výkaze výmer pre tieto položky :

- Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne
- Zemina vhodná do násypu

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov - I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

- Homogenizovaná, spojivom stmelená vrstva HMG C 3/4 hr. 400 mm.

Odpoveď č. 22:

Verejný obstarávateľ uverejnil v profile aktualizovaný výkaz výmer 16.4 rekonštrukcia križovatky I_13 a III_1404 Medveďov) v nasledovných položkách:

- Homogenizovaná, spojivom stmelená vrstva HMG C 3/4 hr. 400 mm,
- Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne,
- Zemina vhodná do násypu

Poradové číslo: 18

Dátum podania: 19.05.2022 11:06:08

Zverejnené: 01.06.2022 17:03:43

Otázka č.21:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či bude po vybudovaní jednotlivých stavebných objektov potrebné robiť porealizačné geometrické plány?

Odpoveď č.21:

V Súťažných podkladoch, Zväzok č. 2 – návrh zmluvných podmienok, Príloha č. 7 Osobitné podmienky je v časti 10.1. Preberanie diela a sekcií popísaný presný postup a podmienky preberania diela a vypracovanie DSRS a všetky náležitosti, ktoré DSRS musí obsahovať,

Porealizačné geometrické plány je potrebné vykonať iba v prípade stavebného objektu, ktorý obsahuje predmetnú položku v zmysle výkazu výmer.

Verejný obstarávateľ uverejnil v profile zákazky aktualizovaný dokument „Príloha k ponúke_ver3“.

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 31.05.2022 15:18:18

Zverejnené: 01.06.2022 16:58:44

Otázka č.20:

V nasledovných položkách výkazov výmer nie je možné doplniť jednotkovú cenu:

16.1+modernizácia+cesty+I_13+Veľký+Meder+--+Čiližská+Radvaň

45.00.00 00020823 Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, vypracovávanie dokumentácie DVP sub 1,00

45.00.00 00020824 Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, DSRS sub 1,00

16.2.+rekonštrukcia+križovatky+I_13+a+I_63+Veľký+Meder

45.00.00 00020823 Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, vypracovávanie dokumentácie DVP sub 1,00

45.00.00 00020824 Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, DSRS sub 1,00

16.5+prestavba+mostu+I_13+Čalovo+Medveďov,+ev.+č.+13-003

45.00.00 00020823 Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, vypracovávanie dokumentácie DVP sub 1,00

45.00.00 00020824 Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky, vypracovávanie dokumentácie DSRS sub 1,00

Môže verejný obstarávateľ odhlesovať pole pre jednotkovú cenu týkajúcich sa položiek?

Odpoveď č.20:

Uchádzač vyplňa iba položky v žltom rámtiku. Sumy v uvedených položkách v záložke s názvom „4.2.3 Súpis prác“ vychádzajú zo záložky s názvom „4.2.2. dokumentácia“, kde je uchádzač povinný vyplniť položky v žltom rámtiku, ktorých súčet sa preniesie do záložky s názvom „4.2.3 Súpis prác“

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 23.05.2022 11:24:36

Zverejnené: 30.05.2022 12:38:46

Otázka č. 19:

V časti Zmluvy príloha 6 Príloha k ponúke na stavebné práce je uvedené: Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov – 13.8 – „pre platby každý rok v EUR“, taktiež podčlánok 13.8 predpokladá, že súčasťou zmluvnej dokumentácie, bude „Tabuľka údajov o úpravách“ (pokiaľ sa majú úpravy Nákladov uplatňovať). Žiadame týmto verejného obstarávateľa o doplnenie prílohy Tabuľka údajov o úpravách, ktorá bude obsahovať valorizačný vzorec.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov - I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Odpoveď č. 19:

Verejný obstarávateľ dňa 13.04.2022 uverejnil v profile verejného obstarávateľa aktualizovanú prílohu k ponuke s názvom „Príloha k ponuke_ver2“, v rámci ktorého sa doplnila tabuľka údajov o úpravách (podčlánok 13.8) – viď odpoveď č. 3.2.

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 24.05.2022 11:02:59

Zverejnené: 30.05.2022 11:13:26

Otázka č.18:

V prípade vytvorenia skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie podľa prílohy č.2. Vyžaduje verejný obstarávateľ v čestnom vyhlásení o vytvorení skupiny (príp. v plnomocenstve) notársky overené podpisy?

Odpoveď č. 18:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje notársky overené podpisy.

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 24.05.2022 08:02:26

Zverejnené: 30.05.2022 11:04:05

Otázka č.17:

Objekt: CESTA- I-13 V.Meder-Č.Radvaň - 101 Rekonštrukcia cesty I/13

Technická správa uvádza, že prevažne celá pôvodná vozovka bude rekonštruovaná nasledovne :

- 1) Fragmentácia a odvoz cementobetónového krytu resp. frézovanie asfaltobetónového krytu pôvodných vozoviek,
- 2) Odkop a dorovnanie podkladu konštrukcie vozovky v celej šírke na požadovanú hĺbku (-0,58 m od navrhovanej nivelety),
- 3) Zhutnenie existujúceho podkladu zemným oscilačným valcom. Požadovaný minimálny modul deformácie pokladu na úrovni -0,58 m meraný statickou zatažovacou skúškou (podľa STN 73 6133 príloha F.) je $E_{def1} = \min. 10 \text{ MPa}$ (predpokladá sa na všetkých miestach existujúca nestmelená vrstva pôvodnej vozovky hrúbky min. 50 mm). V mieste prípadného rozšírenia vozovky sa zrealizuje úprava (výmena) podložia, t.j. sanačná vrstva hrúbky 0,50 m pre zabezpečenie požadovaného modulu deformácie $E_{def2} = \min. 90 \text{ MPa}$,
- 4) Rozprestretie a zhutnenie vrstvy cementom stmelenej zmesi CBGM 3/4 hr. 400 mm (2 x 200 mm) vyrobenej v miešacom centre,
- 5) Pokládka a zhutnenie asfaltových zmesí.

Upravovaná plocha je 5 397 m²

1. Fragmentácia a predrvenie cementobetónového krytu s úpravou
2. V prípade potreby doplnenie materiálu do potrebnej výšky.
3. Rozprestretie hydraulického spojiva, premiešanie zemnou frézou, zhutnenie a ošetrovanie hotovej vrstvy
4. Požadovaný minimálny modul deformácie pokladu pod stmelenu vrstvou meraný statickou zatažovacou skúškou (podľa STN 73 61 33 príloha F.) je $E_{def1} = \min. 10 \text{ MP}$ (predpokladá sa na všetkých miestach existujúca nestmelená vrstva pôvodnej vozovky hrúbky min. 50 mm).
5. Úprava hydraulicky stmelenej vrstvy pre elimináciu termických trhlin v zmysle technologického postupu zhotoviteľa stavby.
6. Pokládka a zhutnenie asfaltových zmesí.

Upravovaná plocha je 32 332 m².

Vo VV sú však položky :

- 45.11.11 05030161 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových, len o výmere 6 090 m².
45.11.11 05030261 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého – CBGM len o výmere 6 494 m²,
45.11.11 05030263 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého - len o výmere 6 630 m².

Upraví VO výkaz výmer?

Odpoveď č. 17:

V položkách 45.11.11 05030161 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových, 45.11.11 05030261 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého, 45.11.11 05030263 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého je iba búranie v mieste výstavby komplet novej vozovky (typ A). V mieste realizácie vozovky s HMG vrstvou je uvažované s recykláciou na mieste, fragmentácia a predrvenie betónu je započítané v položke 45.11.11 05090104 Dopĺňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií, všetky ostatné práce na HMG vrstve sú obsiahnuté v položke 45.23.33 22020113 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix pomaly tuhnúcim spojivom.

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 19.05.2022 07:13:49

Zverejnené: 23.05.2022 10:51:46

Otázka č.15:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov – I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Stavba: Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III, etapa v TT kraji, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň objekt: 101-00 Križovatka I/13 a III/1394 p.č. 2203064101, Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I sú uvedené nábehy :136m2*0,2=27,2 m3 žiadame verejné obstarávateľa o ich upresnenie, poprípade určenie skladby.

odpoveď č. 15:

Jedná sa o doplnenie asfaltového koberca mastixového pri napojení na existujúcu okolitú komunikáciu. Vo výkaze výmer je zohľadnené tiež vyrovnávanie lokálnych nerovností.

otázka č.16:

Stavba: I/13 – Medveďov, most ev. č. 13-004 objekt: 201-01 - Asanácia mosta ev. č. 13-004 p.č. 0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km je: frézovaná vozovka na moste hr. 50 mm: 286,947*0,05*2,1 t/m3 =30,1294 pričom v p.č. 0509036204 Dopĺňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm je výmera frézovanie vozovky na moste: 21,92*8,535=187,0872m2 žiadame verejné obstarávateľa o zjednotenie výmer.

odpoveď č. 16:

Správna výmera frézovania asfaltovej vozovky hr. 50 mm je 286,94 m2. Jedná sa o frézovanie na moste 187,0872 m2 + frézovanie v prechodovej oblasti mosta 99,86 m2. V položke č. 0508020003 je správna výmera. Verejný obstarávateľ uverejnil v profile aktualizovaný výkaz výmer 16.6 prestavba mostu I_13 Medveďov, ev. č. 13-004, kde opravil položku č. 0509036204.

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 18.05.2022 09:11:58

Zverejnené: 23.05.2022 10:48:09

Otázka č. 14:

Verejný obstarávateľ v zmysle súťažných podkladov požaduje zábezpeku ponuky vo výške 300 000,- EUR, ktorá môže byť poskytnutá aj formou zloženia bankovej záruky. Súťažné podklady neuvádzajú, či v prípade skupiny dodávateľov môže byť poskytnutá tzv. delená banková záruka, teda člen skupiny dodávateľov zabezpečí vystavenie bankovej záruky vo výške časti požadovanej zábezpeky ponuky a obdobne zabezpečí bankovú záruku aj iný člen skupiny, pričom súčet takýchto jednotlivých bankových záruk bude spolu vo výške zábezpeky ponuky, ktorú požaduje verejný obstarávateľ (napríklad jeden člen skupiny zabezpečí vystavenie bankovej záruky vo výške 180 000,- EUR a druhý člen vo výške 120 000,- EUR. Uchádzač má za to, že tento spôsob umožňuje aj Úrad pre verejné obstarávanie SR v zmysle jeho Metodického usmernenia č. 7561-5000/2018 zo dňa 25.5.2018.

Otázka : Bude verejný obstarávateľ akceptovať ako zábezpeku ponuky tzv. delenú bankovú záruku, teda určitý člen skupiny dodávateľov zabezpečí vystavenie bankovej záruky vo výške časti požadovanej zábezpeky a obdobne iný člen skupiny dodávateľov zabezpečí vystavenie bankovej záruky vo výške časti požadovanej zábezpeky, pričom súčet takýchto jednotlivých bankových záruk bude spolu vo výške zábezpeky ponuky, ktorú požaduje verejný obstarávateľ ?

Odpoveď č. 14:

Spôsob zloženia zábezpeky je na jednotlivých uchádzačoch, pričom verejný obstarávateľ bude akceptovať aj kombináciu spôsobov zloženia zábezpeky spôsobmi uvedenými v bode 20.3. súťažných podkladov, pričom zloženie bankovej zábezpeky je možné predložiť aj kumulovane členmi skupiny dodávateľov, avšak pri dodržaní výšky a spôsobu zloženia zábezpeky v zmysle bodu 20 súťažných podkladov.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 13.05.2022 10:01:12

Zverejnené: 23.05.2022 10:46:44

Otázka č. 13:

Vo Výkaze výmer pre stavbu I/13 – Medveďov, most ev.č.13 – 004, časť stavby 201-00 – Most ev.č. 13 – 004 sa nachádza položka č. 27 11200111 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné 50,89 m3 Debnenie sa meria obyčajne v m2. Mohol by VO opraviť chybný údaj vo výkaze výmer?

Odpoveď č. 13:

Verejný obstarávateľ uverejnil v profile aktualizovaný výkaz výmer 16.6 prestavba mostu I_13 Medveďov, ev. č. 13-004, kde opravil položku č. 11200111.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 02.05.2022 11:17:17

Zverejnené: 23.05.2022 10:46:44

Otázka č.12:

Verejný obstarávateľ poskytol prílohy výkazov výmer:

16.1 modernizácia cesty I_13 Veľký Meder–Čiližská Radvaň

16.2. rekonštrukcia križovatky I_13 a I_63 Veľký Meder

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov - I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

16.3. rekonštrukcia križovatky I_13 a III_1394 Čiližská Radvan

16.5 prestavba mostu I_13 Čalovo Medveďov, ev. č. 13-003

16.6 prestavba mostu I_13 Medveďov, ev. č. 13-004

Po konzultácii so softvérovými analytikmi sme dospeli k záveru, že súbory sa javia v štruktúre TSP ale softvér ich nedokáže importovať, pretože nie sú originálnymi súborami. Resp. po vytvorení a exportovaní súborov boli upravované a softvér ich spätne nedokáže rozpoznať.

Chceme, aby verejné obstarávanie bolo hospodárne, efektívne. Zároveň chceme, aby uchádzači pri vypracovaní cenových ponúk pracovali s úplnými súťažnými podkladmi. Originálne súbory výkazov výmer sú neoddeliteľnou súčasťou toho, aby bolo verejné obstarávanie efektívne a rýchle.

Nakoľko sa jedná o veľký objem prác, vedel by verejný obstarávateľ zabezpečiť výkazy výmer, ktoré sú originálnymi súborami a podporujú štruktúru tendra TSP (Triednik stavebných prác)?

Odpoveď č. 12:

Výkazy výmer boli spracované podľa platného Triednika stavebných prác a v zmysle METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác a nie softvérom TSP. Uchádzač je povinný oceniť vyznačené bunky v dodanom excelovom súbore.

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 27.04.2022 11:15:25

Zverejnené: 27.04.2022 14:23:09

Otázka č. 10:

Verejný obstarávateľ okrem iného požaduje:

"Doklad o systéme environmentálneho manažérstva - doklady o systéme environmentálneho manažérstva: Osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem environmentálneho riadenia EMAS Environmentálne manažérstvo a audit v oblasti Komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmente inžinierskeho a pozemného staviteľstva."

Predmetom realizácie diela sú stavebné práce v segmente inžinierskeho staviteľstva.

Prosíme o vysvetlenie, z akého dôvodu VO požaduje doklad o systéme environmentálneho manažérstva aj pre segment "pozemné staviteľstvo".

Odpoveď č. 10: Verejný obstarávateľ odstraňuje podmienku účasti pre segment pozemného staviteľstva uverejnením oznámenia o zmene súťažných podkladov dňa 27.04.2022.

Otázka č. 11:

V zmysle prílohy č. 13 VO požaduje predložiť Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami.

Otázka: Správne chápeme, že uchádzač do ponuky nepredkladá ZoD a jej prílohy?

Odpoveď č. 11: Áno, uchádzač nepredkladá Zmluvu o dielo a jej prílohy do ponuky, ale iba čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 13 súťažných podkladov, že súhlasí s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými vo Zväzku 2 súťažných podkladov

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 21.04.2022 12:09:28

Zverejnené: 27.04.2022 09:16:36

Otázka č.9:

Objekt 13-001 - MOST V KM 3,311 CEZ ZAVLAŽOVACÍ KANÁL ČALOVO-MEDVEĐOV Objekt 13-002 - MOST V KM 4,178 CEZ ODVODŇOVACÍ KANÁL VEĽKÝ MEDER-MEDVEĐOV V PD Celková situácia stavby km 3,200 - 4,700 je uvedené, že mostné objekty 13-001 a 13-002, nie sú súčasťou tejto stavby, nie je k nim ani PD, ale zároveň sú vykázané v súpise prác na ocenenie. Môže VO upresniť, či sú dané objekty súčasťou verejného obstarávania, ak áno, doplniť PD pre dané objekty?

Odpoveď č. 9:

Predmetné mosty 13-001 s 13-002 sú súčasťou predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ doplnia požadovanú projektovú dokumentáciu pre most 13-001 a 13-002, ktorá je dostupná na externom úložisku https://drive.google.com/drive/folders/1qPqAx0_RKFRoBry5Et5XnALIKXucxfn?usp=sharing pod názvom „PD most 13-001, 13-002“

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 22.04.2022 15:00:42

Zverejnené: 27.04.2022 09:14:29

Otázka č. 7:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov - I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

V projektovej dokumentácii pre zákazku „Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov“ – I.časť, v časti prestavba mostu I/13 Medveďov, ev. č. 13 – 004, zv. 5 – DSP – DRS, D Písomnosti a výkresy objektov, SO 201-00 sa nenachádza technická správa. Je tam výkres „01 TS tit“ len s titulkou, bez popisu objektu.

Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie PD.

Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ doplní predmetnú technickú správu, ktorá je dostupná na externom úložisku https://drive.google.com/drive/folders/1qPqAx0_RKFRoBry5Eti5XnALiKXucxfn?usp=sharing pod názvom: 01_ts_201-00 Most ev.č.13-004.

Otázka č. 8:

V projektovej dokumentácii pre zákazku „Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov“ – I.časť, v časti prestavba mostu I/13 Medveďov, ev. č. 13 – 004, zv. 5 – DSP – DRS, C.2 Dopravné značenie celej stavby, C.2.2 Dočasné dopravné značenie je súbor prázdny. Vo výkaze výmer pre prestavba mostu I/13 Medveďov, ev. č. 13 – 004 sa nachádza položka Dopravné značenie - dočasné KPL 1,00 ktorú nemáme podľa čoho naceniť.

Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie PD.

Odpoveď č. 8:

Dočasné dopravné značenie je súčasťou projektovej dokumentácie s názvom 1. DP - CESTA- I-13 V.Meder-Č.Radvaň+Zv.4, priečinkov s názvom: CI 13-00000-C-DRS-C0200-X a následne v podpriečinku s názvom: CI13-00000-C-DRS-C0220-C0000-X je uvedené dočasné dopravné značenie pre celú stavbu.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 25.04.2022 14:10:26

Zverejnené: 27.04.2022 09:04:11

Otázka č.6:

Verejný obstarávateľ poskytol prílohy výkazov výmer:

16.1 modernizácia cesty I_13 Veľký Meder–Čiližská Radvaň

16.2. rekonštrukcia križovatky I_13 a I_63 Veľký Meder

16.3. rekonštrukcia križovatky I_13 a III_1394 Čiližská Radvaň

16.4 rekonštrukcia križovatky I_13 a III_1404 Medveďov

16.5 prestavba mostu I_13 Čalovo Medveďov, ev. č.13-003

16.6 prestavba mostu I_13 Medveďov, ev. č. 13-004

Poskytnuté výkazy výmer nie sú spracované v štruktúre tendra TSP (Triednik stavebných prác). Nakoľko sa jedná o nemalý objem prác, môže verejný obstarávateľ poskytnúť výkazy výmer, ktoré podporujú štruktúru tendra TSP (Triednik stavebných prác).

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ nedisponuje inými formátmi výkazu výmer na ocenenie. Z toho dôvodu je zo strany uchádzačov potrebné, aby v rámci ponuky predložili vyplnené výkazy výmer vo formátoch, ako sú uvedené v Prílohe č. 16,1-16,6.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 25.04.2022 16:02:48

Zverejnené: 27.04.2022 09:01:06

Otázka č.5:

V poskytnutom výkaze výmer „16.1 modernizácia cesty I_13 Veľký Meder–Čiližská Radvaň“ sú objekty

13-001-MOST V KM 3,311 CEZ ZAVLAŽOVACÍ KANÁL ČALOVO-MEDVEĎOV

13-002-MOST V KM 4,178 CEZ ODVODŇOVACÍ KANÁL VEĽKÝ MEDER-MEDVEĎOV

Môže verejný obstarávateľ k uvedeným objektom doplniť projektovú dokumentáciu, nakoľko sa v poskytnutej dokumentácii nenachádza?

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ doplní požadovanú projektovú dokumentáciu pre most 13-001 a 13-002, ktorá je dostupná na externom úložisku https://drive.google.com/drive/folders/1qPqAx0_RKFRoBry5Eti5XnALiKXucxfn?usp=sharing pod názvom „PD most 13-001, 13-002“.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medved'ov - I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 24.03.2022 12:06:32

Zverejnené: 13.04.2022 12:57:55

Otázka č. 4:

Dobrý deň,

v rámci predmetného verejného obstarávania predkladáme verejnému obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie:

„Účelom procesu Verejného obstarávania je podľa názoru uchádzača získať z trhu najhospodárnejšiu realizovateľnú ponuku. Súťažné podklady zverejnené v tomto procese by nemali v neprimeranej miere prenášať riziko na žiadnu zo zmluvných strán. V spojitosti so skokovitým nárastom cien stavebných materiálov počas uplynulého obdobia a faktom, že spôsob valorizácie nie je v návrhu zmluvy o dielo žiadnym spôsobom upravený, a teda riziko neočakávaných nákladov má nie byť zhotoviteľ, sa pýtame:

Otázka č. 4.1:

a. upravi/doplní verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo o ustanovenie, v ktorom ošetri tento prípad neočakávaného nárastu nepredvídateľných nákladov počas lehoty výstavby tak, aby pokrývali nárast nákladov vznikajúcich v stavebnom sektore a zabezpečil tak plynulé a úspešné dokončenie Diela?

Odpoveď č. 4.1:

V prípade, ak vznikne vyššie uvedená situácia, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 18 ZVO. Zároveň vid' odpovede na otázky pod poradovým číslom 3.

Otázka č. 4.2:

b. respektíve, ak bude odpoveď na otázku po a) záporná, môže verejný obstarávateľ pridať do návrhu zmluvy o dielo: „V prípade, ak nárast ceny stavebného materiálu, alebo iného vstupu zhotoviteľa preukázateľne vzrastie o viac ako 15% oproti nákladom z jeho cenovej ponuky, budú tieto nepredvídateľné navyše náklady dôvodom na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, ktorým dôjde k zmene zmluvy“? Uchádzač pripomína, že hodnota 15% má oporu v §18 zákona o verejnom obstarávaní.

Odpoveď č. 4.2:

V prípade, ak vznikne vyššie uvedená situácia, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 18 ZVO. Zároveň vid' odpovede na otázky pod poradovým číslom 3.

Otázka č. 4.3:

c. Keďže v súvislosti so skokovým nárastom cien stavebných materiálov vzniká na trhu v jednotlivých prípadoch aj problém s ich nedostupnosťou, zohľadní verejný obstarávateľ v takomto prípade (po preukázaní prípadných dopadov) túto skutočnosť aj do termínov plnenia Zmluvy o Dielo?

Odpoveď č. 4.3:

V prípade, ak vznikne vyššie uvedená situácia, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 18 ZVO.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 04.04.2022 16:45:04

Zverejnené: 13.04.2022 12:48:49

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

k predmetnému verejnému obstarávaniu zasielame nasledovnú otázku:

V Prílohe k Ponuke je pre Úpravu ceny v dôsledku zmien Nákladov (čl.13.8) uvedené „Pre platby každý rok v EUR“

Otázka č. 3.1:

a) Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že uvedené nemá vplyv na právo Zhotoviteľa podľa čl.14.3 bodu b (Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie) t.j. uvádzať po skončení každého mesiaca čiastky, ktoré majú byť pripočítané, resp. odpočítané v súlade s čl.13.8?

Odpoveď č. 3.1:

Zhotoviteľ postupuje podľa čl. 14.3 bodu b (Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie) bez výnimky.

Otázka č. 3.2:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov - I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

b) Doplní verejný obstarávateľ Tabuľku údajov a úprav podľa čl.13.8 tak, aby boli uchádzačom jasné všetky koeficienty a nákladové indexy uvedené vo valorizačnom vzorci podľa tohto zmluvného článku?

Odpoveď č. 3.2:

Verejný obstarávateľ doplní uvedenú tabuľku údajov o úpravách do dokumentu „Príloha k ponuke na stavebné práce“

Otázka č. 3.3:

c) Ak sú odpovede na obe otázky a, b záporné, ako chce verejný obstarávateľ vzhľadom na skokový nárast cien stavebných materiálov z posledného obdobia zabezpečiť plynulú a úspešnú dokončenie Diela?

Odpoveď č. 3.3:

Vid' odpovede č. 3.1 a č. 3.2.

Otázka č. 3.4:

d) Ak sú odpovede na obe otázky a, b záporné, môže verejný obstarávateľ pridať do čl.13.8 vetu : „V prípade, ak nárast ceny stavebného materiálu, alebo iného vstupu zhotoviteľa preukázateľne vzrastie o viac ako 15% oproti nákladom z jeho cenovej ponuky, budú tieto nepredvídateľné navyše náklady riešenie samostatne v zmysle podčl.20.1“ ? Uchádzač pripomína, že hodnota 15% má oporu v §18 zákona o verejnom obstarávaní.

Odpoveď č. 3.4:

Vid' odpovede č. 3.1 a č. 3.2. Zároveň platí, že v prípade, ak vznikne vyššie uvedená situácia, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 18 ZVO.

Otázka č. 3.5:

e) Keďže v súvislosti so skokovým nárastom cien stavebných materiálov vzniká na trhu v konkrétnych prípadoch aj problém s ich nedostupnosťou, zohľadní verejný obstarávateľ v takomto prípade (po preukázaní prípadných dopadov) túto skutočnosť aj do termínov plnenia Zmluvy o Dielo?

Odpoveď č. 3.5:

V prípade, ak vznikne vyššie uvedená situácia, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 18 ZVO.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 11.04.2022 13:49:54

Zverejnené: 13.04.2022 12:42:19

Otázka č. 2:

V bode 21.1.7. Súťažných podkladov požaduje verejný obstarávateľ (VO) Prílohu č.11 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH s tým že v nej uvedie navrhovaných subdodávateľov, ktorý musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň v bode 21.1.12 Súťažných podkladov požaduje VO Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v zmysle Prílohy č. 15C za všetky subjekty v zozname subdodávateľov uvedené v Prílohe č. 11 týchto súťažných podkladov.

Otázka : Aký význam má teraz požadovať predmetné Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov pre subdodávateľov (podľa Prílohy č. 15C), keď je v zmysle Zákona o VO možné pred podpisom Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom predmetných subdodávateľov prípadne meniť ? Sú to len navrhovaní subdodávateľia. Nie je to zbytočná byrokratická záťaž pre uchádzačov, ktorý musia požadovať od subdodávateľov v tomto štádiu ponuky podpísanie úplne nerelevantného dokumentu ?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle § 23 ods. 1 ZVO zabezpečiť už v čase vyhodnotenia predložených ponúk, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

Z toho dôvodu verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť predmetné Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (podľa Prílohy č. 15C) za každého subdodávateľa už v predloženej ponuke uvedených v Prílohe č. 11 týchto súťažných podkladov a to z dôvodu, aby každý subdodávateľ bol oboznámený s definíciou konfliktu záujmov, a súčasne zamedzil vzniku konfliktu záujmov.

Z toho dôvodu verejný obstarávateľ požaduje za relevantné vyžadovať predmetné Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (podľa Prílohy č. 15C) za subdodávateľov.

V prípade, ak dôjde k doplneniu subdodávateľov pred podpisom zmluvy, uchádzač bude povinný predložiť predmetné Čestné vyhlásenie o

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov – I. časť

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

neprítomnosti konfliktu záujmov (podľa Prílohy č. 15C) za každého nového subdodávateľa.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 31.03.2022 15:08:48

Zverejnené: 07.04.2022 08:28:16

Otázka č.1:

Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce časti vo Zväzku 4?

-3.DP Križ.I-13 a III-1394 Č. Radvaň – vo Zväzku 4 chýbajú časti - 4.2, 4.3, 4.4

-4.DP Križ.I-13 a III-1404 Medveďov – vo Zväzku 4 chýba rozpočet – časť 4.

Odpoveď č. 1:

3.DP Križ.I-13 a III-1394 Č. Radvaň – Zväzok 4 časť:

- 4.2 Súpis prác– jedná sa o verziu neoceneného výkazu výmer, ktorý je uverejnený v profile verejného obstarávateľa v priečinku s názvom „editovateľné prílohy“ a tvorí Prílohu č. 16.3. súťažných podkladov,

- 4.3 Podrobný výkaz výmer– predmetný dokument bol doplnený vo zväzku 4 na externom úložisku, kde sú uverejnené jednotlivé projektové dokumentácie: https://drive.google.com/drive/folders/1qPqAx0_RKFRoBry5Eti5XnALiKXucxnf

4.4 Teoretické ocenenie stavby_križovatka – jedná sa o verziu oceneného výkazu výmer, ktorý slúžil na určenie predpokladanej hodnoty zákazky – predmetný dokument nie je možné zverejniť

- 4.DP Križ.I-13 a III-1404 Medveďov – vo Zväzku 4 chýba rozpočet – časť 4.4 – jedná sa o verziu neoceneného výkazu výmer, ktorý je uverejnený v profile verejného obstarávateľa v priečinku s názvom „editovateľné prílohy“ a tvorí Prílohu č. 16.4. súťažných podkladov, rovnako aj v tomto prípade, verzia oceneného výkazu výmer, ktorý slúžil na určenie predpokladanej hodnoty zákazky nie je možné zverejniť.

FORMULÁR ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE STAVEBNÝCH PRÁC

Názov zákazky: **Cesta I/13 Veľký Meder – Medved'ov I. časť**

Meno a adresa príjemcu **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA
MILETIČOVA 19
826 19 BRATISLAVA**

(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“).

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie stavebných prác.

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky), sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí („garantovaná čiastka podľa ZoD a prílohy k ponuke“, slovom:) po tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že:

(a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a

(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi alebo notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (dátum 60 dní po termíne dokončenia realizácie diela) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis/y/

FORMULÁR ZÁBEZPEKY NA ODSTRÁNENIE VÁD V ZÁRUČNEJ DOBE

Názov zákazky: **Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov I. časť**

Meno a adresa príjemcu **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA
MILETIČOVA 19
826 19 BRATISLAVA**

(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“).

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na odstránenie väd v záručnej dobe.

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky), sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí („garantovaná čiastka v zmysle ZoD a Prílohy k ponuke“, slovom:), po tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že :

(a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zodpovednosti za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávatelom počas záručnej doby a

(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi, alebo notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (dátum 60 dní po očakávanom vypršaní záručnej doby na dielo) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Dátum Podpis/y/