

DODATOK č.5
k ZMLUVE O DIELO č. B/1/2021
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
zo dňa 30.04.2021

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obec Trenčianske Mitice

Sídlo:

Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice

Zástupca vo veciach zmluvných :

Bc. Jana Šebáňová, starostka obce

IČO:

00312 096

DIČ:

2021080061

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol.s.r.o.

Sídlo:

Lipová 13, 971 01 Prievidza

Zástupca vo veciach zmluvných:

Ing. Peter Červeňanský - konateľ

IČO:

31 573 258

DIČ:

2020467020

OR:

OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 2136/R

ČI. II. PREDMET DODATKU

V súlade s ustanovením Časti 5. ,Článku 11 Záverečné ustanovenia , bod. 11.2 Zmluvy o dielo č. B/1/2021 na vypracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie služieb inžinierskej činnosti a na uskutočnenie stavebných prác „**Prestavba budovy súp. č. 88 na bytový dom, Trenčianske Mitice**“ zo dňa 30.04.2021, Dodatku č. 3 zo dňa 25. 5.2022 k Zmluve (ďalej len „Zmluva“) sa vyššie uvedené zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku 1 tohto Dodatku č.5. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to :

Časť 1, Článok 4, bod 4.4. - pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:

CENA DIELA č. 1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo č. 1 do 15 dní odo dňa podpísania protokolu.

Objednávateľ uhradí časť faktúry vo výške 5 000,00eur s DPH s termínom úhrady do 10.5.2022 a časť faktúry vo výške 19 540,00 eur s DPH do 20.10.2022.

Sa ruší a nahrádza sa novým znením:

- 4.4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo č. 1 do 15 dní odo dňa podpísania protokolu.


Objednávateľ uhradí časť faktúry vo výške 5 000,00eur s DPH s termínom úhrady do 10.5.2022 a časť faktúry vo výške 19 540,00 eur s DPH do 15.01.2023.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.5 je vyhotovený v 4 exemplároch , 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.5 bol uzatvorený podľa pravej a slobodnej vôle , bez nátlaku a nie v tiesni. Zmluvné strany boli s obsahom Dodatku č.5 podrobne oboznámené a plne s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Trenčianske Mitice, dňa 16.12.2022

Prievidza, dňa



Za objednávateľa:
Bc. Jana Šebánová
starostka obce



Za zhotoviteľa:
Ing. Peter Červeňanský
konateľ