

## Zmenový list číslo 022/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Zpracovanie požiadaviek vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb a povinností FR SR požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie úprav pre vybrané existujúce výstupy a realizácia nového agregovaného výstupu za oblasť daňovej exekúcie podľa definovaných požiadaviek.
2. Zpracovanie úprav pre možnosť dohľadania a zobrazenia údajov o vzťahovej osobe dlžníka za rolu exekútor pre účely exekučného konania.
3. Pre osobitné úpravy MOSS/OSS budú zapracované samostatné špecifické dokumenty (šablóny) pre proces uloženia úhrnnej pokuty v členení podľa pozície Slovenskej republiky (MSCON, Proces SND1).
4. Realizácia činností v súvislosti so zmenou spôsobu súčasného vytvárania, zmien a spracovania procesných oblastí pre správne pridelenie daňových subjektov správcom, registrátorom a exekútorom.
5. Zpracovanie nasledovných úprav pre konverziu IČO a SID:
  - a) pre všetky daňové subjekty, ktoré majú platný identifikátor ZSID (SID) bude zapísané 12-miestne IČO pozostávajúce z pôvodného 8-miestneho IČO doplnené o 4-miestny SID,
  - b) pre už registrované daňové subjekty bude zapracovaná možnosť zmeny IČO z 8 na 12-miestne IČO a upravená kontrola procesu tejto zmeny,
  - c) pre nových prijímateľov 2% bude upravený proces nahrávania zoznamu prijímateľov 2% z notárskej komory tak, aby sa zakladal už len jeden 12-miestny identifikátor ZICO a súčasne bude upravené aj dohľadávanie existujúcich prijímateľov 2% na základe IČO.
6. Zpracovanie úprav pre vybrané existujúce dokumenty (šablóny) a úpravu procesu pre oblasť týkajúcu sa oznamovania trestných činov, podávania sťažností a odpovedí na dožiadania (tzv. postúpenie na OČTK) na základe definovaných požiadaviek.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

#### 1. Etapa

Termín realizácie 16 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.

#### 2. Etapa

Termín realizácie 21 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 3. a 6.

**3. Etapa**

Termín realizácie 35 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2. a 4.

**4. Etapa**

Termín realizácie 40 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 5.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	16 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	208
Cena v EUR bez DPH	16 704,48,- EUR
DPH	3 340,90,- EUR
Cena v EUR s DPH	20 045,38,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	21 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	120
Cena v EUR bez DPH	9 637,20,- EUR
DPH	1 927,44,- EUR
Cena v EUR s DPH	11 564,64,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	35 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	296
Cena v EUR bez DPH	23 771,76,- EUR
DPH	4 754,35,- EUR
Cena v EUR s DPH	28 526,11,- EUR

**Etapa 4:**

Termín realizácie	40 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	648
Cena v EUR bez DPH	52 040,88,- EUR
DPH*	10 408,17,- EUR
Cena v EUR s DPH	62 449,05,- EUR

\* Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 4 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	1 272
Cena v EUR bez DPH	102 154,32,- EUR
DPH	20 430,86,- EUR
Cena v EUR s DPH	122 585,18,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

## Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

BRANISLAV TKÁČIK

JOZEF KLEIN

## Kalkulácia ZK 022/2022

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	94	80,31	7 549,14	20,00	1 509,83	9 058,97
2	Analytické práce spolu	279	80,31	22 406,49	20,00	4 481,30	26 887,79
3	Dizajnérske práce	286	80,31	22 968,66	20,00	4 593,73	27 562,39
4	Programátorské práce	332	80,31	26 662,92	20,00	5 332,58	31 995,50
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	137	80,31	11 002,47	20,00	2 200,49	13 202,96
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	28	80,31	2 248,68	20,00	449,74	2 698,42
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	116	80,31	9 315,96	20,00	1 863,19	11 179,15
	<b>SPOLU</b>	<b>1 272</b>		<b>102 154,32</b>		<b>20 430,86</b>	<b>122 585,18</b>

Dňa ...

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

**BRANISLAV TKÁČIK**

**JOZEF KLEIN**