

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 865/2020/ORA-IP, zo dňa 23.11.2020 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „**Parčík pri malej stanici**“

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej v texte len „**dodatok**“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Dominik Búry, e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk
tel.: 048 / 4330 122
vo veciach technických: Ing. Katarína Pániková, e-mail:
katarina.panikova@banskabystrica.sk
tel : 048/ 4330 470
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica
Číslo účtu : 4016795432/7500
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK 7775000000004016795432
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **Creative24, s.r.o.**
Sídlo : Kalinčiakova 13, 974 05 Banská Bystrica
Štatutárny orgán : Ing. arch. Dušan Bók, konateľ
Mgr. Katarína Hermnová, konateľ
Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Telefón :
e- mail :
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvy : Ing. arch. Dušan Bók
vo veciach technických : Ing. arch. Dušan Bók
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 00633631
DIČ : 2020451664
IČ DPH : nie je platca DPH
Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro
Vložka číslo: 66/S

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

Úvodné ustanovenia

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli v zmysle Čl. XIII. bod 13.3. Zmluvy o dielo č. 865/2020/ORA-IP, zo dňa 23.11.2020 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (ďalej v texte len „Zmluva“), na nasledovnom znení dodatku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „Parčík pri malej stanici“ (ďalej v texte len „Dielo“).

Článok I. ÚČEL DODATKU

- 1.1 Účelom dodatku je úprava Čl. IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, bod 4.1. ods. 4.1.4 a 4.1.5 na základe predloženia požiadavky zhotoviteľa o predĺženie lehôt spracovania a dodania predmetu zákazky v časti spracovania DSP v podrobnosti RP, z dôvodu zdĺhavého procesu rokovaní zhotoviteľa s dotknutými organizáciami, z dôvodu predĺženia termínov spracovateľov profesijných častí projektu ako aj zvýšených nárokov na spracovanie projektovej dokumentácie vzhľadom na dané podmienky územia a jeho obmedzenia. Posunutím lehoty spracovania DSP v podrobnosti RP sa predĺži aj termín zabezpečenia inžinierskej činnosti a tým aj celkový čas zmluvného plnenia. Predĺžením lehoty spracovania a dodania zákazky nedôjde k zmene dohodnutej zmluvnej ceny.
- 1.2 Objednávateľ bol o týchto skutočnostiach priebežne informovaný, zúčastnil sa na rokovaniach súvisiacich s danou problematikou a z dôvodu objektívnej nemožnosti dodržania termínu plnenia súhlasil s posunutím lehôt tak, ako je uvedené v dodatku.
- 1.3 Zmena Zmluvy je v súlade s ustanovením § 18 ods.1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou Zmluvy nedochádza k jej podstatnej zmene.

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, bod 4.1., odsek 4.1.4 a 4.1.5 sa ruší a nahrádza sa novým znením v tomto rozsahu:
„4.1.4“ **DSP v podrobnosti RP** podľa článku II., bodu 2.4: do 12 týždňov odo dňa právoplatnosti územného rozhodnutia
„4.1.5“ **Inžinierska činnosť pre DSP** podľa článku II., bodu 2.5: do 19 týždňov odo dňa právoplatnosti územného rozhodnutia

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každý má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení objednávateľom v zmysle platnej legislatívy.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 865/2020/ORA-IP, zo dňa 23.11.2020, v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....
Ing. arch. Dušan Bók
konateľ

.....
Ján Nosko
primátor