

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 063/2022-4

**uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)**

**Čl. I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Mesto Vrútky

Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky

V zastúpení: Ing. Branislav Zacharides, primátor

Oprávnený k jednaniu: Ing. Dušan Kramár

IČO: 00647209

DIC: 2020591716

Tel: 043/4241801

Fax: 043/4281285

E-mail: vrutky@vrutky.sk

Web: www.vrutky.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno

: USD Lučenec s.r.o.

Sídlo

: Skladištná 4980, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

IČO

: 47 575 832

DIC

: 2023997371

IČ DPH

: SK2023997371

Bankové spojenie

: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN

: SK96 0200 0000 0039 3690 6858

Štatutárny orgán

: Ľubomír Drugda, konateľ

Zapísaný v registri

: V obchodnom registri vedeným Okresným súdom Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 26185/S

Osoby oprávnené konať v

- zmluvných veciach

: Ing. Ľubomír Drugda

- vo veciach technických

: Ing. Ľubomír Drugda

- realizačných veciach

(stavbyvedúci)

: Ing. Ľubomír Drugda

Č. oprávnenia

: 13900

Telefón

: +421905 205 945

E-mail

: lubo.drugda@gmail.com

Zapísaný v registri

: SKSI

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 063/2022-4 zo dňa 12.5.2022 a to na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2022, zo dňa 27.01.2022 pod číslom 6300-WYP, (ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo „Revitalizácia vnútrobloku na ul. 1. ČS. BRIGÁDY, Vrútky“ v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi a technickými predpismi. V priebehu realizácie stavebných prác zápismi v stavebnom denníku a zápismi z kontrolných dní bola zistená nevyhnutná potreba vykonania takých stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre ucelené zrealizovanie diela a ovplyvňujú zmenu ceny diela, t.j. práce, ktoré nemohli zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ako aj prác, ktoré na základe rozhodnutia Objednávateľa nie sú nevyhnutné pre vykonanie diela pri zachovaní ucelenosti a technickej funkčnosti diela. Zmluvné strany zároveň konštatujú, že uvedené skutočnosti majú zásadný vplyv na termín vykonania diela. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s článkom X. v znení bodu 10.4 Zmluvy zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

II. Predmet dodatku

Na základe prejavenej vôle zmluvných strán sa zrušuje

1. V článku 3. Zmluvy bod 3.2 a **a nahrádza sa novým znením:**

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **lehota výstavby: do 10 (desať) mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamenaná osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku.
- **Začatie preberacieho konania:** najneskôr do 20 kalendárnych dní po uplynutí lehoty výstavby, týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce z ustanovenie bodu 3.8 tohto článku zmluvy.

2. V článku 4. Zmluvy bod 4.1 a **a nahrádza sa novým znením:**

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH 730 803,39 EUR

DPH 20 % 146 160,68 EUR

spolu s DPH 876 964,07 EUR

slovom: osemstosedemdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiatštyri eur sedem centov

III. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 12.05.2022, nezmenené týmto Dodatkom č.1, zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch rovnopisoch, pre zhotoviteľa v dvoch rovnopisoch.
3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve je:
Príloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet diela ku dňu 10.1.2023

Zoznam príloh:

- ***Príloha č. 1 - Aktualizovaný rozpočet diela ku dňu 10.1.2023***

Vo Vrútkach, dňa 12.1.2023

Za Objedávateľa:

.....
Mesto Vrútky
Mgr. Branislav Zacharides, primátor

V Lučenci, dňa 10.1.2023

Za Zhotoviteľa:

.....
USD Lučenec s.r.o.
Ľubomír Drugda, konateľ