

## **DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

### **Článok I. STRANY DODATKU**

1.  
Názov: **Mesto Nováky**  
Sídlo: Námestie SNP 349/10  
IČO: 00318361  
Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Adamec, primátor  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

2.  
Názov: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
IČO: 36168335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredsedníčka predstavenstva  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „strany Dodatku“ alebo jednotlivo „strana Dodatku“.

### **Článok II. PREAMBULA**

Strany Dodatku dňa 27.10.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa §536. a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: **„Vodozádržné opatrenia v meste Nováky – stavebné práce“** (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIV. bodom 14.5 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“), a to v nadväznosti na Výzvu na vysvetlenie/Doplnenie VO v rámci finančnej kontroly Dodatku č. 2, ktorú vykonala SAŽP.

### **Článok III. PREDMET DODATKU**

3.1. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek podľa Prílohy č.1 Ocenený výkaz – výmer tohto Dodatku, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve.

3.2 Čl. V. Cena a platobné podmienky, bod 5.1 sa mení a pôvodné znenie sa nahrádza novým nasledovne:

“5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH	459 549,54 EUR
DPH 20%	91 909,91 EUR
SPOLU s DPH	551 459,45 EUR
Slovom: päťstopäťdesiatjedentisícštyristopäťdesiatdeväť eur a štyridsaťpäť centov	

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 2 Ocenený výkaz - výmer sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

#### **Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 4.2 Strany Dodatku sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo strán Dodatku je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 4.3 Tento Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 4.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 4.5 Dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.

Prílohy: Ocenený výkaz – výmer (Príloha č. 1)

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Novákoch, dňa .....

V Poprade, dňa .....

\_\_\_\_\_  
Ing. Branislav Adamec  
primátor  
v.r.

\_\_\_\_\_  
Ing. Ivan Ondko  
predseda predstavenstva  
v.r.