

ZMLUVA O DIELO č. 01/2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Obec Radošina
IČO	: Školská 416, 956 05 Radošina, Slovensko
DIČ	: 00311014
bankové spojenie	: 2021315560
číslo účtu	: Všeobecná úverová banka, a.s.
zastúpený	: SK93 0200 0000 0000 0222 2192
číslo telefónu	: Ing. Bohuš Bartošek, starosta obce
e-mail	: +421 911 662 645
(ďalej len „Objednávateľ“)	: starosta@radosina.sk

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: EKO stavín s.r.o.
IČO	: Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany
DIČ	: 36286362
bankové spojenie	: 2022149162
číslo účtu	: ČSOB
zastúpený	: SK6175000000004004909340
	: Ivan Poluch

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných	: Ivan Poluch
b) technických	: Ing. Jozef Katrák
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Aladár Korec
číslo telefónu	: 0905463897
e-mail	: info@ekostavin.sk
zapísaný	: OS Nitra, oddiel sro, 17860/N

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Obecný úrad - stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom diela je komplexné zateplenie objektu obecného úradu v obci Radošina v rozsahu: zateplenie obvodových stien minerálnymi doskami hrúbky 200 mm, zateplenie strechy polystyrénom v celkovej hr. 400 mm a realizácia hydroizolácie, výmena otvorových konštrukcií za nové plastové profily s izolačným trojsklom, rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému prvého nadzemného podlažia budovy.
3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s predloženým rozpočtom, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní (ak je spracovaná),
 - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní,
 - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II

Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom v písomnej výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote **do 4 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s ním vypracovaným Harmonogram prác, t.j. Podrobný harmonogram realizácie prác so zohľadnením prípadnej zmeny, čo sa týka subdodávok, vlastných kapacít alebo kapacít iných osôb podieľajúcich sa na realizácii Diela.
Zhotoviteľ sa môže od ním vypracovaného Harmonogramu prác odchýliť len so súhlasom Objednávateľa a to v prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a včas.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma,

- rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
- b) neposkytnutie riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III **Cena za Dielo**

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH 250 225,78 **EUR**
(slovom: Dvestopäťdesiatštyridvestodvadsaťpäť EUR a sedemdesiatosem centov)
DPH 20% 50 045,16 **EUR** (slovom: Päťdesiatštyridsaťpäť EUR a šesťnásť centov)
cena spolu s DPH 300 270,94 **EUR** (slovom: Tristotísicdvostonosedemdesiat EUR a deväťdesiatštyri centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.
2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, najmä, ale nielen:
- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),

- odborné posudky
- výrobnú a dielenskú dokumentáciu,
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
- náklady na vytýčenie a zameranie všetkých inžinierskych sietí,
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
 - a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
 - c) v prípade uplatnenia tzv. indexačnej doložky v zmysle článku XVI tejto Zmluvy.
 - d) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.
5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

- 5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu,
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.
- 5.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.
6. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca v:
- a) nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo
 - b) zmeny cien materiálov na trhu, tzn. indexačnej doložky v zmysle článku XVI Zmluvy alebo
 - c) zmene lehoty dodania uvedenej v článku II, v bode 2 písm. a) v nadväznosti na písm. a) a/alebo písm. b) tohto bodu,
- Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.
- V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy.
- Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.
- d) V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.
 - e) Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi relevantné doklady a postup bude nasledovný:
 - Každá zmena vyvolaná objednávatelom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
 - V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
 - a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
 - c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,
 - Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,

- b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- Zhotoviteľ bude predkladať súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
 - Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
 - Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.
 - Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
 - Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa tohto bodu a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ dôkladne posúdi: • analýzu príčin vzniknutej situácie • príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou • následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy • vyhodnotenie skutočností, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný • posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.

7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
8. Zmena rozsahu prác na Dielo vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
9. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV

Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe mesačných faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po uplynutí kalendárneho mesiaca, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

2. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby a zaevidovaný v stavebnom denníku.
3. Písomnú faktúru, vyhotovenú na základe zmluvnými stranami odsúhlaseného súpisu vykonaných prác doručuje Zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
4. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - názov Diela,
 - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - predmet úhrady,
 - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - deň zdaniteľného plnenia,
 - deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
5. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
6. Neoddeliteľnou prílohou poslednej faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
8. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
9. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby a zaevidovaných v stavebnom denníku.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpečí:
 - a) bankovou alebo poisťovňou zábezpekou vo výške 10% z ceny Diela (bez DPH) alebo
 - b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa vo výške 10% z ceny Diela (bez DPH).Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním väd Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody.

Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu Zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa.

11. Objednávateľ vráti zábezpeku Zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy.
12. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
13. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V **Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenia pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje

dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.

6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
 - a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcom sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
 - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zariadenia staveniska do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
 - a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v realizačnom projekte a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
 - a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
 - b) výrobnú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie autorom projektu a generálnemu projektantovi,
 - c) na požiadanie predložiť Objednávateľovi meračské skúšky v zmysle normy STN 73 0422,

- d) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
- e) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
- f) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
- g) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
- h) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
- i) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za týždeň kontrolného dňa Diela,
- j) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
- k) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD/USB nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
- l) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
- m) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
- n) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
- o) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- p) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochranné zóny staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásy a pod.),
- q) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
- r) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
- s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
- t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
- v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,
- w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
- x) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- y) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
- z) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
 - a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
 - a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
 - d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - f) kópií zo stavebného denníka,
 - g) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - h) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
 - i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v

- štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
- j) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - l) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - m) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/USB nosiči,
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi každý týždeň kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII

Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.
6. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
7. Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, alebo Objednávateľ bude mať z verejne dostupných zdrojov informácie, ktoré by ohrozili riadne a včas plniť záväzky (najmä finančné záväzky) Zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom, ktorí sa podieľajú na realizácii Diela, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XIV.

Článok VIII

Odobzkanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí Diela. Pripravenosť na odovzkanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. K odovzdaniu a prevzatí dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diel ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diel.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote

Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.

12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
14. Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI **Sankcie a ukončenie Zmluvy**

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa v prípade omeškania Zhotoviteľa trvajúceho viac ako 30 dní zvyšuje na 0,2% z ceny Diela p.d., pričom v prípade omeškania trvajúceho viac ako 60 dní sa výška zmluvnej pokuty zvyšuje na 0,3% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.

7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú

správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII

Dôvernoscť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
6. Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Čl. XIII

Započítanie, postúpenie a úhrada platieb subdodávateľom

1. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.
3. V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejme, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi na Objednávateľa.

Čl. XIV

Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok

1. S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z dotácie poskytnutej v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť „finančnú podporu“ alebo jej časť na základe výzvy poskytovateľa ktorým je Environmentálny fond alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím „finančnej podpory“.
2. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku VI, bod 6.2 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde u Objednávateľa k nepreplateniu/ nevyčerpaniu celej „finančnej podpory“ zo strany poskytovateľa „finančnej podpory“ (s ktorým Objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí dotácie) je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplatenej/nevyčerpanej „finančnej podpory“ až vo výške celej schválenej „finančnej podpory“.
3. V prípade povinnosti vrátiť Poskytovateľovi „finančnej podpory“ už vyplatenú výšku „finančnej podpory“, Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplatenej/nevyčerpanej celej alebo aj len časti „finančnej podpory“ alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/záväzky voči Poskytovateľovi „finančnej podpory“ vyplývajúci z tohto bodu, tak Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Zhotoviteľa v zmysle tohto bodu vzniká v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.
4. Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Čl. XV
Indexačná doložka

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo **metodický pokyn** s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené.

$$Pt = 0,10 + [0,20 * (HICPt / HICPt0)] + [0,08 * (Dt / Dt0)] + [0,62 * (CMIt / CMIt0)]$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 10 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená vo **výške 90 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

t0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,10 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0,20 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

HICP : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100)

- mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.

HICPt0

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“

Dt0

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.

CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMI_t

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

CMI_{t0}

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“

2. V prípade, že z predložených TOV kľúčových položiek a cenovej kalkulácie pri materiálových položkách Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa identifikoval cenu nižšiu o 20 % a viac ako je uvedená tzv. trhovú cenu v oceňovacom programe CENKROS pri týchto kľúčových položkách, verejný obstarávateľ uplatní pri realizácii Diela upravenú indexáciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022 a to:

$$Pt = 0,20 + (0,20 * (HICPt / HICPt0)) + (0,08 * (Dt / Dt0)) + (0,52 * (CMI_t / CMI_{t0}))$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 20 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená vo **výške 80 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

3. Zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 1 možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1 a v ods. 2 a tiež špecifikácia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa týka zmena zmluvnej ceny v súlade s týmto článkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré ešte nebolo realizované.
4. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa ods. 3 tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety.
5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien podľa ods. 1 tohto článku novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by bol Index tohto článku nahradený, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.

Článok XVI Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Táto Zmluva nadobudne účinnosť kumulatívne po (i) dni nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu v Centrálnom registri zmlúv a (ii) doručení Rozhodnutia o poskytnutí dotácie na predmet Zmluvy.
3. V prípade, ak v lehote do 2 rokov odo dňa uzavretia zmluvy so Zhotoviteľom nebude účinná zmluva o poskytnutí dotácie medzi poskytovateľom dotácie a príjemcom dotácie, ktorým je Objednávateľ (a to aspoň na časť finančných prostriedkov) a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie dotácie predloženej na financovanie Diela, tak zmluva uzavretá so Zhotoviteľom zaniká.
4. V prípade, ak Objednávateľ nezíska od poskytovateľa dotácie celú výšku požadovaných finančných prostriedkov, ale len ich časť, tak platí, že dielo bude realizované po jeho jednotlivých etapách (v závislosti od získavania finančných prostriedkov od poskytovateľa dotácií v ďalších rokoch). Verejný obstarávateľ si teda vyhradzuje právo realizovať dielo v jednotlivých etapách a to v závislosti od toho, akú výšku finančných prostriedkov dostane od poskytovateľa dotácie, pričom vždy do 30 dní po uzavretí zmluvy s poskytovateľom dotácie vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na zrealizovanie ďalšej etapy diela a to v rozsahu podľa získaných finančných prostriedkov a zároveň sa určí aj presný rozsah realizácie tejto etapy prác v dňoch (podľa harmonogramu – ktorý bude tvoriť prílohu k zmluve s úspešným uchádzačom), pričom však súčet dĺžok jednotlivých etáp nesmie prekročiť celkovú lehotu na ukončenie prác a odovzdanie diela (čiže súčet dní jednotlivých etáp nesmie presiahnuť celkovú lehotu na ukončenie prác a odovzdanie diela).
5. V prípade ak v lehote do 2 rokov odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosti zmluva uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom nebude zhotovené celé dielo, všetky jeho etapy (a to z dôvodu, že Objednávateľ nezíska dotáciu vo výške, ktorá spolu s povinným spolufinancovaním bude postačovať na úhradu ceny za celé dielo), tak platí, že zmluva uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v časti záväzku zhotoviteľa zhotoviť dovtedy nezrealizované časti diela – etapy zaniká (t.z. toto je rozvázovacia podmienka účinnosti zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v tejto časti). Toto ustanovenie však nemá vplyv na tie etapy diela, ktoré už ku dňu, v ktorom nastane rozvázovacia podmienka účinnosti sú hotové alebo sú v štádiu ich realizácie (rozvázovacia podmienka sa týka len tých etáp, ktoré nie sú finančne kryté a preto sa ani s ich realizáciou nezačalo).
6. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
7. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
8. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
9. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné sudy Slovenskej republiky.
10. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo

odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

11. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
12. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
13. Táto Zmluva je vyhotovená v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
15. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Nacenený výkaz výmer (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 3 - Kópia poisťnej zmluvy „Poistenie zodpovednosti za škodu“

V Radošine, dňa 12.1.2023

V Topoľčanoch, dňa: 12.1.2023

Za Objednávateľa

Ing. Bohuš Bartošek
starosta obce



Ivan Poluch
konateľ spoločnosti

EKO stavár, a.s.
Slovenská 1804/18
822 01 TOPOLČANY



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: OBECNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

KS:

Dátum: 16.8.2022

Objednávateľ:

Obec Radošina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

Projektant:

Ing. Roman Smutný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH			250 225,78
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	250 225,78	50 045,16
Cena s DPH v EUR			300 270,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**EKO stavin, s.r.o.**
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Obec Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina
IČO: 311014 DIČ: 2021315560

**EKO stavin, s.r.o.**
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: OBECNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		250 225,78	300 270,94
1.	1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY	216 385,65	259 662,78
1.1	SO 02- Zateplenie strešného plášt'a + hydroizolácia	33 596,12	40 315,34
1.2	SO 03- Zateplenie obvodových stien	91 617,80	109 941,36
1.3	SO 04- Výmena výplní otvorov	69 051,04	82 861,25
1.4	SO 05- Výmena kotla s ohrevom TUV+ rozvody UK+ radiátory+ ZTI	15 514,54	18 617,45
1.5	SO 06- Výmena bleskozvodu	6 268,95	7 522,74
1.6	SO 07- Vytvorenie miest hniezdenia , rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha	337,20	404,64
2.	2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY	33 840,13	40 608,16
2.1	SO 01- Búracie a demontážne práce- neoprávnené výdavky	3 012,87	3 615,44
2.2	SO 03- Zateplenie obvodových stien- neoprávnené výdavky	7 181,66	8 617,99
2.3	SO 04- Výmena výplní otvorov- neoprávnené výdavky	5 627,99	6 753,59
2.6	Doplňkové práce- neoprávnené výdavky	12 852,00	15 422,40
2.7	Dobetonávka spevnenej plochy po obvode budovy- neoprávnené výdavky	4 674,62	5 609,54
2.8	SO 02 Zateplenie strešného plášt'a - neoprávnené výdavky	490,99	589,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.1 - SO 02- Zateplenie strešného plášt'a + hydroizolácia

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Objednávateľ:

Obec Radošina

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

33 596,12

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

33 596,12

20,00%

6 719,22

Cena s DPH

v EUR

40 315,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**EKO stavin, s.r.o.**
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Obec Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina
IČO: 311014 DIČ: 2021315560

**EKO stavin, s.r.o.**
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.1 - SO 02- Zateplenie strešného plášt'a + hydroizolácia

Miesto:

Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum:

16.08.2022

Objednávateľ:

Obec Radošina

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 596,12

HSV - Práce a dodávky HSV

4 188,87

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 134,15

4 - Vodorovné konštrukcie

2 400,91

99 - Presun hmôt HSV

653,81

PSV - Práce a dodávky PSV

29 407,25

712 - Izolácie striech

10 950,23

713 - Izolácie tepelné

17 108,23

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

293,10

762 - Konštrukcie tesárske

113,53

764 - Konštrukcie klampiarske

942,16

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRAVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.1 - SO 02- Zateplenie strešného plášťa + hydroizolácia

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 596,12

D HSV Práce a dodávky HSV 4 188,87

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 134,15

1	K	311273116	Murivo atiky (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	5,175	219,16	1 134,15
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 4 Vododorovné konštrukcie 2 400,91

2	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	5,175	118,94	615,51
3	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,500	16,39	565,46
4	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,500	4,30	148,35
5	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,466	2 299,56	1 071,59

D 99 Presun hmôt HSV 653,81

6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,374	39,93	653,81
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 407,25

D 712 Izolácie striech 10 950,23

44	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	27,320	0,82	22,40
7	K	712300841	Výčistenie strechy pred uložením novej izolácie	m2	253,500	0,46	116,61
8	K	712311116	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom reflexným	m2	266,660	1,13	301,33
9	M	11163174PC	Reflexný náter Silver primer speed SBS	kg	53,332	6,40	341,32
10	K	712331105	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	266,660	4,15	1 106,64
11	M	62841170PC1	Pás asfaltový samolepiaci ICOLEP L 30	m2	306,659	7,60	2 330,61
12	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche,	m2	266,660	5,01	1 335,97
13	M	6285271000	Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ELASTOBIT PV TOP 42 speed profile SBS	m2	306,659	10,85	3 327,25
14	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	70,600	11,54	814,72
15	M	2832990600	Kotviaca technika	ks	565,000	0,15	84,75
16	M	6072624200	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	57,186	15,22	870,37
17	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	106,520	2,80	298,26

D 713 Izolácie tepelné 17 108,23

18	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	8,520	1,63	13,89
19	M	6314400800	ISOVER SD- spádový	m3	0,426	162,78	69,34
20	K	713141230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová prílep. za studena (strecha S2, S2')	m2	8,520	11,46	97,64
21	M	6314401080	Isover LAM 50 kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	4,406	24,86	109,53
22	M	6314401200	Isover LAM 50 kamenná vlna hrúbka 280 mm	m2	4,284	69,66	298,42
23	M	6314400870	ISOVER S- kamenná vlna hrúbka 50 mm	m2	4,406	7,84	34,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	6314400910	ISOVER S-kamenná vlna hrúbka 120 mm	m2	4,284	17,50	74,97
25	K	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prilepením na terokal TK 395	m2	253,500	11,63	2 948,21
26	M	2837653427	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	517,140	22,37	11 568,42
27	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla- od strechy	m2	34,100	11,66	397,61
28	M	2837653427	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	34,782	22,37	778,07
29	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	20,700	11,77	243,64
30	M	2837500120	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	21,114	11,26	237,74
31	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	168,720	1,40	236,21
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							293,10
32	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 (dopojenie str. vpuste)	m	1,000	14,82	14,82
33	K	721230090	Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie DN 125	ks	1,000	12,56	12,56
34	M	2866300028	Strešný vtok , bitumenová izolácia, záchytný kôš, PP	ks	1,000	78,54	78,54
35	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová D 110/600	ks	2,000	92,00	184,00
36	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,890	1,10	3,18
D 762 Konštrukcie tesárske							113,53
37	K	7628221PC	D+M drev. roštu z hranolov 60/45 mm, na ocel. stojkách kotvených v strope	m2	8,500	12,80	108,80
38	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,050	4,50	4,73
D 764 Konštrukcie klampiarske							942,16
39	K	764172201	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl Ruukki , sklon do 30°	m2	10,860	37,23	404,32
45	K	764323820	Demontáž oplechovania odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	69,000	0,95	65,55
48	K	764339510	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, komínov r.š. 400 mm	m	2,800	107,70	301,56
46	K	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec , D do 150 mm, -0,00303t	ks	16,000	1,29	20,64
47	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	90,150	1,47	132,52
40	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,246	1,90	17,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRAVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.2 - SO 03- Zateplenie obvodových stien

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

KS:

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ:

Obec Radošina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

Ing. Roman Smutný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

91 617,80

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

91 617,80

20,00%

18 323,56

Cena s DPH

v EUR

109 941,36

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Radošina

Školská 416/3, 956 05 Radošina

IČO: 311014 DIČ: 2021315560



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.2 - SO 03- Zateplenie obvodových stien

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	91 617,80
HSV - Práce a dodávky HSV	91 617,80
1 - Zemné práce	6 724,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	72 419,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 597,69
99 - Presun hmôt HSV	2 875,88
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD - stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1, - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.2 - SO 03- Zateplenie obvodových stien

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 617,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

91 617,80

D 1

Zemné práce

6 724,51

20	K	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	112,280	23,03	2 585,81
21	K	113307113	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	94,320	7,15	674,39
22	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (pre zateplenie sokla)	m3	34,650	73,37	2 542,27
23	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	34,650	14,67	508,32
24	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	34,650	1,74	60,29
25	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	34,650	9,39	325,36
26	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,650	0,81	28,07

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

72 419,72

1	K	621460121	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	25,080	3,60	90,29
2	K	621462221	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	25,080	14,31	358,89
3	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	775,559	2,66	2 062,99
4	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	775,559	12,71	9 857,35
5	K	622491181	Priplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	775,559	1,98	1 535,61
6	K	62525138pc	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	114,880	83,05	9 540,78
7	K	625251572	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	22,560	35,00	789,60
8	K	625251576	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	31,980	44,23	1 414,48
9	K	625251582	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	710,651	64,65	45 943,59
10	K	625251646	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	25,080	32,94	826,14

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 597,69

11	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	930,320	1,64	1 525,72
12	K	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	2 790,960	0,63	1 758,30
13	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	930,320	1,07	995,44
14	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	930,320	1,00	930,32
15	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	930,320	0,68	632,62
16	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	632,060	2,60	1 643,36
17	K	953995183	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	m	405,360	5,21	2 111,93

D 99

Presun hmôt HSV

2 875,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	80,019	35,94	2 875,88
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 781			Dokončovacie práce a obklady				0,00
19	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,98	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRAVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.3 - SO 04- Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

KS:

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ:

Obec Radošina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

Ing. Roman Smutný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

69 051,04

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

69 051,04

20,00%

13 810,21

Cena s DPH

v EUR

82 861,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.3 - SO 04- Výmena výplní otvorov

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

69 051,04

HSV - Práce a dodávky HSV

15 901,18

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 335,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 639,63

99 - Presun hmôt HSV

926,10

PSV - Práce a dodávky PSV

53 149,86

764 - Konštrukcie klampiarske

5 218,18

766 - Konštrukcie stolárske

42 120,17

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 811,51

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.3 - SO 04- Výmena výplní otvorov

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 051,04

D HSV Práce a dodávky HSV 15 901,18

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 335,45

1	K	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	6,291	219,16	1 378,74
2	K	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	4,000	103,46	413,84
3	K	31790PC	D+M oceľového prekladu dl. 365 cm, vrátane náteru	kg	136,000	9,80	1 332,80
4	K	349231821	Primurovka ostenia šírky nad 150 do 300 mm	m2	38,288	83,84	3 210,07

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 639,63

27	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	96,600	2,91	281,11
28	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	6,400	5,32	34,05
29	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	252,700	5,83	1 473,24
30	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	72,300	5,83	421,51
31	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,640	11,47	110,57
32	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	87,414	15,61	1 364,53
33	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	874,140	0,51	445,81
34	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	87,414	11,58	1 012,25
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	87,414	40,00	3 496,56

D 99 Presun hmôt HSV 926,10

5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,193	39,93	926,10
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 53 149,86

D 764 Konštrukcie klampiarske 5 218,18

42	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	82,675	21,65	1 789,91
43	K	764430720	Oplechovanie muriva z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	20,700	20,91	432,84
44	K	764430760	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	70,600	41,05	2 898,13
45	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,209	1,90	97,30

D 766 Konštrukcie stolárske 42 120,17

6	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	356,300	9,72	3 463,24
7	M	611412pc1	Plastové okno štvordielne 1950/2100 mm, izol. trojsklo, farba antracit- ozn. 01	ks	30,000	676,72	20 301,60
8	M	611412pc2	Plastové okno jednodielne 850/850 mm, izol. trojsklo, farba antracit- ozn. 02	ks	9,000	186,12	1 675,08
9	M	611412pc3	Plastové okno jednodielne 825/825 mm, izol. trojsklo, farba antracit- ozn. 03	ks	9,000	162,58	1 463,22
10	M	611412pc4	Plastové okno jednodielne 625/825 mm, izol. trojsklo, farba antracit- ozn. 03*	ks	1,000	133,49	133,49
11	M	611412pc5	Plastové okno dvojdielne 975/2100 mm, izol. trojsklo, farba antracit- ozn. 04	ks	4,000	316,54	1 266,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	611412pc6	Plastové okno dvojdielne 1150/2100 mm, izol. trojsklo, farba antracit- ozn. 05	ks	2,000	361,30	722,60
13	M	611412pc7	Plastová zaskl. stena trojdielna 975/2100+ 1300/2100 +975/3000 mm, izol. trojsklo, farba antracit- ozn. 06	ks	1,000	3 833,83	3 833,83
14	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	36,760	8,98	330,10
15	M	611413pc1	Vchodové dvere plastové - 900/1970 mm, s 1/2 zasklením izol. trojskлом matným a 1/2 výplňou s tep. izoláciou, farba antracit- ozn. D1, D3	ks	3,000	958,65	2 875,95
16	M	611413pc2	Vchodové dvere plastové dvojkr. - 1250/2050 mm, s 1/2 zasklením izol. trojskлом matným a 1/2 výplňou s tep. izoláciou, farba antracit- ozn. D3	ks	2,000	1 236,73	2 473,46
17	M	611413pc3	Vchodové dvere plastové dvojkr. - 1200/1970 mm, s výplňou s tep. izoláciou, farba antracit- ozn. D2	ks	1,000	1 155,37	1 155,37
18	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	24,000	7,49	179,76
19	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	9,81	29,43
20	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	30,000	13,09	392,70
21	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	81,525	17,17	1 399,78
22	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	56,000	0,51	28,56
36	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	13,000	1,43	18,59
37	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	6,000	2,13	12,78
38	K	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	9,000	1,43	12,87
39	K	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	24,000	2,13	51,12
23	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	375,600	0,80	300,48

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					5 811,51
24	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné a dverné konštrukcie	m	45,885	2,11	96,82
25	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné a dverné konštrukcie	m	45,885	0,79	36,25
40	K	767640010	Montáž presklenej steny hliníkovej s posuvnými dvojkr. dverami na fotobunku	m	23,700	24,84	588,71
41	M	55358700pc1	Vchodová presklená hliníková stena 3250/2900 mm, s dvojkr. posuvnými dverami otváranými na fotobunku, zaskl. izol. trojskлом, farba antracit- ozn. D5, vrátane výstražnej polepovej fólie, ktorá zabráni kolízii vtákov so sklenenou výplňou.	ks	1,000	5 045,00	5 045,00
26	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,668	1,10	44,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.4 - SO 05- Výmena kotla s ohrevom TUV+ rozvody ÚK+ radiátory+ ZTI

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Objednávateľ:

Obec Radošina

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

15 514,54

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

15 514,54

20,00%

3 102,91

Cena s DPH

v EUR

18 617,45

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Radošina

Školská 416/3, 956 05 Radošina
IČO: 311014 DIČ: 2021315560



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.4 - SO 05- Výmena kotla s ohrevom TUV+ rozvody ÚK+ radiátory+ ZTI

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 514,54

HSV - Práce a dodávky HSV	191,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	188,62
PSV - Práce a dodávky PSV	15 322,94
713 - Izolácie tepelné	259,37
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	165,78
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	250,82
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	982,05
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	173,80
725 - Zdravotechnika - zriaďovacie predmety	127,85
731 - Ústredné vykurovanie - kotolne	4 967,74
733 - Ústredné vykurovanie - potrubie	2 994,56
734 - Ústredné vykurovanie - armatúry	657,31
735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá	4 430,76
783 - Dokončovacie práce - nátery	312,90

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1.- 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.4 - SO 05- Výmena kotla s ohrevom TÚV+ rozvody ÚK+ radiátory+ ZTI

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 514,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				191,60
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2,98
1	K	310235241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	1,000	2,98	2,98
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				188,62
2	K	971036001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	160,000	0,32	51,20
3	K	971036002	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	80,000	0,35	28,00
4	K	971036004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	150,000	0,41	61,50
5	K	971036010	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	40,000	0,77	30,80
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,385	11,47	15,89
7	K	979011111.1	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,107	11,47	1,23
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 322,94
D	713		Izolácie tepelné				259,37
8	K	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t	m2	30,000	3,78	113,40
9	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,000	3,27	16,35
10	M	2837741551	Tubolit DG 25 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,100	0,43	2,19
11	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	19,000	3,64	69,16
12	M	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	19,000	1,55	29,45
13	K	713482121.1	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,000	3,64	18,20
14	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,100	2,06	10,51
15	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	35,33	0,11
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				165,78
16	K	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	165,78	165,78
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				250,82
17	K	722172122	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	10,000	11,61	116,10
18	K	722190221	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 15	súb.	1,000	95,93	95,93
19	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,77	5,54
20	M	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2	ks	2,000	6,63	13,26
21	K	722221112	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	1,000	2,77	2,77
22	M	5511871190	Záhradný guľový uzáver, 1/2"-3/4", DN 15, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	9,90	9,90
23	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 + Lievkový sifón	ks	1,000	7,12	7,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	24,48	0,20
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							982,05
25	K	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	44,000	16,69	734,36
26	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	24,000	1,17	28,08
27	K	723150366	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	1,600	16,67	26,67
28	K	723190202	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	1,000	54,72	54,72
29	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,131	24,59	3,22
30	K	MAT 1.1	Skrinka pre RaMZ plechová r. 1450x600x300 mm + montáž		1,000	135,00	135,00
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							173,80
31	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodného ponorného bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	41,20	41,20
32	M	MAT 426	Prečerpávač kondenzátu Grunfos conlif 1 s príslušenstvom	ks	1,000	132,60	132,60
D 725 Zdravotechnika - zriaďovacie predmety							127,85
33	K	725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, - 0,04350t	súb.	1,000	11,41	11,41
34	K	725659102	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou súosovým	súb.	1,000	51,94	51,94
35	M	MAT 541	Výdych pre Gamaty Karma l=0,65 m	ks	1,000	64,50	64,50
D 731 Ústredné vykurovanie - kotolne							4 967,74
36	M	4849110240	VITODENS 100-W, výkon 6,5 až 26 alebo 5,9 až 23,7kW Plynový kondenzačný KOMBINOVANÝ kotol VISSMANN	ks	1,000	2 277,00	2 277,00
37	K	731200823	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom do 25 kW, -0,22625t	ks	1,000	29,41	29,41
38	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	335,69	335,69
39	M	MAT 1	Základná spalínová sada DN 100/60 plast/lakovaný plech	sub.	2,000	286,27	572,54
40	M	MAT 2	Zostava na montáž na stenu DN 100/60	ks	2,000	25,00	50,00
41	M	MAT 3	Koncentrická rúra DN 100/60 , 1,95 m	ks	6,000	10,56	63,36
42	M	MAT 4	Koncentrická rúra DN 100/60 , 1 m	ks	1,000	7,20	7,20
43	M	MAT 5	Základná spalínová sada strešná DN 125/80	sub.	1,000	174,38	174,38
44	M	MAT 6	Koncentrická rúra DN 125/80 , 1m	ks	6,000	35,18	211,08
45	K	731990010	Servisné spustenie kotla	ks	1,000	250,00	250,00
46	K	731999901	Vykurovacia skúška	h	72,000	12,00	864,00
47	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,038	207,44	7,88
48	K	MAT 7	Priestorový termostat Vitotrol	ks	1,000	125,20	125,20
D 733 Ústredné vykurovanie - potrubie							2 994,56
49	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	150,000	0,95	142,50
50	K	733113113	Potrúbie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok DN 15	ks	52,000	4,68	243,36
51	K	733125003	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	m	104,000	15,81	1 644,24
52	K	733125006	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	12,000	16,93	203,16
53	K	733125009	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	26,000	19,01	494,26
54	K	733125012	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	6,000	23,60	141,60
55	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	148,000	0,75	111,00
56	K	733191816	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 - 0,00014t	ks	50,000	0,09	4,50
57	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,185	53,73	9,94
D 734 Ústredné vykurovanie - armatúry							657,31
58	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	14,000	3,44	48,16
59	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	4,63	13,89
60	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb.	11,000	1,88	20,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	55100021.1	Termostatická hlavica Herz Klasik K	ks	11,000	16,06	176,66
62	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	7,30	29,20
63	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,11	5,11
64	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,024	41,40	0,99
65	K	MAT 1	Filter magnetický 1"	ks	1,000	24,50	24,50
66	M	MAT 2.1	Guľový kohút zaistovací Reflex 1"	ks	1,000	28,80	28,80
67	M	5512441020z	Guľový kohút závitový 1"	ks	3,000	23,60	70,80
68	M	55100011	Ventil spiatočkový radiátorový priamy, Herz RL 5 DN 15	ks	3,000	16,20	48,60
69	M	55100021	Ventil radiátorový priamy, Herz TS 90 DN 15	ks	3,000	15,36	46,08
70	M	55100301	Herz 3000 DN 15 priame pripojenie	ks	8,000	17,98	143,84

D 735 Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá 4 430,76

71	K	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	55,000	1,30	71,50
72	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	4,71	4,71
73	K	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	71,19	142,38
74	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	75,06	375,30
75	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	71,61	71,61
76	M	4848953210z	Vykurovacie teleso KORAD doskové 2-radové oceľové 22VK 500x 800	ks	2,000	367,71	735,42
77	M	4848953260z	Vykurovacie teleso KORAD doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1400	ks	4,000	488,00	1 952,00
78	M	4848953270z	Vykurovacie teleso KORAD doskové 2-radové oceľové 22VK 500x1600	ks	1,000	529,00	529,00
79	M	4848953360z	Vykurovacie teleso KORAD doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 700	ks	1,000	356,00	356,00
80	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	11,000	10,28	113,08
81	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	40,000	0,48	19,20
82	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	55,000	0,88	48,40
83	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,261	46,59	12,16

D 783 Dokončovacie práce - nátery 312,90

84	K	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	70,000	3,30	231,00
85	K	783424741	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základný - 35µm	m	70,000	1,17	81,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRAVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.5 - SO 06- Výmena bleskozvodu

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Objednávateľ:

Obec Radošina

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

6 268,95

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

6 268,95

20,00%

1 253,79

Cena s DPH

v EUR

7 522,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 150B/118
955 01 TOPOLČANY

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 150B/118
955 01 TOPOLČANY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBECNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.5 - SO 06- Výmena bleskozvodu

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 268,95

M - Práce a dodávky M

5 328,95

21-M - Elektromontáže

1 538,66

11 M - Bleskozvod

2 695,44

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 094,85

OST - Hodinová zučtovacia sadzba

940,00

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. -1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.5 - SO 06- Výmena bleskozvodu

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 268,95

D M Práce a dodávky M

5 328,95

D 21-M Elektromontáže

1 538,66

1	K	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	20,000	2,50	50,00
2	M	3451206200	Lišta L 40 ,bezhalogénová	m	21,000	1,50	31,50
3	M	3451524500	Kryt koncovy L40	ks	4,000	0,33	1,32
4	M	3451529200	Kryt odbočny L40	ks	2,000	0,33	0,66
5	M	3451529400	Kryt ohybovy L40	ks	2,000	0,35	0,70
6	M	3451531000	Kryt rohový L40	ks	2,000	0,43	0,86
7	M	3451531600	Kryt spojovací L40	ks	1,000	0,29	0,29
8	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	2,000	6,62	13,24
9	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	2,000	2,88	5,76
10	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	10,000	1,16	11,60
11	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	4,000	6,46	25,84
12	M	2830126500	Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	1,200	5,01	6,01
13	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	4,66	18,64
14	M	3450318300	Zásuvka jednoduchoa Legrand Valena, IP20	ks	4,000	2,81	11,24
15	K	210190002	Demontáž a montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	5,000	150,00	750,00
16	K	210201211	Zapojenie automatických dverí na fotobunku	ks	2,000	105,00	210,00
17	K	210800034	Vodič uložený pod omietkou CYKYL 3 x 2,5	m	30,000	6,81	204,30
18	M	3410114500	Kábel silový medený CYKYL 3Cx2,5	m	30,000	1,22	36,60
19	K	210801106	Kábel medený uložený pevne ÖLFLEX CALSSIC 100 300/500 V 3x1	m	20,000	0,76	15,20
20	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,81	16,20
21	K	210801107	Demontáž a spätná montáž káblov na vonkajšom plášti objektu	m	4,000	0,80	3,20
22	K	211010001	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 6	ks	50,000	2,50	125,00
23	M	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	50,000	0,01	0,50

D 11 M Bleskozvod

2 695,44

24	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	24,640	2,05	50,51
25	K	210010323	Škatuľa plastová pre HOP	ks	5,000	7,94	39,70
26	M	3450913500	Krabica plastová nehorľava pre skúšobnú svorku 150x150mm2	ks	5,000	22,30	111,50
27	K	210220003	Zvodový vodič Dehn HVI Rd 20 Cu	m	20,000	16,25	325,00
28	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	40,000	3,50	140,00
29	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi d 8 mm	m	90,000	2,11	189,90
30	M	1561522500	Drôt AlMgSi d 8mm	kg	15,000	2,05	30,75
31	M	1561531000	Poplastovaný vodič AlMgSi d8mm OBO	ks	12,000	32,49	389,88
32	M	1561612500	Vodič Dehn HVI Rd 20 Cu	kg	18,000	2,75	49,50
33	M	3544217950	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	ks	80,000	1,73	138,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	3544217700	Podpera vedenia na poplastované vodiče AlMgSi d8mm	ks	10,000	1,21	12,10
35	M	3544218500	Podpera vedenia izolovaná 800mm	ks	20,000	1,41	28,20
36	M	3544218600	Podpera vedenia na vodič Dehn HVI Rd 20 Cu	ks	15,000	1,62	24,30
37	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	62,000	0,52	32,24
38	M	3540300500	Pomocný zachytávač	ks	9,000	2,80	25,20
39	K	210220291	Vyvedenie vodiča na stožiar	ks	2,000	13,54	27,08
40	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	72,000	1,08	77,76
41	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	32,000	1,25	40,00
42	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	5,000	1,81	9,05
43	M	3543413620	koncovka na vodič Dehn HVI Light Rd 20 Cu	ks	6,000	2,80	16,80
44	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	5,000	1,52	7,60
45	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	1,32	6,60
46	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	15,000	1,41	21,15
47	M	3544199600	Pripojovacia sada D20 Dehn HVI	ks	6,000	8,50	51,00
48	K	210220362	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	ks	15,000	14,62	219,30
49	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	15,000	14,62	219,30
50	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	5,000	2,11	10,55
51	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	5,000	4,21	21,05
52	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	5,000	3,02	15,10
53	K	210220803	Zvodový vodič AlMgSi O 8 Obo	m	12,000	15,16	181,92
54	K	PM	Podružný materiál	%	8,000	8,00	64,00
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	12,00	120,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 094,85

56	K	460030071	Búranie živých a betónových povrchov vrstvy 15 - 20 cm.	m2	15,000	25,29	379,35
57	K	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	25,000	15,88	397,00
58	K	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	25,000	3,29	82,25
59	K	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živého hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	15,000	12,00	180,00
60	M	5894244300	Zmes živá pre asf. bet. tr.AB-II,ABH-hrubozrnný	t	4,500	12,50	56,25

D OST Hodinová zučtovacia sadzba 940,00

61	K	HZS	Demontáž bleskozvodu a elektroinštalácie	hod	15,000	19,60	294,00
62	K	HZS000112	Úprava elektroinštalácie v objekte	hod	30,000	16,20	486,00
63	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	10,00	160,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.6 - SO 07- Vytvorenie miest hniezdenia , rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

KS:

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ:

Obec Radošina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

Ing. Roman Smutný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

337,20

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

337,20

20,00%

67,44

Cena s DPH

v EUR

404,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Obec Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina
IČO: 317014 DIČ: 2021315560



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.6 - SO 07- Vytvorenie miest hniezdenia , rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

337,20

HSV - Práce a dodávky HSV

337,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

336,96

99 - Presun hmôt HSV

0,24

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

1. - 1. OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

1.6 - SO 07- Vytvorenie miest hniezdenia , rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

337,20

D HSV Práce a dodávky HSV

337,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

336,96

1	K	953923022.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a beloričky) z drevobetónu s 2 hniezdami	ks	5,000	7,84	39,20
2	M	591820001190.S	Vtáčie hniezdo pre beloričky, dvojhniezdo, drevobetón, šxvxhr 520x160x175 mm	ks	5,000	23,64	118,20
6	K	953993011.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	2,000	9,16	18,32
7	M	283810004110.S	Hniezdna budka pre vtáky z XPS trojkomorová pre dažďovníky, polystyrén, šxvxhr 1000x150x160 mm	ks	2,000	30,10	60,20
4	K	953993051.S	Montáž budky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 1 komorou	ks	3,000	8,57	25,71
5	M	283810004180.S	Budka pre netopiere z XPS jednodomorová, polystyrén, šxvxhr 300x500x100 mm	ks	3,000	25,11	75,33

D 99 Presun hmôt HSV

0,24

3	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,027	8,96	0,24
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.1 - SO 01- Búracie a demontážne práce- neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Objednávateľ:

Obec Radošina

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

3 012,87

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

3 012,87

20,00%

602,57

Cena s DPH

v EUR

3 615,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Obec Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina
IČO: 311014 DIČ: 2021315560



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.1 - SO 01- Búracie a demontážne práce- neoprávnené výdavky

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 012,87

HSV - Práce a dodávky HSV

2 344,99

1 - Zemné práce

28,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 316,71

PSV - Práce a dodávky PSV

667,88

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

654,16

786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

13,72

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.1 - SO 01- Búracie a demontážne práce- neoprávnené výdavky

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 012,87

D HSV Práce a dodávky HSV 2 344,99

D 1 Zemné práce 28,28

1	K	113106121	Rozoberanie žlabu z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,000	2,02	28,28
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 316,71

9	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	80,200	15,79	1 266,36
10	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	0,353	31,87	11,25
11	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	29,565	7,88	232,97
12	K	964053111	Búranie prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	1,008	152,92	154,14
17	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t (sokel)	m2	31,050	5,70	176,99
23	K	HZS 01	HZS- demontážne práce -prvky na streche- bet. pätky pre stožiar sirény, oceľ. stojan, výlez, stožiar; informačné tabuľe, záastavy....	hod	50,000	9,50	475,00

D PSV Práce a dodávky PSV 667,88

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 654,16

32	K	7672211DMTZ	Demontáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	13,000	15,20	197,60
33	K	7673318PC	Demontáž akejkoľvek striešky nad vchodové dvere z OK a komorového polykarbonátu resp. akrylátu - 0,0019t	m2	25,900	5,10	132,09
34	K	767662110D	Demontáž mreží pevných skrutkovaním	m2	39,218	5,48	214,91
35	K	76783310D	Demontáž rebríka	m	12,000	7,13	85,56
36	K	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	2,000	12,00	24,00

D 786 Dokončovacie práce - čalúnnicke 13,72

37	K	786611020	Demontáž hliníkových žalúzií, -0,0075t	m2	4,935	2,78	13,72
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.2 - SO 03- Zateplenie obvodových stien- neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Objednávateľ:

Obec Radošina

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

7 181,66

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

7 181,66

20,00%

1 436,33

Cena s DPH

v EUR

8 617,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Obec Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina
IČO: 311014 DIČ: 2021315560

EKO stavín, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

EKO stavín, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBECNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.2 - SO 03- Zateplenie obvodových stien- neoprávnené výdavky

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 181,66

PSV - Práce a dodávky PSV

7 181,66

781 - Dokončovacie práce a obklady

7 181,66

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.2 - SO 03- Zateplenie obvodových stien- neoprávnené výdavky

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 181,66

D PSV Práce a dodávky PSV

7 181,66

D 781 Dokončovacie práce a obklady

7 181,66

1	K	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových	m2	119,150	37,59	4 478,85
2	M	59636005PC	Vonkajší obklad tehlový	m2	127,491	21,20	2 702,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.3 - SO 04- Výmena výplní otvorov- neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

KS:

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ:

Obec Radošina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

Ing. Roman Smutný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

5 627,99

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

5 627,99

20,00%

1 125,60

Cena s DPH

v EUR

6 753,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Obec Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina
IČO: 311014 DIČ: 2021315560



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.3 - SO 04- Výmena výplní otvorov- neoprávnené výdavky

Miesto:

Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum:

16.08.2022

Objednávateľ:

Obec Radošina

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 627,99

PSV - Práce a dodávky PSV

5 627,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 627,99

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.3 - SO 04- Výmena výplní otvorov- neoprávnené výdavky

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 627,99

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 627,99

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

5 627,99

1	K	767640010	Montáž presklenej steny hliníkovej s posuvnými dvojkr. dverami na fotobunku	m	20,000	24,84	496,80
3	M	55358700pc2	Interierová presklená hliníková stena 3650/2850 mm, s dvojkr. posuvnými dverami otváranými na fotobunku, zaskl. izol. sklom ,farba antracit- ozn. D6	ks	1,000	5 045,00	5 045,00
4	K	767661561	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 260 cm	ks	1,000	12,65	12,65
5	M	5534315860	Interierová žalúzia hliníková 1950x2100 mm	ks	1,000	73,54	73,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavební úprava, snížení energetické náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Část:

2.6 - Doplnkové práce- neoprávněné výdavky

JKSO:

Místo: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

KS:

Datum: 16.08.2022

Objednatel:

Obec Radošina

IČO:

IČ DPH:

Zhotovitel:

EKO stavín s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

Ing. Roman Smutný

IČO:

IČ DPH:

Spracovatel:

EKO stavín s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

12 852,00

DPH

Základ dane

Sazba dane

Výška dane

12 852,00

20,00%

2 570,40

Cena s DPH

v EUR

15 422,40

Projektant

Spracovatel'



EKO stavín, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOULČANY

Datum a podpis:


Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel'

Zhotovitel'



EKO stavín, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOULČANY

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBECNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.6 - Doplnkové práce- neoprávnené výdavky

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 852,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 148,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 192,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 706,95

99 - Presun hmôt HSV

249,20

PSV - Práce a dodávky PSV

8 703,25

712 - Izolácie striech

14,33

713 - Izolácie tepelné

2 664,96

763 - Konštrukcie - drevostavby

282,33

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 454,74

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

937,16

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 920,20

784 - Dokončovacie práce - maľby

429,53

ROZPOČET

Stavba:

OBECNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.6 - Doplnkové práce- neoprávnené výdavky

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 852,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 148,75

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 192,60

1	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	25,030	3,31	82,85
2	K	611460253	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	25,030	11,19	280,09
3	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	25,030	9,15	229,02
4	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	63,000	18,65	1 174,95
5	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	20,970	2,26	47,39
6	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	20,970	9,29	194,81
7	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	20,970	8,75	183,49

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 706,95

8	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	25,030	5,02	125,65
9	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	8,640	9,41	81,30
10	K	HZS 01	HZS- Montážne práce -prvky na streche- bet. pätky pre stožiar sirény, oceľ. stožiar, výlez, stožiar; informačné tabule, zástavy....	hod	50,000	30,00	1 500,00

D 99 Presun hmôt HSV 249,20

11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,241	39,93	249,20
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 703,25

D 712 Izolácie striech 14,33

12	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	8,630	0,96	8,28
13	M	2832990190	Parozábrana	m2	9,925	0,57	5,66
14	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,139	2,80	0,39

D 713 Izolácie tepelné 2 664,96

15	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom-2x	m2	67,320	4,75	319,77
16	M	6314400850	ISOVER TNF 333 hr. 150 mm	m2	67,320	34,29	2 308,40
17	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,282	1,40	36,79

D 763 Konštrukcie - drevostavby 282,33

18	K	763132110	SDK podhľad , závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	8,630	32,52	280,65
19	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	2,807	0,60	1,68

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 454,74

20	K	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	13,000	12,62	164,06
21	K	767332048	Montáž zastrešenia lexanom	m2	25,900	31,14	806,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	12,000	28,58	342,96
23	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2, vrátane potrebnej úpravy	ks	2,000	47,29	94,58
24	K	767995106	Montáž oceľ. konštrukcie striešok, vrátane potrebnej úpravy- odhad	kg	310,000	3,29	1 019,90
25	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,443	2,83	26,71
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							937,16
26	K	769060235	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej , vrátane potrebnej úpravy	ks	4,000	234,29	937,16
D 783 Dokončovacie práce - nátery							1 920,20
27	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	129,568	1,95	252,66
28	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	129,568	9,44	1 223,12
29	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	129,568	3,43	444,42
D 784 Dokončovacie práce - maľby							429,53
30	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	117,630	0,86	101,16
31	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	25,030	0,90	22,53
32	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	117,630	2,60	305,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.7 - Dobetonávka spevnenej plochy po obode budovy- neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Objednávateľ:

Obec Radošina

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

4 674,62

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

4 674,62

20,00%

934,92

Cena s DPH

v EUR

5 609,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.7 - Dobetonávka spevnenej plochy po obvode budovy- neoprávnené výdavky

Miesto:

Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum:

16.08.2022

Objednávateľ:

Obec Radošina

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 674,62

HSV - Práce a dodávky HSV

4 246,68

1 - Zemné práce

146,57

5 - Komunikácie

3 469,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

437,85

99 - Presun hmôt HSV

192,27

PSV - Práce a dodávky PSV

427,94

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

427,94

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.7 - Dobetonávka spevnenej plochy po obvode budovy- neoprávnené výdavky

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 674,62

D HSV Práce a dodávky HSV

4 246,68

D 1 Zemné práce

146,57

1	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,650	4,23	146,57
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D 5 Komunikácie

3 469,99

2	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	94,320	9,41	887,55
3	K	581120115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií hr. 150 mm	m2	112,280	23,00	2 582,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

437,85

4	K	916991113	Monolit. priekop.žľaby, z bet.zmesi z kam.fr.do 22mm, pl.od 0,15 do 0,20 m2	m	15,000	29,19	437,85
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV

192,27

5	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	106,224	1,81	192,27
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

427,94

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

427,94

6	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	71,800	3,63	260,63
7	M	6288000640	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti	m2	82,570	1,89	156,06
8	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,167	2,70	11,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.8 - SO 02 Zateplenie strešného plášt'a - neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Objednávateľ:

Obec Radošina

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

490,99

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

490,99

20,00%

98,20

Cena s DPH

v

EUR

589,19

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina
IČO: 311014 DIČ: 2021315560



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.8 - SO 02 Zateplenie strešného plášťa - neoprávnené výdavky

Miesto:

Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum:

16.08.2022

Objednávateľ:

Obec Radošina

Projektant:

Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

490,99

PSV - Práce a dodávky PSV

490,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

490,99

ROZPOČET

Stavba:

OBEČNÝ ÚRAD- stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt:

2. - 2. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Časť:

2.8 - SO 02 Zateplenie strešného plášťa - neoprávnené výdavky

Miesto: Radošina s.č. 416/3; parc. č. 354/2

Dátum: 16.08.2022

Objednávateľ: Obec Radošina

Projektant: Ing. Roman Smutný

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

490,99

D PSV Práce a dodávky PSV 490,99

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 490,99

1	K	767310120	Montáž strešného výlezu	ks	1,000	73,15	73,15
2	M	61139081PC	Výlez na strechu 600/600 mm so zateplením	ks	1,000	412,50	412,50
3	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,857	1,10	5,34



Číslo poisťnej zmluvy 11-37344

Poisťovňa

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B

(ďalej len „poisťovateľ“)

potvrďuje, že poskytuje poistnú ochranu v ďalej uvedenom rozsahu pre

EKO stavín s.r.o., Stummerova 1508/11, 955 01 Topoľčany

IČO 36 286 362

(ďalej len „poisťník a poistený“)

Poistené riziko

Územná platnosť poistenia

Poistná suma

Spoluúčasť

Začiatok poistenia:

Platnosť certifikátu do:

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Slovenská republika

6.638,78 € za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia/ doby poistenia

66,39 €

od 16.05.2008 na dobu neurčitú

15.05.2023 vrátane

Táto poisťka nenahradzuje, nemení a nerozširuje dojednania originálnej poisťnej zmluvy č. 11-37344

V Bratislave, dňa 31.05.2022



U009

Poisťovňa

Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava

poisťovateľ

Ing. Michaela Prokopič

upisovateľka SME



EKO stavín, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: **EKO stavin s.r.o.**, so sídlom **Stummerova 1508/118, 95501 Topolčany**,

IČO: 36286362 týmto vyhlasujem, že v zákazke s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

Obecný úrad - stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk)¹**

b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:²**

1. **podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:**

.....%, t. z. € s DPH

2. **navrhovaní subdodávateľi²**

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. **predmety subdodávok: ²**

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Topolčanoch, dňa: 12.1. 2023



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

.....
Ivan Poluch, konateľ spoločnosti