

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3544/2018/5400/045 zo dňa 04.09.2018
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená na podpis dodatku: Ing. Pavol Bulla, riaditeľ kancelárie GR ŽSR
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Po, vložka č.: 312/B
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **TEMPRA, s.r.o.**
29. augusta 53/5535 Banská Bystrica

Štatutárny orgán: konatelia
Osoba oprávnená na podpis dodatku: Ing. Peter Kováčik, Daniel Šopov
IČO: 31639607
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro vložka č. 3104/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.06.2018 Zmluvu o dielo č. 3544/2018/5400/045 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je „Zvýšenie rámovej tuhosti koľajového roštu výmenou podvalov s dodávkou materiálu na trati Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica“.

V súlade s článkom XI. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve.

Článok I.
Predmet dodatku č. 1

- 1.1. Na prvej strane zmluvy v časti K „Lehota dodania“ sa pôvodné ustanovenie ruší a nahrádza nasledovne:
„do 30.06.2019“

Článok II.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
- 2.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých v dvoch rovnopisoch obdrží objednávateľ a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 2.4. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28.01.2019

V, dňa

V mene objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“

V mene zhotoviteľa:
TEMPRA, s.r.o.
Banská Bystrica

Ing. Pavol Bulla v.r.
riaditeľ kancelárie GR ŽSR

Ing. Peter Kováčik v.r.
konateľ

Daniel Šopov v.r.
konateľ