

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. RZ-01-07-2022
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Šarišské Michaľany
Sídlo:	ul. Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ondrej KUŠNIRÍK
Kontakt:	051 4582 216
IČO:	00 327 808
DIČ:	2020732252
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK55 5600 0000 0005 2050 1001

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.
Sídlo:	Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
Zapísaný:	Okresný súd Prešov, oddiel:Sro, Vložka č.23769/P
Štatutárny zástupca:	Jozef SOLÁR
Kontakt:	0905 259 679
IČO:	45 943 958
DIČ:	2023148512
IČ DPH:	SK2023148512
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK15 0200 0000 0028 3187 0057

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo č. RZ-01-07-2022 zo dňa 06. 07. 2022 (ďalej len „dodatok“) za nasledujúcich podmienok:

Článok I.
Prehlásenie zmluvných strán

1.1 Zmluvné strany prehlasujú, že dňa 06. 07. 2022 uzavreli Zmluvu o dielo č. RZ-01-07-2022 v zmysle § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok II.
Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo č. RZ-01-07-2022 je zápočet prác, ktoré boli počas realizácie diela „*Šarišské Michaľany – prístavba hasičskej zbrojnice*“ vynechané a prác, ktoré boli vzájomne zmluvnými stranami dohodnuté nad rámec základnej zmluvy o dielo č. RZ-01-07-2022, ktorú tento dodatok č. 1 dopĺňa.
- 2.2 Zmeny prác vynechaných a nad rámec základnej zmluvy o dielo nemajú vplyv na funkčnosť diela a nie je potrebné k týmto zmenám meniť projektovú dokumentáciu, či stavebné povolenie zmenou stavby pred dokončením.
- 2.3 Rozsah vynechaných prác a prác nad rámec zmluvy o dielo je popísaný v položkovitom rozpočte, ktorý spolu s krycím listom tvoria prílohy tohto dodatku č.1.

Článok III.

Cena prác vynechaných a prác nad rámec základnej zmluvy o dielo

- 3.1 V bodoch 3.2 a 3.3 tohto článku je uvedené vyčíslenie prác vynechaných a prác zhotovených nad rámec základnej zmluvy o dielo č. RZ-01-07-2022. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť práce, ktoré si objednal nad rámec základnej zmluvy o dielo, Zhotoviteľ diela nebude fakturovať vynechané práce, ktoré realizované neboli.
- 3.2 **Cena vynechaných prác (-):**
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| Základ ceny pre DPH | 5 736,91€ |
| DPH 20% | 1 147,38€ |
| Celková cena vynechaných prác s DPH | 6 884,29€ |
- (slovom: Šesťtisícosemstoosemdesiatštyri EUR tridsať CENTOV)
- 3.3 **Cena prác nad rámec základnej zmluvy o dielo (+):**
- | | |
|--|------------------|
| Základ ceny pre DPH | 6 770,56€ |
| DPH 20% | 1 354,11€ |
| Celková cena prác nad rámec zmluvy o dielo s DPH | 8 124,67€ |
- (slovom: Osemtisícstodvadsaťštyri EUR šesťdesiatšedem CENTOV)
- 3.4 Nacenenie prác nad rámec základnej zmluvy o dielo zodpovedá jednotkovým cenám, ktoré boli vysúťážené Zhotoviteľom diela v procese verejného obstarávania.
- 3.5 Zápočtom vynechaných prác vyčíslených v bode 3.2 a prác nad rámec základnej zmluvy o dielo vyčíslených v bode č. 3.3 je doplatok Objednávateľa k základnej zmluve o dielo vo výške 1 240,38€ s DPH. Tento doplatok k základnej zmluve o dielo bude súčasťou v poradí druhej a zároveň záverečnej faktúry, ktorá bude vystavená na celkovú sumu 8 124,67€ s DPH.

Článok IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
- 4.2 Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
- 4.3 Dodatok na znak súhlasu po jeho prečítaní je podpísaný obidvomi zmluvnými stranami slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vrátane platných príloh je zrozumiteľná a že ju uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Šarišských Michaľanoch dňa 19. 01. 2023

V Sabinove dňa 19. 01. 2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Ondrej KUŠNIRÍK
starosta obce

.....
Jozef SOLÁR
konateľ spoločnosti
CEPRAS s.r.o.

Prílohy:

- Krycí list a položkový rozpočet vynechaných prác
- Krycí list a položkový rozpočet prác nad rámec základnej zmluvy o dielo č. RZ-01-07-2022