

Dodatok č. 2 **ku Zmluve o dielo č. 04/2022/OPMAC**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na dielo

**Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Dobudovanie chodníkov,
cyklokomunikácií a lávky cez rieku Turiec v mestskej časti Záturčie“**

Medzi

Objednávateľ: Mesto Martin
Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Mgr. Alžbeta Laučeková
vo veciach technických: Ing. Tibor Manka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Betkopprojekt, s.r.o.
Sídlo: A. Bernoláka 38. 034 01 Ružomberok
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Ľudovít Beťko
vo veciach technických: Ing. Ľudovít Beťko
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK83 1100 0000 0029 2286 4605
/účet vedený na zhotoviteľa/
IČO: 46391070
DIČ pre DPH: SK2023372758
Telefón: +421 903 778 869
E-mailová adresa: ludo@betkopprojekt.sk
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 5558 I/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

I.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. X. bod 10.3 zmluvy o dielo č. 04/2022/OPMAC (ďalej len "zmluva") a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") dohodli na zmene a doplnení zmluvy, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou Dodatku č. 2 k zmluve.

Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy predvídať (doručenie negatívnych stanovísk dotknutých orgánov k pripravovanej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a potreby dopracovania pripomienok dotknutých orgánov k dielu Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Dobudovanie chodníkov, cyklokomunikácií a lávky cez rieku Turiec v mestskej časti Záturčie“, následná úprava projektovej dokumentácie v zmysle vytýčenia Slovenského plynárenského priemyslu, a. s. a pripomienok Slovenského vodohospodárskeho podniku a následne získanie vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré boli predtým negatívne). Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tohto dodatku bez vlastného zavinenia nedisponuje súhlasnými vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov, ktoré však majú byť v súlade s čl. III ods. 3., bod 3.4.4. súčasťou diela, zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.09.2022. Potreba zmeny teda vyplynula v priebehu realizácie diela, je nevyhnutá na celkovú realizáciu diela a riadne odovzdanie a prevzatie diela medzi zmluvnými stranami. Uvedenou zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Na základe uvedených skutočností zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu týmto Dodatkom č. 2 (ďalej aj ako „dodatok“) nasledovne:

1. V článku IV. zmluvy – Termín a miesto plnenia - bod 4.1 sa mení a znie:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo špecifikované v čl. III. tejto zmluvy v nasledovnom termíne:

Začiatok zhotovenia diela: **odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**

Ukončenie a odovzdanie diela: **do 13 mesiacov od účinnosti zmluvy.**“

II.

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.

V Martine dňa:

Za objednávateľa:
Mesto Martin

V Ružomberku dňa:

Za zhotoviteľa:
Beťkoprojekt, s.r.o.

.....

Ján Danko
primátor mesta Martin

.....

Eudovít Beťko
konateľ