

**Dodatok č. 1 k ZoD č. 210285 odb.  
s predmetom: „Jánova Lehota, preložka NN siete p.č.629“**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Objednávateľ:** Obec Janova Lehota  
adresa  
právna forma samospráva

IČO: 00320706  
DIČ: 2020529632  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Č. účtu: SK71 0200 0000 0000 0242 8422  
Tel.: 0905349836  
e-mail: starosta@janovalehota.sk

Osoby oprávnené jednať:  
vo veciach zmluvných Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA  
vo veciach technických Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

a

**Zhotoviteľ:** **Elektroenergetické montáže, s.r.o.**  
**Pri Rajčianke 2926/10**  
**010 01 Žilina**

právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L

IČO: 36 412 767  
DIČ: 2020100511  
IČ DPH: SK2020100511  
Bankové spojenie: VÚB Žilina a.s.  
Číslo účtu: 1737359055/0200  
Tel. 041/519 2721,2736  
Fax: 041/5192726,2790,2735  
Zastúpená: Ing. František Urbaník, konateľ spoločnosti  
Ing. Roman Jilly, konateľ spoločnosti  
Ing. Robert Chaloupka, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené jednať:  
vo veciach zmluvných Ing. Miroslav Michalec, riaditeľ  
vo veciach technických Ing. Karol Krutek, vedúci, [karol.krutek@eem.sk](mailto:karol.krutek@eem.sk),  
Stavebný dozor: Ing. Július Mrozik, [julius.mrozik@eem.sk](mailto:julius.mrozik@eem.sk)  
+421 907 298 857

stavbyvedúci Marián Hodža, [marian.hodza@eem.sk](mailto:marian.hodza@eem.sk)  
+421 918 897 718

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona tento dodatok k zmluve.

**Čl. I**

**Úvodné ustanovenia**

1. Dňa bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 210285 odb. (ďalej len „Zmluva), predmetom ktorej bol na jednej strane záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „Jánova Lehota, preložka NN siete p.č. 629“ bližšie špecifikované v Zmluve a jej prílohách (ďalej len „dielo“) a na strane druhej záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela zmluvne dohodnutú cenu.
2. Počas realizácie diela vznikla požiadavka na realizáciu prác navyše. Vzhľadom na túto skutočnosť pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č.1, ktorým sa pôvodne dohodnutá cena diela 15 241,02 (Slovom: Pätnásťtisíc dvestoštyridsaťjeden EUR Dva EUROCENTOV) zvyšuje o sumu vo výške 9 510,41 € (Slovom: Deväťtisíc päťstodesať EUR Štyridsaťjeden EUROCENTOV).

## Čl. II

### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. III bod 1 zmluvy s názvom „Cena za vykonanie diela“, a to tak, že dňom účinnosti tohto dodatku Čl. III bodu 1 Zmluvy znie nasledovne:

Čl. III bod 1:

Zmluvné strany sa dohodli na konečnej cene diela vo výške:

Cena bez DPH: **24 751,43 €**

(Slovom: Dvadsaťštyritisíc sedemstopäťdesiatjeden EUR Štyridsaťtri EUROCENTOV).

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

## Čl. III.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Dodatok obsahuje 2 strany a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo **210285 odb.** prečítali a porozumeli mu na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V JANOVA LEHOTA dňa: 16.1.2023

V Žiline dňa: 16.01.2023



.....  
Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA  
starostka

.....  
Ing. Miroslav Michalec  
riaditeľ  
Elektroenergetické montáže, s.r.o.

Elektroenergetické montáže, s.r.o.  
20