

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „dodatok č. 3“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:



Národné lesnícke centrum

Sídlo: T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu
zmluvy:
IČO : 42001315
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
Číslo dodatku č. 3: 237/NLC/2022-VO
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

SCHETELIG CE s.r.o.

Sídlo: Železničná 961, 925 84 Vlčany
Štatutárny orgán: Ing. František Ondrušek, konateľ
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16476/T
IČO: 36565334
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“

Článok II. Preambula

1. Dňa 21.12.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, ktorú objednávateľ eviduje pod číslom 296/NLC/2021-VO, dňa 22.02.2022 bol medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorený Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, ktorý objednávateľ eviduje pod číslom 42/NLC/2022-VO a dňa 13.06.2022 bol medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorený Dodatok č. 2 k zmluve o dielo, ktorý objednávateľ eviduje pod číslom 58/NLC/2022-VO (ďalej len „zmluva o dielo“). Predmetom zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo - opravu voľných výsadbových plôch s plne automatizovaným zavlažovaním a výstavbu plne automatizovaného fóliovníka typu Richel podľa podmienok špecifikovaných v zmluve.

Článok III.
Predmet dodatku č. 3

- 1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, a to v súlade s Článkom XVII. Záverečné ustanovenia bodom 1. zmluvy o dielo, že týmto dodatkom č. 3 sa mení doterajšie znenie bodu 1. Článku IV. Cena diela zmluvy o dielo a nový Článok IV. Cena diela bod 1. zmluvy o dielo bude znieť nasledovne:**

„Článok IV.
Cena diela

1. Cena za dielo je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako aj ponukou zhotoviteľa, ktorú zhotoviteľ ako uchádzač predložil v príslušnom verejnom obstarávaní, ako aj podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a je platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške:

cena bez DPH	164 602,67 €
DPH 20%	32 920,53 €
cena celkom s DPH	197 523,20 €
slovom:	jednostodevät'desiatsedemtisícpäťstodvadsaťtri eur a dvadsať eurocentov

(ďalej aj „cena za zhotovenie diela“).

- 2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, a to v súlade s Článkom XVII. Záverečné ustanovenia bodom 1. zmluvy o dielo, že týmto dodatkom č. 3 sa mení doterajšia Príloha č. 1 bodu 17. prvej odrážky Článku XVII. Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo za novú Prílohu č. 1 bodu 17. prvej odrážky Článku XVII. Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo ako Príloha č. 1 ponukový položkovitý rozpočet - výkaz výmer.**
- 3. Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom č. 3, zostávajú bezo zmeny.**

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

- 1. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.**
- 2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 3 s odkladacou podmienkou účinnosti dodatku č. 3, ktorou sa rozumie schválenie tohto dodatku č. 3 zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku zastúpeného Výskumnou agentúrou prípadne iným povereným subjektom, pričom tento dodatok č. 3 sa považuje za schválený dňom doručenia správy z kontroly Výskumnej agentúry objednávateľovi, z ktorej bude vyplývať, že tento dodatok č. 3 je schválený. Zmluvné strany berú na vedomie, že akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tohto dodatku č. 3 nastane až splnením odkladacej podmienky. V prípade, ak odkladacia podmienka nebude splnená, má sa za to, že k uzatvoreniu tohto dodatku č. 3 nedošlo a pre zmluvné strany z neho nevyplývajú žiadne práva a povinnosti. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku č. 3 vyjadruje svoj súhlas s uvedenou odkladacou podmienkou a je si vedomý, že v prípade, ak odkladacia podmienka nebude splnená, tento dodatok č. 3 nenadobudne účinnosť a k plneniu predmetu dodatku č. 3 nedôjde. V takomto prípade nemá zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu z ktoréhokoľvek ustanovenia tohto dodatku č. 3 vzniknú.**
- 3. Tento dodatok č. 3 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku č. 3 v jeho plnom rozsahu znenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.**
- 4. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.**

5. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy si ponechá zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok č. 3 uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu dodatku č. 3 porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak tohto ho vlastnoručne podpisujú.
7. Súčasťou tohto dodatku č. 3 je nová Príloha č. 1 ponukový položkový rozpočet - výkaz výmer.

Zvolen, dňa

Vlčany, dňa

.....
Národné lesnícke centrum
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ

.....
SCHETELIG CE s.r.o.
Ing. František Ondrušek
konateľ