

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3182/2018/5400/036 zo dňa 18.06.2018

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"**

Sídlo:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma:

Iná právnická osoba

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán:

Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená
na podpis Dodatku:

Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ Centra logistiky a obstarávania

IČO:

31364501

IČ DPH:

SK2020480121

DIČ:

2020480121

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

SWIFT/BIC:

SUBASKBX

IBAN:

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce

Sídlo:

Stavbárov 1709/3, 071 01 Michalovce

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 23651/V

Štatutárny orgán:

[REDACTED]

IČO:

44 675 488

IČ DPH:

SK2022817522

DIČ:

2022817522

Bankové spojenie:

[REDACTED]

SWIFT/BIC:

[REDACTED]

IBAN:

[REDACTED]

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

V súlade s ustanovením článku XI. bod 2. Obchodných podmienok vykonania diela (ďalej len „OPVD“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 3182/2018/5400/036 zo dňa 18.06.2018 (ďalej len „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na zmenách zmluvy tak ako je uvedené v článku I. Dodatku.

Článok I.
Predmet Dodatku

- 1.1. Na prvej strane zmluvy sa v časti „Miesto plnenia“ vypúšťajú nasledovné miesta plnenia:
 *„- Bratislava Predmestie
 - Jablonica
 - Smolenice“*
- 1.2. Na prvej strane zmluvy sa v časti „Špecifikácia diela“ ustanovenie upravujúce cenu diela mení nasledovne:
 „Cena Diela je: 11 512,77 € bez DPH“
- 1.3. V prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky sa v časti „Objekty“ vypúšťa nasledovný text:
 *„- Bratislava Predmestie st. č. 2
 - Jablonica výh. st. 1
 - Smolenice st. 1“*
- 1.4. V prílohe č. 2 – Ocenený zoznam položiek sa vypúšťa Krycí list rozpočtu a Rozpočet stavieb Jablonica stavadlo 1, Smolenice stavadlo 1, BA Predmestie – búranie stavadla.

Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku

- 2.1. Dodatok tvorí záväznú súčasť zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.2. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise oboma zmluvnými stranami obdrží tri vyhotovenia objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
- 2.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 1.2.2019

V , dňa

V mene objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"

V mene zhotoviteľa:
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce

.....
Ing. Branislav Vavrinčík v. r.
riaditeľ Centra logistiky
a obstarávania

.....
Marián Varga v. r.
konateľ