

DODATOK Č. 1 / DZ 224201200080101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO Z 2242012000801 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O FP“)

UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**
sídlo: **Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika**
IČO: **00156621**
DIČ: **2021291382**
konajúci: **Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ (Vedúci partner)

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: **K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika**
zapísaný v: **-**
konajúci: **MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda samosprávneho kraja**
IČO: **36126624**
DIČ: **2021613275**
banka: **Československá obchodná banka a.s.**
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
refundácia: **25805243/7500**

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:

- 2.1. Znenie bodu č. 6 Prílohy č. 2 – Harmonogram realizácie Projektu v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Harmonogram realizácie Projektu.
- 2.2. Znenie Prílohy č. 3 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 2 k Dodatku č. 1- Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov.
- 2.3. Znenie čl. 2.4 v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.9.2012.**“

- 2.4. Znenie čl. 3.5. Zmluvy o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom Splnenia kritérií oprávnenosti Projektu Prijímateľom, a to od **10.03.2010** do **30.10.2012**. Výnimku tvoria náklady na prípravu Projektu, ktoré nepresahujú výšku 5% z oprávnených výdavkov každého partnera projektu zvlášť (rozhodujúca je suma oprávnených výdavkov schválená SMV a nie suma skutočne realizovaných oprávnených výdavkov) a ktorých obdobie oprávnenosti začína 01.01.2007.“
- 2.5. Bod č. 3 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Časový rámec realizácie Projektu sa ruší a plne nahrádza novým znením:

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	1.11.2010
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	30.9.2012

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
- 3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o FP.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímateľ, jeden rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a dva rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u Poskytovateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Harmonogram realizácie Projektu

Príloha č. 2 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Zsolt Simon

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

MUDr. Pavol Sedláček, MPH

Dátum platnosti dodatku:

Dátum účinnosti dodatku:

6. Harmonogram realizácie Projektu

Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2010												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Zabezpečenie verejného obstarávania											X	X
Vedúci partner												
Rok 2011												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Zabezpečenie verejného obstarávania			X	X	X	X	X	X	X	X		
2. Publicita a prezentácia projektu			X	X	x	x						
3. Realizácia stavebných prác: SO-01 Rekonštrukcia cesty III/4912										X	X	
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2011												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Zabezpečenie verejného obstarávania	X	X	X									
2. Publicita a prezentácia projektu			X	X								
3. Realizácia stavebných prác: Úsek 3 - prístupová cesta					X	X	X	X	X	X		
4. Kolaudačné konanie											X	
5. Publicita a prezentácia projektu												X
Vedúci partner												
Rok 2012												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
3. Realizácia stavebných prác: SO-01 Rekonštrukcia cesty III/4912				X	X	X	X					
4. Kolaudačné konanie								x				
5. Publicita a prezentácia projektu									X			

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Názov projektu:	Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) – Javorníky (ČR)
Projekt č.:	22420120008

Dátum oprávnenosti výdavkov:	10.03.2010
Dátum podpisu zmluvy:	30.12.2010
Dátum ukončenia realizácie:	30.09.2012
Rozpočet projektu:	1 573 992,44 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Termín predloženia monitorovacej správy (zmluvne záväzný)	Predloženie výdavkov (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			
		začiatok	koniec				deklarovaných výdavkov spolu so zoznamom	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
1	10	10.03.2010	31.12.2010	prvá	30.01.2011	NIE		31.03.2011		-
2	3	01.01.2011	31.03.2011	priebežná	30.04.2011	NIE		29.06.2011		-
3	3	01.04.2011	30.06.2011	priebežná	30.07.2011	ÁNO	30.07.2011	28.10.2011	28.10.2011	91 348,99 €
4	3	01.07.2011	30.09.2011	priebežná	30.10.2011	NIE		29.12.2011		-
5	3	01.10.2011	31.12.2011	priebežná	30.01.2012	NIE		30.03.2012		-
6	3	01.01.2012	31.03.2012	priebežná	30.04.2012	NIE		29.06.2012		-
7	3	01.04.2012	30.06.2012	priebežná	30.07.2012	NIE		28.09.2012		-
8	3	01.07.2012	30.09.2012	záverečná	30.10.2012	ÁNO	30.10.2012	28.01.2013	28.01.2013	1 241 211,17 €