

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č.74/2018

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami (ďalej aj „Zmluvné strany“):

Objednávateľ: **Letisko Sliač, a.s.**
Sídlo : Letisko Sliač, 962 31 Sliač
Štatutárny orgán: predstavenstvo: Ing. Roland Schaller – predseda predstavenstva
IČO: 36633283
DIČ: 2021915093
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu: 4001909927/7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0190 9927
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 808/S

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: JUDr. Marian Korytiak PhD.

Číslo tel.: 045 5442 590

e-mail: marketing@airportsliac.sk

b) technických: Ing. Miroslav Borbély

Číslo tel.: 045 5442 592

e-mail: technic@airportsliac.sk

(„Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Cb-mont, s.r.o.**
Sídlo podnikania: Poľovnícka 41, Banská Bystrica 974 06
Štatutárny orgán: Bc. Ján Rapčan, konateľ
IČO: 36 017 469
DIČ: 2020091040
IČ DPH: SK2020091040
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK73 7500 0000 0040 0878 1946
Zapísaný: Obchodný register, Odd.: Sro, vl.č. 4124/S
Číslo tel.: 0905 326 598
e-mail: cbmont@cbmont.sk

(„Zhotoviteľ“)

I. Preambula

Dňa 23.11.2018 bola uzavretá Zmluva o dielo č.74/2018 medzi Zhotoviteľom Cb-mont, s.r.o. a Objednávateľom Letisko Sliač, a.s., predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zrealizovať dielo (ďalej len „Zmluva“).

Počas realizácie diela Zhotoviteľom boli zistené navyše práce na základe odborného vyjadrenia stavebného dozoru a následných zápisov v montážnom denníku zo dňa 10., 11., 13. a 15. Decembra, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác, odstránenie väd a dokončenie zostávajúcich prác je potrebné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej životnosti a funkčnosti stavby.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve

II. Predmet dodatku

1. V čl. II, bod 2 Zmluvy sa dopĺňa nový pododsek 2.2 v nasledujúcom znení:

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa navyše práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyše prác je uvedený v Cenovej ponuke - navyše práce zo dňa 30.01.2019 – v prílohe č.1 tohto dodatku.

2. Pôvodné znenie ods. 1 čl. IV Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov na cene predmetu Zmluvy v rozsahu Cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (Príloha č.1) vo výške :

Cena diela bez DPH:	49 317,57 EUR
Práce navyše bez DPH podľa dodatku č.2:	25 437,16 EUR
Práce navyše bez DPH podľa dodatku č.3:	5 979,90 EUR
Nová cena diela celkom bez DPH:	80 734,63 EUR
Slovom: osemdesiatšesťtisíc sedemsto tridsať štyri eur šesťdesiat tri centov	

Ceny v prílohe sú uvádzané bez DPH.

Uplatní sa prevod daňovej povinnosti.

3. Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 74/2018, doplnená Cenovou ponukou podľa dodatku č. 2, dopĺňa Cenovou ponukou – navyše práce, ktorá ako Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok bol vyhotovený podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle všetkých zmluvných strán, ani jedna z nich ho neuzavrela v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č.1 – Cenová ponuka, navyše práce.

V Sliači, dňa **07-02-2019**

Za Objednávateľa:

.....
Letisko Sliač, a.s.
Ing. Roland Schaller,
výkonný riaditeľ a
predseda predstavenstva



Letisko Sliač, a.s.
Letisko Sliač, 962 31 Sliač
IČO: 36 633 283 DIČ: 2021915093

-2-

za Zhotoviteľa:

.....
Cb-mont, s.r.o.
Bc. Ján Rapčan,
konateľ



Cb-mont s.r.o.
Právnická 41 ①
074 06 Banská Bystrica
IČO: 36 017 483, IČ DPH: SK202009 1040
Banka: VÚB 4962249312/0200, Zápis OR: Odd : Sro, vl. 6.4124/S

PRÍLOHA č.1 - CENOVÁ PONUKA - NAVIAC PRÁCE

Odbera Letisko Sliač, a.s.
 Projekt: DEVLEV Buildings s.r.o.
 Dodávateľ: Cb-mont, s.r.o.

Spracoval: Ľubica KVIETKOVÁ
 JKSO :
 Dátum: 30.1.2019

Stavba : Oprava havarijného stavu strechy / vyvolané práce /
 Objekt: Hangár Pýcha Letisko Sliač

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

DECEMBER

Povrchové úpravy, očistenie povrchov, nátery

1			Prípravné práce pre náter - vybrusovanie nitov, brúsenie priečnikov	113,000	hod	12,20	1 378,60		
2			Rozobratie priečnikov	56,000	hod	12,20	683,20		

Za DECEMBER

2 061,80

JANUÁR

Povrchové úpravy, očistenie povrchov, nátery

3			Prípravné práce pre náter - vybrusovanie nitov, brúsenie priečnikov	225,000	hod	12,30	2 767,50		
4			Nátery oceľových konštrukcií - ručné	48,000	hod	12,30	590,40		
5			Tiahlo práca + mechanizmy	1,000	sub	380,00	380,00		
5			Tiahlo materiál	1,000	sub	180,00	180,00		

Za JANUÁR

3 917,90

Za rozpočet celkom € bez DPH

5 979,70