



ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																			
							P	S	N	6.II 23					13.II 23					20.II 23					
1			Stavebné úpravy a prístavba	60 dny	6.2. 23	28.4. 23																			
2			Zemné práce	10 dny	8.2. 23	21.2. 23																			
3			Zakladanie	8 dny	22.2. 23	3.3. 23																			
4			Zvislé a kompletne konštrukcie	15 dny	13.3. 23	31.3. 23																			
5			Komunikacie	10 dny	3.4. 23	14.4. 23																			
6			Konštrukcie doplnkové kovové	10 dny	17.4. 23	28.4. 23																			
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									

Projekt: Priloha č.2 Havaj harmo Datum: 23.1. 23	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu																						
	Rozdělení		Ruční souhrn																						
	Milník		Pouze zahájení																						
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení																						
	Souhrn projektu		Vnější úkoly																						
	Neaktivní úkol		Vnější milník																						
	Neaktivní milník		Konečný termín																						
	Neaktivní souhrn		Průběh																						
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu																						
	Pouze s dobou trvání																								



Projekt: Priloha č.2 Havaj harmo Datum: 23.1. 23	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			