

Dodatok č. 1

k Zmluve o združení činností a vzájomnej spolupráci pri realizácii stavby križovatky v obci Častá

uzatvorenej v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajochoch) a § 7 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení v spojení s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Častej č. 3-V/OZ-2021 zo dňa 07.09.2021 (ďalej len: „Zmluva“)

Bratislavský samosprávny kraj

so sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA – predseda

IČO: 3606 3606

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455

zodpovedná osoba: Mgr. Viktória Dobošová,

(ďalej len ako: „BSK“ alebo „Bratislavský samosprávny kraj“)

a

Obec Častá

so sídlom: Hlavná 168, 900 89 Častá

zastúpená: PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M- starosta

IČO: 00304701

IBAN: SK57 0200 0000 0000 0452 9112

(ďalej len ako „Obec Častá“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu dňa 11.10.2021, účinnosť Zmluva nadobudla dňa 13.10.2021. Predmetom Zmluvy je spolupráca a združenie činností pri usmernení pešej a automobilovej dopravy, statickej dopravy, priechody pre chodcov, úprava a vybudovanie nutných chodníkových nástupov, dopravných ostrovčekov, so zachovaním všetkých domových vjazdov, možnosti zásobovania a prístupu do predajne potravín v súlade s projektovou dokumentáciou na jestvujúcej križovatke cesty II/502 s miestnym názvom Hlavná ulica a cesty III/1092 na Zámockej ulici.
2. Cena diela sa v súlade s Čl. III ods. 4 upravuje na **62 961,92 EUR s DPH** na základe výsledku verejného obstarávania, pričom sa súčasne mení pomerové rozdelenie spolufinancovania zmluvných strán, zohľadňujúc jednotlivé stavebné objekty a vykonané práce navyše.
3. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, ako príspevková organizácia, ktorú zriadilo Zastupiteľstvo BSK k 30.6.2021 za účelom vykonávania správy, údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a nachádzajú sa na jeho území a na uskutočňovanie stavieb a ich zmien, upozornilo BSK na problematiku výkonu bežnej a zimnej údržby križovatky v budúcnosti a poukázalo, že finálnou verziou PD

Križovatka Častá II/502 Hlavná ul. Zámocká nie je zabezpečený bezpečný prechod pre imobilných v časti bezbariérového vstupu rampy a nástupu na prechod pre chodcov, ktorý v pôvodných intenciách obce malo pokračovať chodníkom pozdĺž ul. Zámocká. SCBSK súčasne navrhlo zväziť zmenu tvaru spevnenej plochy s riešením bezbariérového vedenia priebežného chodníka.

4. V dôsledku novelizácie zákona o dopravných značeniach, (zákaz stáť na chodníku) je tiež potrebná realizácia miesta dočasného stáť o oddelenú plochu od cesty, ktoré bude využívané aj ako komunikačný priestor pre imobilných k bezpečnému premiestneniu sa k prechodu pre chodcov.
5. Obec Častá si vyžiadala prekládku stĺpu verejného osvetlenia do zelene v záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov na chodníku, čo vyžaduje zmenu projektovej dokumentácie a navýšenie nákladov.
6. Na základe skutočností uvedených v bodoch 3. až 5. tohto článku sa cena diela uvedená v bode 2. tohto článku navyšuje o jednotlivými stranami iniciované zmeny, pričom sa zmluvné strany dohodli, že takto iniciované navýšené výdavky hradí vždy iniciátor výdavku nasledovne:

Bratislavský samosprávny kraj: Rozšírenie ostrovčeka	4 621,22 € bez DPH
	5 545,46 € s DPH

Obec Častá: SO 013 - Hlavná - Zámocká - Presun stožiaru č. 1	1 385,79€ bez DPH
	1 662,95 € s DPH

Čl. II Predmet dodatku

1a). Týmto dodatkom sa mení Čl. II ods. 1 tak, že znie nasledovne:

1. Predmetom tejto zmluvy združenie činností a vzájomná spolupráca zmluvných strán pri realizácii stavby: „ČASTÁ– KRIŽOVATKA ULÍC HLAVNÁ A ZÁMOCKÁ“ pozostávajúcej z :
 - a. bezbariérovej úpravy ľavostranného chodníka Hlavnej ulice,
 - b. predĺženia chodníka z Hlavnej ulice, ktorý súčasne vytvorí nástupnú plochu na vstupné schodisko do predajne,
 - c. zriadenia nového vstupného schodiska do predajne,
 - d. vybudovania prístupového chodníka zo Zámockej ulice, nadväzujúcej na prístupovú rampu, vybudovanie rampy pre peších do predajne,
 - e. výmeny stropnej dosky šachty dažďovej kanalizácie v mieste rozšírenia predkrižovatkového úseku vozovky a krajnice cesty sa Zámockej ulici
 - f. rozšírenie predkrižovatkového úseku vozovky,
 - g. vybudovania dvoch nízkych dopravných ostrovčekov,
 - h. úpravy a vymedzenia odstavnej plochy pre zásobovanie pred predajňou,
 - i. vybudovania prípojky k stĺpu verejného osvetlenia, a osadenia dvoch stožiarov pre osvetlenie chodcov na priechodoch,
 - j. doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia
- v súlade s Projektom dopravného značenia na obnovu a zmenu organizácie v súlade s Projektom dopravného značenia na obnovu a zmenu organizácie dopravy, Aktualizácia 052021 pre stavebné povolenie vypracovaného spoločnosťou KRIPOS s.r.o., so sídlom Kysucká 7, 811 04 Bratislava, IČO: 44 629 575, Ing. Marcelou Križánkovou, autorizovaným stavebným inžinierom 1141-12 (ďalej len: „projekt“), v znení jeho zmeny

Častá – Križovatka II/502 Hlavná ul – Zámocká_revízia 11/22, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Stavba bude vybudovaná v katastrálnom území obce Častá v križovaní ulíc Hlavná a Zámocká (ďalej len „dielo“).

1b) Týmto dodatkom sa mení Čl. III ods. 2 a 3 tak, že znie nasledovne:

2. Výška finančných prostriedkov na realizáciu celého diela predstavuje sumu spolu **70.170,33 EUR s DPH** (slovom: Sedemdesiatisícjednostosedemdesiat Eur a tridsaťtri Centov).
3. Zmluvné strany sa dohodli na financovaní realizácie diela nasledovne:
 - a. Bratislavský samosprávny kraj sa bude podieľať na realizácii diela sumou **43.448,54 €** z toho:
 - vo výške **37 903,08€** s DPH, pričom BSK bude financovať v zmysle projektu:
 - SO 011-b Zámocká priechod pre peších a súvisiace úpravy pre MEREMA,
 - SO 011-c Zámocká rozšírenie vozovky
 - SO 012 Častá – dopravné ostrovčeky, priechody pre peších v križovatke, trvalé dopravné značenie a
 - SO 013 Častá – Osvetlenie priechodov pre peších v križovatke a súvisiace rozvody ELE, čo predstavuje **60,2%** sumy ceny diela bez iniciovaných zmien.
 - vo výške **5 545,46 € s DPH** – iniciované rozšírenie ostrovčeka.
 - b. Obec Častá sa bude podieľať na realizácii diela sumou **26.721,79 €**, z toho:
 - vo výške **25 058,84 €** s DPH; pričom Obec Častá bude financovať v zmysle projektu:
 - SO 010 Častá - Hlavná ulica – schodisko a rampa vstupu do potravín, súvisiaci chodník, spevnené plochy
 - SO 011-a Zámocká obecný úsek obrubníkov, súvisiacich plôch a odvodnenia, čo predstavuje **39,8%** sumy ceny diela bez iniciovaných zmien
 - vo výške **1 662,95 € s DPH** SO 013 - Hlavná - Zámocká – iniciovaný presun stožiaru č. 1.

1c) Týmto dodatkom sa vypúšťa Čl. III ods. 4 a 5 a ods. 6 sa prečíslováva na ods. 4.

1d) Týmto dodatkom sa mení Čl. V ods. 2 tak, že znie nasledovne

2. Stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou „ČASTÁ, KRIŽOVATKA ULÍC HLAVNÁ-ZÁMOCKÁ Projekt dopravného značenia na obnovu a zmenu organizácie dopravy, TECHNICKÁ SPRÁVA – Aktualizácia 052021“ (Ďalej len, Projektová dokumentácia)“, overenou určeným stavebným úradom podľa paragrafu 57 stavebného zákona – ohlásenie drobnej stavby, ktorú vypracoval KRIPOS s.r.o., so sídlom Kysucká 7, 811 04 Bratislava, IČO: 44 629 575, Ing. Marcelou Križánkovou, autorizovaným stavebným inžinierom 1141-12 na základe Objednávky zo dňa 23.12.2020 v znení v znení jeho zmeny Častá – Križovatka II/502 Hlavná ul. – Zámocká_revízia 11/22. Zmeny v projektovej dokumentácii nie je možné urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka. Rozhodujúce je skoršie zverejnenie dodatku.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku dôkladne oboznámili, sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
3. V súlade s Čl. V ods. 1 Zmluvy Obec Limbach ako určený stavebný úrad nemá námietky voči zmene stavby Častá _ Križovatka II/502 Hlavná _ Zámocká ul." pred jej dokončením v zmysle PD vypracovanej Ing. Marcelou Križánkovou. Oznámenie obce Limbach je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.
4. Dodatok sa vyhotovuje v siedmich exemplároch, z ktorých tri exempláre obdrží Obec Častá a štyri exempláre obdrží BSK.
5. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Obce Častá č. zo dňa je prílohou tohto Dodatku.

Prílohy dodatku:

Príloha č. 1 – Častá – Križovatka II/502 Hlavná ul – Zámocká revízia 11/22

Príloha č. 2 – Rekapitulácia nacenenia diela podľa Z1/2022/070/15

Príloha č. 3 – Rekapitulácia prác navyše a menej vrátane vyžiadaných zmien investorom

Príloha č. 4 - Oznámenie obce Limbach

Príloha č. 5 - Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Obce Častá

V Bratislave, dňa


24. 01. 2023

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK



V Častej, dňa 28.12.2022

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.
starosta Obce



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220101 U1

Stavba: Častá, križovatka ulíc Hlavná-Zámocká - aktualizácia I/2022

Miesto: Častá

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Obec Častá

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		53 859,77	64 631,72
SO 010	Hlavná	17 028,63	20 434,36
SO 011a	Zámocká	4 407,66	5 289,19
SO 011b	Zámocká	4 512,16	5 414,59
SO 011c	Zámocká	2 533,93	3 040,72
SO 012	Ostrovčeky + dopravné značenie	13 151,65	15 781,98
SO 013	Hlavná - Zámocká - osvetlenie priechodov pre peších	12 225,74	14 670,89

Príloha č. 3 - Rekapitulácia prác naviac a menej

D	§18 ods. 1 pís.	Dôvod zmeny Kategoría - vid' legenda	Zmena č.	Obsah	SPOLU bez DPH	DPH	SPOLU s DPH	Prípočet bez DPH	DPH	SPOLU s DPH	Odpočet bez DPH	DPH	SPOLU s DPH
1	x	Rozšírenie ostrovčeka	1	Práce naviac na vyzladanie z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a zabezpečenie kompaktnosti prístupu rampy k prechodu pre chodcov, ako aj zníženie technických a finančných nákladov pri zimnej údržbe.	4 621,22	924,24	5 545,46	4 621,22	924,24	5 545,46	-	-	-
1	x	Výmena stropnej dosky	2	Z dôvodu rozšírenia existujúcej vozovky, obrubník zasahoval do existujúcej šachty.	2 500,37	500,07	3 000,44	2 500,37	500,07	3 000,44	-	-	-
1	x	Zámocká odpočet	3	Odpočet zámockej diaľby pri DSS MEREMA.	3 138,80	627,76	3 766,57	-	-	-	-	-	-
1	x	Presun stoliara	4	Práce naviac na vyzladanie z dôvodu ponechania pôvodnej šírky chodníka.	1 385,79	277,16	1 662,95	1 385,79	277,16	1 662,95	3 138,80	627,76	3 766,57
1	x	Pretlak	5	Znížením rizika kolízie pretlaku s jestvujúcimi sieťami, ako aj plánovanej rekonštrukcie vozovky v úseku, došlo k záмене technologického postupu ukladania káblov.	753,06	150,61	903,67	731,12	146,22	877,34	1 484,18	296,84	1 781,02
					4 615,52	923,10	5 538,62	9 238,50	1 847,69	11 086,19	4 622,98	924,60	5 547,59

OBEC LIMBACH

Obecný úrad Limbach č. 900 91 Limbach
tel.: 033/6477221, e-mail: oulimbach@gmail.com

Č. j. 1535/2021

V Limbachu, 11.08.2021

OZNÁMENIE

Obec Limbach ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 a 3 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje v zmysle § 54 ods. 2 stavebného zákona

stavebníkovi: **Obec Častá**, zastúpený starostom Mgr. Robertom Lederleitnerom,
Hlavná ulica č. 168/65, 900 89 Častá,

že proti uskutočneniu stavebných úprav a drobných stavieb:

podľa projektu dopravného značenia na obnovu a zmenu organizácie dopravy v Častej, križovatka ulíc Hlavná a Zámocká, ktoré budú realizované v rámci spoločného projektu Bratislavského samosprávneho kraja a Obce Častá

SO 010 Stavebná časť úpravy Hlavná ulica

SO 011 Stavebná časť úpravy Zámocká ulica a prilahlých dopravných plôch

SO 013 Osvetlenie priechodov pre peších v križovatke

na parc. č. pozemkov: 671/2, 688/2, k. ú. Častá vedenom na LV č. 2118, ktoré stavebnému úradu stavebník ohlásil podaním zo dňa: 02.08.2021

n e m á n á m i e t k y.

Stavebné úpravy a drobné stavby sa budú realizovať v rozsahu:

podľa priloženej projektovej dokumentácie od zhotoviteľa projektu:


KRIPOS s.r.o., Kysucká 7, 811 04 Bratislava z mája 2021 – križovatka Hlavná ulica (cesta II/502) – Zámocká ulica (cesta III/1092), vrátane nasvietenia priechodu pre chodcov v križovatke.

Podľa § 57 ods. 5 stavebného zákona úrad upozorňuje stavebníka, že oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutie, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov (napr. zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o odpadoch, vodný zákon a zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie).

Pri uskutočňovaní a užívaní stavby je potrebné dodržať príslušné technické normy. Zároveň Vás upozorňujeme, že ohlásené stavebné úpravy musíte vykonávať v súlade s § 44 stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Bc. Adriana Čechovičová
starostka Obce Limbach

Doručí sa: Obec Častá, Hlavná 168/65, 900 89 Častá





OBEČNÉ ZASTUPITELSTVO V ČASTEJ

Dňa: 20. decembra 2022

číslo: 15

Predkladá: PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M., starosta obce Častá

15. Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná a Zámocká – aktualizácia spoluúčasti a dodatku k zmluve

U Z N E S E N I E č. 14-IX/OZ-2022


Obecné zastupiteľstvo v Častej
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)

A) Súhlasí

1. So zvýšením spoluúčasti na realizáciu diela – dopravné riešenie križovatky Hlavná a Zámocká v celkovej výške 26 721,79 Eur.
2. S návrhom dodatku č. 1 k Zmluve o združení činnosti a vzájomnej spolupráci pri realizácii križovatky v obci Častá s pripomienkou.

B) Poveruje

Starostu obce podpisom dodatku č. 1 k Zmluve o združení činnosti a vzájomnej spolupráci pri realizácii križovatky v obci Častá.



PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M.
starosta obce Častá