

## DODATOK č. 5

### k Zmluve o dielo č. ZoD/9/2021 uzatvorenej dňa 24. mája 2021

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

#### Zmluvné strany:

**1. Objednávateľ:** **Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.**  
so sídlom: Palisády č. 31, 811 06 Bratislava  
v zastúpení: Ing. Marek Černý – predseda predstavenstva  
Ing. Boris Šturc, CSc. – člen predstavenstva  
Ing. Norbert Part – člen predstavenstva  
IČO: 35 822 163  
DIČ: 2021595378  
IČ DPH: SK2021595378  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:  
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2834/B  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

**a**

**2. Zhotoviteľ:** **TZB projekt s. r. o.**  
sídlo: Drieňová 37, 821 02 Bratislava - Ružinov  
v zastúpení: Ing. Pavol Repčík, konateľ  
IČO: 46 994 726  
DIČ: 2023712394  
IČ DPH: SK2023712394  
bankové spojenie:  
IBAN:  
e-mailová adresa: [tzbprojektba@gmail.com](mailto:tzbprojektba@gmail.com)  
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 87387/B  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ZoD/09/2021 v znení dodatkov č. 1 až č. 4, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na zhotovenie diela „**Projektová dokumentácia k odčleneniu médií objektov Jančova 8A a Jančova 8B. Projektová dokumentácia rekonštrukcie kotolne v objekte na Podjavorinskej 4**“ (ďalej len ako „*Dodatok*“), a to za nasledovných podmienok:

### Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.05.2021 Zmluvu o dielo č. ZoD/9/2021, ktorá bola menená dodatkami č. 1 až č. 4 (ďalej len ako „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 25.05.2021, pričom na základe Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v Zmluve pre objednávateľa vykonať dielo „**Projektová dokumentácia k odčleneniu médií objektov Jančova 8A a Jančova 8B. Projektová dokumentácia rekonštrukcie kotolne v objekte na Podjavorinskej 4**“; tu uvedené objekty sú vo vlastníctve objednávateľa. Dielo má byť vykonané v rozsahu podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 14.05.2021, ktorá je prílohou č. 1 a nedeliteľnou súčasťou Zmluvy (ďalej aj ako „dielo“).

## Článok II Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy, a to v bode 1 článku 2 tejto Zmluvy v súlade s bodom 4 článku 2 Zmluvy, na ktorej sa zmluvné strany dohodli v súlade s bodom 4 článku 12 Zmluvy.
2. Zhotoviteľ v súlade s dojednaným ustanovením zmluvných strán v Čl. 2 bodu 4 Zmluvy, požiadal dňa 25.01.2023 objednávateľa o predĺženie lehoty na riadne dokončenie diela t. zn. predĺženie lehoty na výkon inžinierskej činnosti k „Projektová dokumentácia k odčleneniu médií objektov Jančova 8A a Jančova 8B. Projektová dokumentácia rekonštrukcie kotolne v objekte na Podjavorinskej 4“ o ďalších 90 dní t. j. do 30.04.2023, z dôvodu nedodržania lehôt na strane tretích osôb, na doručenie podkladov nevyhnutných k vykonaniu diela špecifikovaného v Čl. 1 Zmluvy.
3. V článku 2 „Čas plnenia“ sa ruší doterajšie znenie bodu 1 a nahrádza sa nasledovným znením:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela do 5 dní od doručenia výzvy objednávateľa, ktorú je objednávateľ oprávnený zaslať zhotoviteľovi po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami písomne (e-mailom alebo poštou). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľ je oprávnený začať s realizáciou diela, resp. jeho konkrétnej časti výlučne na základe výzvy objednávateľa na realizáciu tej ktorej časti diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a protokolárne odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr **do 30.04.2023**. Jednotlivé termíny na odovzдание časti diela boli zmluvnými stranami dohodnuté nasledovne:

<b>Objekt Jančova 8A</b>	<b>Termín odovzdania</b>
<i>Vypracovanie projektovej dokumentácie k odčleneniu médií vrátane projektu kotolne</i>	<i>do 180 dní od zahájenia prác na základe výzvy objednávateľa</i>
<i>Vydanie právoplatného stavebného povolenia</i>	<i>do 530 dní od dodania projektovej dokumentácie</i>
<i>Vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia</i>	<i>do 90 dní od ukončenia realizácie</i>

<b>Objekt Jančova 8B</b>	<b>Termín odovzdania</b>
<i>Vypracovanie projektovej dokumentácie k odčleneniu médií vrátane projektu kotolne</i>	<i>do 180 dní od zahájenia prác na základe výzvy objednávateľa</i>
<i>Získanie potrebných stanovísk dotknutých orgánov a inštitúcií</i>	<i>do 530 dní od dodania projektovej dokumentácie</i>

<b>Objekt Podjavorinskej 4</b>	<b>Termín odovzdania</b>
<i>Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kotolne</i>	<i>do 60 dní od zahájenia prác na základe výzvy objednávateľa</i>

## Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavujú určito a zrozumiteľne, neuzatvárajú ho v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

---

**Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.**  
**Ing. Marek Černý**  
Predseda predstavenstva

---

**TZB projekt s. r. o.**  
Ing. Pavol Repčík  
Konateľ

---

**Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.**  
**Ing. Boris Šturc, CSc.**  
Člen predstavenstva