

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 5/2021

uzatvorenej podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**zmluva**“)(ďalej aj len „**dodatok**“)

Preambula

Zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) ako výsledok verejného obstarávania,

Článok I

zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Mestská časť Bratislava-Rača
sídlo	:	Kubačova 21, 831 06 Bratislava-Rača
Štatutár	:	Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO	:	00 304 557
DIČ	:	20 2087 9212
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s.
IBAN	:	SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2. Zhotoviteľ	:	RV stav, s.r.o.
Sídlo/ miesto podnikania	:	Šášovská 4, 851 06 Bratislava
štatutárny orgán	:	Ing. Roman Vlček, konateľ
IČO	:	46 163 379
DIČ	:	2023271602
IČ DPH	:	SK2023271602
Zápis	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel sro vložka č. 73026/B
Bankové spojenie	:	
IBAN	:	

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II

Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.01.2022 zmluvu, v znení jej dodatkov, predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „**REKONŠTRUKCIA STRECHY NKP Mestský palác, Nám Andreja Hlinku, Rača**“ (ďalej aj len „**dielo**“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v Článku II zmluvy.

Nakoľko došlo k prerušeniu prác, čo bolo zaznamenané na kontrolnom dni stavby dňa 24.08.2022, z dôvodu dodávky a montáže elektroinštalácie iným dodávateľským subjektom, zmluvné strany sa na základe bodu 18.1 zmluvy dohodli, že predlžujú čas plnenia zhotovenia diela týmto dodatkom tak, ako je to v ňom nižšie uvedené.

V **článku IV. Čas plnenia v bode 4.5** sa mení v celom rozsahu do nového znenia nasledovne:

„Dielo zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi po jeho dokončení podľa projektovej dokumentácie a ods. 2.2 tejto zmluvy formou protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela a to:
- do dňa 10.02.2023.“

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ dostanú po dvoch rovnopisoch.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, pričom tento dodatok nebol uzavretý v tiesni a za obzvlášť nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán ho podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 30.01.2023

V Bratislave dňa 26.01.2023

Mestská časť Bratislava - Rača
Mgr. Michal Drotován, starosta

RV stav s.r.o.
Ing. Roman Vlček