

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Chminianske Jakubovany
Sídlo: Obecný úrad, Chminianske Jakubovany 82, 082 33
Chminianska Nová Ves
IČO: 00 327 158
DIČ: 2020543173
Štatutárny zástupca: Gejza Červeňák – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Gejza Červeňák – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: **Gejza Červeňák** – starosta obce
Tel.: +421 51 779 5596
E-mail: obec@chminianskejakubovany.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **CEZO, spol. s r.o.**
Sídlo: Jasenovská 2628, 066 01 Humenné
IČO: 36757535
DIČ: 2022355115
IČ pre DPH: SK2020016889
Osoba oprávnená na rokovanie: Mgr. Marek Melko
vo veciach zmluvných: PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M.
Mgr. Marek Melko
vo veciach technických: Mgr. Peter Melko
vo veciach realizačných:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Tel.:
E-mail: cezo@cezo.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK II

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.06.2022 Zmluvu o dielo v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.01.2023, predmetom ktorej je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela „**Chminianske Jakubovany, časť obce Hlavná osada – vybudovanie vodného zdroja, verejného vodovodu a výdajných stojanov na pitnú vodu**“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením 12.8 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.
- 1.2 Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č. 1 Rozpočet stavby (nacený výkaz výmer), ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Mimoriadne udalosti naplňujú znaky vyššej moci v zmysle Čl. XIII Odovzdanie a prevzatie diela, bod 8.9 zmluvy. Navýšenie sa týka dosiaľ nefakturovaných položiek, resp. množstiev.
- 1.3 Navýšenie Ceny diela pozostáva z:
- | | |
|---|----------------------|
| Cena bez DPH – zmena jednotkových cien: | 27 217,00 EUR |
| Hodnota DPH 20 %: | 5 443,36 EUR |
| Cena spolu s DPH: | 32 660,18 EUR |
- 1.4 Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na zmene zmluvy tak, že Článok VII, ustanovenie 4.1 sa mení a nahrádza novým znením nasledovne:
„4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán nasledovne:
- 220 023,06 € bez DPH** slovom Dvestodvadsaťnulaadvadsať tri06/100
44 004,61 € DPH 20% slovom Štyridsaťštyrinulanulaštyry61/100
264 027,67 € s DPH slovom Dvestošešťdesiatštyrinuladvadsať sedem67/100 “
- 1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ocenený výkaz výmer, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zmluvy v zmysle ustanovenia 12.16 zmluvy sa nahrádza novým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

ČLÁNOK III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s §47a ods.2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Dodatku č.1 je splnenie odkladanej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tj. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
- 3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) sú pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

- 3.5 Účastníci tohto Dodatku prehlasujú, že si text Dodatku prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Chminianskych Jakubovanoch, dňa: 30. 01. 2023 V Humennom, dňa: 30.1.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Gejza Červeňák
starosta
obec Chminianske Jakubovany



PhDr. Vladimír Melko, Ph.D., MBA, LL.M.
konateľ
CEZO, spol. s r.o.

CEZO
Spol. s r.o.
Jasenovská 2628
066 01 Humenné
IČO: 36757535 IČ DPH: SK2022355115