

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. RD/2022/1973/XIV/RUK/OCOZ
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obz“) a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Osoba oprávnená:
- podpis Zmluvy:
- konať vo veciach Zmluvných:

Univerzita Komenského v Bratislave, rektorát

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99, Bratislava
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor
00 397 865
2020845332
SK2020845332

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaný:

Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných:
b) realizácie Zmluvy:
Tel.:
E-mail:

IPK, s.r.o.

Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
36383287
2020103074
Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka č.
145173/B

Ing. Peter Fodor, PhD.
Ing. Pavol Krištofík

ipk@ipk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.08.2022 Rámcovú zmluvu č. RD/2022/1973/XIV/RUK/OCOZ (ďalej len „Zmluva“) na predmet zmluvy „Opravy a drobné stavebné práce pre objekty UK“.
- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby upresnenia položiek podľa Zmluvy, ako aj potreby doplnenia ďalších položiek týkajúcich sa stavebných prác, ktoré vznikli na strane

Objednávateľa a s tým spojenej úpravy zmluvnej ceny v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1. V priebehu plnenia Zmluvy vznikla potreba upresnenia položiek podľa Zmluvy v zmysle skutočnosti, ako aj potreba doplnenia ďalších položiek týkajúcich sa stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve. Predmet Zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 Zmluvy, sa nemení, doplňujú sa položky, ktoré je možné v rámci stavebných prác čerpať, a to tak, aby nebola prekročená celková maximálna cena plnenia uvedená v čl. VI. a čl. VII. Zmluvy.
- 3.2. Z dôvodov uvedených v bode 3.1. Dodatku vznikla potreba úpravy zmluvnej ceny podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO v súlade s Podrobným opisom predmetu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 3.3. Článok VI. bod 6.1 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:
„Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 1 rok odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, najviac však do vyčerpania finančného limitu 179 767,77 EUR bez DPH alebo finančného limitu podľa bodu 4.14 Zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr.“
- 3.4. Článok VII. bod 7.5 prvá veta sa nahrádza novým znením, ktoré znie:
„Zmluvná cena je stanovená na max. 179 767,77 Eur bez DPH.“
- 3.5. V súlade s bodmi 3.1 a 3.2 sa Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zmluvy nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Nové znenie Prílohy č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.6. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto Dodatku v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.

- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zmluvy

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
kvestorka

.....
Ing. Peter Fodor, PhD.
konateľ