

DODATOK č. 1

Zmluvy o dielo c.č.z. 718/2022

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Peter Vopát

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom

: **INGDOP, s.r.o.**

Železničného vojska 1386

757 01 Valašské Meziříčí

Česká republika

: 60775530

: CZ60775530

INGDOP s.r.o., organizačná zložka

Kragujevská 11

010 01 Žilina

: 35939141

: 2022030450

: Luděk Břečka

IČO

DIČ

zastúpený

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., vložka č. 10232/L, oddiel: Po

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu/IBAN

číslo telefónu

E-mail

: Mgr. Ladislav Švejda

: Mgr. Ladislav Švejda

: Juraj Padala

:

:

: 0903 262 164

: organizacnazlozka@ingdop.cz

Čl. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 5 bod 5.6 Zmluvy o dielo c.č.z. 718/2022 na zhotovenie stavby „**Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 1**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 03.10.2022 dohodli na uzavretí dodatku č.1 nasledovnom znení:

1. V čl. 5. „Čas plnenia“, sa v ods. 5.1:

vypúšťa znenie: **najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania staveniska**

a nahrádza znením: **najneskôr do 30.04.2023**

Odôvodnenie zmien zmluvy:

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok bolo nutné stavebné práce prerušiť. Išlo predovšetkým o práce spojené s betonážou, pokládkou asfaltovej obrusnej vrstvy a povrchov z liatej gumeny.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 718/2022 uzatvorenej dňa 03.10.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok bol zverejnený.....2023

Príloha: Vecný a časový harmonogram výstavby

V Trnave, dňa 12.01.2023

V Žiline, dňa 11.01.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta

.....
Luděk Břečka, v.r.
konateľ

Identifik.	Názov úlohy	Text1	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
1	Etapu číslo 1 - Dvor 1										
2	Výkop,debnenie,betonáž betónových konštr.hracích prvkov										
3	Osadenie odpadových kontajnerov,oddebnenie zákl.hracích prvkov,kamenivo 0-32 v ihrisku so zahutnením, obsyp. Kontajnerov, uloženie obrub.Prístup. chodníka										
4	Odstránenie podkladu v parkovisku pod odfrézovaným asfaltom										
5	Zahutnenie plochy,betonáž										
6	Osadenie stĺpov VO,kompletizáciaVO,doloženie park.obrubníkov ihriska										
7	Dosypanie kameniva okolo garáže,Doloženie dlažby okolo kontajnerov										
8	Pridvihnutie poklopov a angl.dvorcov										
9	Vyspravenie bet.múrikov,montáž asfaltu vozoviek, osadenie mobiliáru										
10	Montáž liatej gummy v ihrisku										
11	Sadové úpravy,osadenie trvalých dopr.značiek,porealizačné zameranie stavby										

Projekt: Harmonogram Obnova
Dátum: Po 23.1.23

Úloha



Neaktívna úloha



Manuálny súhrn



Externý medzník



Rozdeliť



Neaktívny medzník



Manuálny súhrn




Termín



Medzník



Neaktívny súhrn



Iba začiatok



Priebeh



Súhrn



Manuálna úloha



Iba dokončiť



Manuálny priebeh



Súhrn projektu



Iba trvanie



Externé úlohy

