

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Centrum sociálnych služieb Sliach“

Článok I. Zmluvné strany


Objednávateľ:

Názov: **Mesto Sliach**
Sídlo: Letecká 1, 962 31 Sliach
Štatutárny orgán: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta
IČO: 00 320 277
DIČ: 
Bankové spojenie: VUB banka
IBAN: SK96 0200 0000 0042 0661 5455

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zástupca vo veciach organizačno-technických: Ing. Viliam Ruščanský
IČO: 44 886 021
DIČ: 
IČ pre DPH: SK 2022857749
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Zápis v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/P

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená dňa 26.04.2022, ktorej predmetom je zhotoviť dielo „Centrum sociálnych služieb Sliach“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle čl. XII. bod 12.3 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmena spočíva v úprave ceny tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho prílohe.
- 2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 1 a úprave ceny Diela z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa súvisiacich s dopadmi pandémie Covid-19 a vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré spôsobili enormný nárast cien materiálov na stavebnom trhu, nárast cien energií, pohonným hmôt a celkové navýšenie vstupných nákladov stavby.
- 2.3 Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa nemení charakter Zmluvy.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku. IV. bod 4.1 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
 - 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	1 086 084,35 EUR
DPH 20%:	217 216,87 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	1 303 301,22 EUR
- 3.2 V Článku XII. sa v bode 12.10 pod číslom 12.1.2 pôvodná príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel mení a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 Rozpočet výkaz/výmer, aj vo formáte MS excel, ktorá je neoddeliteľnou prílohou Dodatku č. 1.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 4.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo posunu termínu realizácie stavby v prípade ak prekládka PRIS spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) nebude zrealizovaná najneskôr do 15.02.2023.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.6 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvorí:
Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer, aj vo formáte MS excel

V Sliachi, dňa

za objednávateľa:

Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová
primátorka
Mesto Sliach

V Prešove, dňa

za zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.



Príloha č. 2 Rozpočet/ výkaz výmer, k Dodatku č. 1 - Rekapitulácia navýšenia ceny

Stavba: Centrum sociálnych služieb
 Objekt: SO-01 Centrum sociálnych služieb
 Časť: REKAPITULÁCIA

Objednávateľ: Mesto Sliach, Letecká 1, 962 31 Sliach
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
 Miesto: Sliach, Na Brázdach č. 1754

Časť objektu	Navýšená cena	Zmluvná cena	Navýšenie ceny	Rozdiel celkovej ceny [%]
SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná	708 176,12 €	640 520,66 €	67 655,46 €	10,56
SO-01 Exteriérové spevnené plochy	11 108,93 €	10 159,52 €	949,41 €	9,34
SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia	57 380,85 €	51 673,44 €	5 707,41 €	11,04
SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia	18 813,38 €	17 786,19 €	1 027,19 €	5,77
SO-01 Časť Ústredné vykurovanie	69 858,82 €	63 441,05 €	6 417,77 €	10,11
SO-01 Časť Plynoinštalácie	7 510,65 €	7 329,56 €	181,09 €	2,47
SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie	57 014,89 €	50 801,54 €	6 213,35 €	12,22
SO-01 Časť Elektroinštalácie	40 830,14 €	35 612,41 €	5 217,73 €	14,65
SO-02 Obslužná infraštruktúra	62 585,67 €	58 665,81 €	3 919,86 €	6,68
Búracie práce starej kotolne	52 804,90 €	47 343,15 €	5 461,75 €	11,53
Celkom	1 086 084,35 €	983 333,33 €	102 751,02 €	10,44