

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 5.5.2015
č. zmluvy objednávateľa: 069/2015
č. zmluvy zhotoviteľa: 17/1508/2015
(ďalej len „Dodatok“)

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
Sídlo: Bardejovská 6, 043 29 Košice
V zastúpení: Ing. Vladimír Padyšák – člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Roman Danko – člen predstavenstva
IČO: 31 701 914
IČ DPH: SK2020488206
Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN : SK36 1111 0000 0066 1018 6006
BIC/SWIFT : UNCRSKBX
Registrovaný: OS Košice I., odd. Sa, vložka č. 559/V

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **REMING CONSULT a.s.**
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Korešpondenčná
adresa: Tomášikova 64A, LakeSide Park II, 831 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Dalibor Krupa – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO: 35 729 023
IČ DPH : SK2020250958
Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN :
Registrovaný: OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1532/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako len „zmluvné strany“, „zmluvná strana“)

P r e a m b u l a

Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.5.2015 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo vykonanie projekčných a inžinierskych činností v rozsahu podľa čl. 2, čl. 3 a čl. 4 Zmluvy pre stavbu s názvom: „Modernizácia električkového depa DPMK“.

Zohľadňujúc okolnosti, ktoré nastali po podpise Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú nasledovné skutočnosti, z ktorých vyplýva potreba zmluvnej úpravy dohodnutých záväzkov prostredníctvom Dodatku č. 1 v súlade s čl. 13 Zmluvy:

- zmeny vyvolané optimálnym rozdelením stavby „Modernizácia električkového depa DPMK“ pre účel jej realizácie na dve samostatné etapy, t.j. etapu č. 1 – „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“, zhotoviteľom ktorej je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s. a etapu č. 2 – „MUZ II - Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 2 etapa“, zhotoviteľom ktorej je spoločnosť TSS GRADE a.s. a ktorý zabezpečuje je realizáciu od protokolárneho odovzdania staveniska dňa 7.11.2022. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác pre etapu č. 1 je 12/2023 a etapy č. 2 do 12/2023.

- vzhľadom k tomu, že zmluvne dohodnutá cena za výkon autorského dozoru (ďalej len „výkon AD“) vyplývajúci z vyššie uvedených zmluvných vzťahov bola k dátumu uzavretia tohto dodatku takmer vyčerpaná a súčasne ukončenie realizácie stavby je stanovené k termínu 12/2023, je nevyhnutné zmluvnými stranami predĺžiť dobu výkonu AD oproti predpokladanému termínu výkonu činností podľa pôvodného bodu 6.16 Zmluvy a upraviť cenu za výkon AD pre jednotlivé etapy stavby až do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu

- realizované zmeny v zmluvnom vzťahu upravené Dodatkom č. 1 vychádzajú z ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ktoré umožňuje zmeniť rámcovú zmluvu, zmluvu alebo koncesnú zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania.

Čl. II. PREDMET DODATKU

1. V čl. 3 Zmluvy sa bod 3.1 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať činnosť autorského dozoru (ďalej len „AD“) pre stavbu „Modernizácia električkového depa DPMK“, a to aj samostatne pre každú z etáp stavby počas realizácie stavby.

2. V čl. 6 Zmluvy sa bod 6.15 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe „Modernizácia električkového depa DPMK“, a to pre každú etapu stavby jednotlivo, z čoho mu vyplýva právo na samostatnú fakturáciu za každý jednotlivý výkon AD až do ukončenia stavebných prác pre každú etapu stavby.“

3. V čl. 6 Zmluvy sa bod 6.16 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„6.16 Lehota výkonu činností autorského dozoru na stavbe sa skončí dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.“

4. V čl. 7 Zmluvy sa bod 7.4 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„7.4 Zmluvné strany sa s prihliadnutím na okolnosti spočívajúce v rozdelení stavby na dve samostatné etapy, dohodli na fakturácii výkonov autorského dozoru s účinnosťou od 01.01.2023 tak, že Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 7.2 písm. f) za AD na základe mesačného písomného súpisu skutočne vykonaných prác autorského dozoru samostatne pre každú etapu stavby (ďalej len „súpis“). Zhotoviteľ vyhotoví mesačné faktúry za výkon autorského dozoru na základe objednávateľom podpísaného súpisu. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Na účely fakturácie sa za deň dodania služby považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za výkon AD vzťahuje.“

5. V čl. 7 Zmluvy sa bod 7.5 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„7.5 Súpis musí byť podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a musí obsahovať označenie príslušnej etapy stavby, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený a mesačnú sadzbu za výkon autorského dozoru podľa sadzby uvedenej v ponuke zhotoviteľa.“

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál, pričom dve vyhotovenia Dodatku dostane zhotoviteľ a dve vyhotovenia dostane objednávateľ.

2. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

3. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, objednávateľ spracúva osobné údaje zhotoviteľa uvedené v tomto Dodatku, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tohto Dodatku. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia môže objednávateľ odmietnuť uzatvoriť tento Dodatok. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v pravidlách ochrany osobných údajov, ktorých aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle objednávateľa v sekcii Ochrana osobných údajov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom Dodatku nakladať, zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme, na znak čoho Dodatok podpísali.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.

V Košiciach, dňa 9.2.2023

V Bratislave, dňa 24.01.2023

Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Zhotoviteľ:
REMING CONSULT a.s.

podpísané
Ing. Vladimír Padyšák
člen predstavenstva a
generálny riaditeľ

podpísané
Ing. Dalibor Krupa
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

podpísané
Ing. Roman Danko
člen predstavenstva