

Prehľad odpočtov a dopočtov	Suma bez DPH
Objekt: SO 01 Búracie práce, súčasný stav	
Pôvodovná cena celkom:	31 102,60
Nová cena celkom po navýšení:	53 616,78
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: SO 02 Stavebná časť I. etapa	
Pôvodovná cena celkom:	301 146,92
Nová cena celkom po navýšení a presunutí položiek z II. etapy (26 682,36):	980 097,98
Cenový nárast celkom po navýšení:	678 951,06
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	58 929,00
Objekt: SO 02 - časť 01.01 - Schodisko	
Pôvodovná cena celkom:	0,00
Nová cena celkom po navýšení :	7 340,64
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: SO 02 - ZTI I. etapa	
Pôvodovná cena celkom:	20 003,52
Nová cena celkom po navýšení:	23 712,45
Cenový nárast celkom:	3 708,93
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	851,65
Objekt: SO 02 PRESTAVBA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA OB, NÁVRH I. ETAPA	bez zmeny
Pôvodovná cena celkom:	17 824,51
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: SO 02 - Rozvádzač	bez zmeny
Pôvodovná cena celkom:	2 905,50
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: Prekládka vzdušnej NN siete majetku SSE-D	
Pôvodovná cena celkom:	13 123,84
Nová cena celkom po navýšení:	0,00
Odpočet nerealizovaných položiek:	-13 123,84
Objekt: 06 e- SO 04 - ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA	bez zmeny
Pôvodovná cena celkom:	1 823,56
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: 07 e - SO.02 - Bleskozvod	bez zmeny
Pôvodovná cena celkom:	6 789,78
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: 0 p - SO.02.05 - Plynoinštalácia	bez zmeny
Pôvodovná cena celkom:	6 194,89
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00

Objekt: 09 UK - VYKUROVANIE I. etapa	
Pôvodná cena celkom:	23 145,46
Nová cena celkom po navýšení:	32 656,73
Cenový nárast celkom:	9 511,27
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	9 511,27
Objekt:10VZT Rozpočet VZT a CHL	
Pôvodná cena celkom:	21 140,50
Nová cena celkom po navýšení:	30 866,13
Cenový nárast celkom:	9 725,63
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	8 072,90
Objekt: SO05 - so 05 - Vodomerná prípojka	
Pôvodná cena celkom:	3 702,10
Nová cena celkom po navýšení:	0,00
Odpočet nerealizovaných položiek:	-3 702,10
Objekt: SO06 - SO 06 Spevnené plochy	
Pôvodná cena celkom:	17 894,37
Nová cena celkom po navýšení/ odpočítaní:	9 532,64
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: 01 (1) - „Stavebná časť II. etapa	
Pôvodná cena celkom:	81 156,53
Nová cena celkom po navýšení/ odpočítaní:	69 202,96
Cenový nárast celkom po navýšení:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	842,50
Objekt: 02 (1) - ZTI II. etapa	bez zmeny
Pôvodná cena celkom:	10 218,29
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: 03 - UK II. etapa	
Pôvodná cena celkom:	6 879,80
Nová cena celkom po navýšení:	9 929,70
Cenový nárast celkom po navýšení:	3 111,90
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	3 111,90
Objekt: 04 - Rozvádzač RS2	bez zmeny
Pôvodná cena celkom:	1 166,52
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: 05 - SO 07 Elektro - II. ETAPA	bez zmeny
Pôvodná cena celkom:	20 635,88
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00
Objekt: 06 - Rozpočet VZT a CHL	bez zmeny
Pôvodná cena celkom:	3 621,10
Cenový nárast celkom:	0,00
Dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy:	0,00

SPOLU	
Pôvodná cena celkom zo ZoD:	590 413,67
Pôvodná cena celkom zo ZoD vrátane prípojky z dod. č. 3 (34 266,85 bez DPH)	624 680,52
Nová cena vrátane prípojky z dod. č.3	1 322 402,89
Z novej ceny (1 322 402,89 bez DPH) je cena za práce navyše:	616 403,15
Z novej ceny je dopočet ceny materiálov z dôvodu hosp. krízy (13,77 % z 590 413,67 € bez DPH):	81 319,22
Cenový nárast celkom po navýšení:	697 722,37

V Lučenci: 01.02.2023

Ing. Martin Svorad
splnomocnenec konateľa