

ZMLUVA O DIELO č. 2/22/240/2010

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Zb.

Dodatok č.2

Článok č.1 Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ:

Sídlo

Zastúpený:

Zastúpený:

Projekt Manager :

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel PŠ, vložka č. 155/S

Ing. Igor Vizslai – generálnym riaditeľom

Odštepny závod Košice

Moyzesova 18

042 39 Košice

Ing. Ján Hruškovic – riaditeľom OZ Košice

Ing. Slavomír Suranovský

36038351

2020087982

SK2020087982

VÚB Košice - mesto

9707-512/0200

1.2.Zhotoviteľ:

Sídlo

Poštová adresa

Zastúpený:

IČO

IČ DPH

Bankové spojenie:

číslo účtu

AUTOKOV Košice, spol. s.r.o.

Svätoplukova 4, 040 01 Košice

Železiarenská 47

040 15 Košice - Šaca

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro,
vložka číslo 11475/V

Mikolaj Peter

36196886

SK2020059877

ČSOB

4002238504/7500

Článok č.2

Východiskové podklady

2.2.1. Názov stavby: **Sklad PHM MES Haniska**

2.2.5. Termín stavby :

Dodatok č.1

Začatie : 29/11/2010

Dokončenie : 30/06/2011

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ZoD č. 2/22/240/2010 sa uvedená zmluva Dodatkom č. 2 v článku č. 3 – „Predmet plnenia“ a č.4, ods.4.1. – „Čas plnenia“ mení nasledovne:

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Sklad PHM MES Haniska**“ podľa projektovej dokumentácie. Vzhľadom na dodanie pozmenenej technológie (ide o dodanie nadzemnej nádrže Casspos ČS N5 namiesto **Kompakt 5** a výdajného stojanu TECHPETROL s.r.o. **EVS 2110 – SO – OT v.č. 318/2011** namiesto **Minitank**) bol dodávateľ upovedomený o legislatívnom postupe súvisiacom so zmenou (zaprojektovanie a odsúhlasenie daných zmien kompetentnými orgánmi) a zaväzuje sa, že dané zmeny sú vykonané bez nároku na navýšenie rozpočtu.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

4.1. Pre definitívne ukončenie stavby platí termín 23.12.2011

Nedodržanie pôvodného termínu ukončenia stavby, ako aj dodatkom č. 1 predĺženého termínu ukončenia stavby (na 30.6.2011) je spôsobené omeškaním dodania technológie, samotnej skladovacej nádrže subdodávateľom a správoplatnením, odsúhlasením zmien technológie projektantom a dotknutými orgánmi.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Košiciach :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ján Hruškovic
riaditeľ OZ

.....
Mikolaj Peter
konateľ

Vyššie uvedený dodatok k zmluve schvaľujem, v Banskej Bystrici dňa

.....
Ing. Igor Viszlai
generálny riaditeľ
LESOV SR, š.p. B. Bystrica