

Dodatok č.1

k zmluve o dielo zo dňa 12.05.2021 (ďalej ako „zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej ako „Dodatok č. 1“)

evidenčné č. Objednávateľa: 72-4400/060ZNH/2022

evidenčné č. Zhotoviteľa:

Názov diela: **PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3443, Dulova Ves – Záborské**

Článok I

Identifikačné údaje zmluvných strán

- 1.1 Objednávateľ:** **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**
Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov
Zastúpený: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO: 37 936 859
DIČ: 2021775294
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Osoby oprávnené konať vo veciach:
- zmluvných: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
- ekonomických: Mgr. Mária Ivaneká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- technických: Ing. Jozef Feckanin, vedúci odd. technickej prípravy stavieb
- realizačných: Ing. Jozef Zajac, vedúci odd. realizácie stavieb
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Osoby oprávnené konať vo veciach:
- zmluvných: Ing. Jana Šoltésová, prokuristka a finančná riaditeľka
- ekonomických: Ing. Jana Šoltésová, prokuristka a finančná riaditeľka
- technických: Ing. Ivan Brigant, prokurista a riaditeľ divízie projekcie a inžinieringu
IČO: 35860073
IČ DPH: SK2020289953
DIČ: 2020289953
Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Telefonický kontakt:

02/59308261

Emailový kontakt:

info@amberg.sk

Zápis v príslušnom registri:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel
Sro, Vložka č. 29057/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s Čl. XII bod 12.4 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. b) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. S prihliadnutím na body 3.5 a 3.6 Zmluvy došlo medzi Zmluvnými stranami počas trvania tohto zmluvného vzťahu k osobitným rokovaniam, ktorých predmetom boli oprávnené a vzájomne odsúhlasené objektívne zmeny v pôvodne navrhnutom technickom riešení. Tieto zmeny Objednávateľ Diela prehodnotil a súhlasil zrealizovať v odsúhlasenom návrhu technického riešenia projektu. Ide o nasledovné zmeny:

I. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v zmluve. Tieto zmeny sa vyšpecifikovali v čase realizácie diela zo strany Zhotoviteľa. V čase spracovania projektovej dokumentácie sa uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom vzniesla obec Záborské žiadosť o vyriešenie dopravného napojenia na cestu III/3443 v projektovanom úseku stavby **„PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3443, Dulova Ves – Záborské“**. Z tohto dôvodu je potrebné pristúpiť ku zmene technického riešenia rekonštrukcie predmetného úseku cesty III/3443. Zmena technického riešenia, súvisiaca s úpravou technického návrhu projektovej dokumentácie v zmysle platných STN a TKP, vrátane dodatočných geodetických prác, bola odsúhlasená Zmluvnými stranami na výrobnom výbore zvolanom Objednávateľom dňa 04.08.2021 v súlade s Článkom VI bod 6.3 zmluvy. Navrhovaná zmena prispeje k zlepšeniu bezpečnosti premávky na ceste III/3443.

2. Zmena zmluvy sa považuje za zmenu malého rozsahu, tzv. de minimus, v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) ZVO a absolútna hodnota tejto zmeny predstavuje 10,00 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnej zmeny, v zmysle dôvodu vymedzeného v bode 1, určili jej výšku ako súčet všetkých prípočtov vyčíslených pre Dodatok č.1.
3. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že ide o projekčné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie plnej užívania schopnosti Diela a bez týchto zmien by nebolo možné užívať Dielo Objednávateľom v požadovanej kvalite.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami a nariadil, sledujúc tak hlavný účel Diela – zrealizovať predmetné dielo v súlade s požiadavkami Objednávateľa s rešpektovaním príslušných technických predpisov.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Článok III

Predmet dodatku č.1

1. Znenie ustanovenia **Článku III Zmluvná cena** bod 3.1 Zmluvy sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „Cena za Dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky Zhotoviteľa, v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MD SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške

Predmet zmluvy	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3443, Dulova Ves – Záborské			
Pôvodná cena Diela v zmysle Zmluvy	35 568,00	7113,60	42 681,60
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. b) ZVO	3550,00	1710,00	4260,00
Celková cena Diela v znení Dodatku č.1	39 118,00	8823,60	46 941,60

Cena celkom vrátane DPH: **46 941 eur, 60/100 centov.**

Cena celkom vrátane DPH slovom: **štyridsaťšesťtisícdeväťstoštyridsaťjeden eur, 60/100 centov.**

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov t. j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR – www.crz.gov.sk.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v **piatich (5)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **jeden (1)** rovnopis pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č.1 Žiadosť obce Záborské
Príloha č.2 Zápis s výrobného výboru
Príloha č.3 Cenová ponuka dodatku č.1

6. Ostatné ustanovenia Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 3.2.2023

V Prešove, 3.2.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Martin Bakoš, PhD. vr
konateľ a generálny riaditeľ

Dohoda nadobúda platnosť dňa: _____ 3.2.2023 _____

Dohoda nadobúda účinnosť dňa: _____ 16.2.2023 _____

Dohoda bola zverejnená dňa: _____ 15.2.2023 _____