

**Dodatok č. 2**  
**k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 01.02.2022**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Rapovce</b>
so sídlom	Hlavná 99, 985 31 Rapovce
Štatutárny zástupca:	Ing. Ladislav Sóky, starosta
IČO:	00 316 377
DIČ:	2021115118
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Ladislav Sóky- starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Ladislav Sóky- starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK9056000000006047281011

(ďalej len „**objednávateľ**“)

<b>Zhotoviteľ/skupina:</b>	<b>COSTRUO spol. s r.o.</b>
so sídlom	Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1315/S	
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Princz, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Princz, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Jozef Princz, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. pobočka Lučenec
Číslo účtu (IBAN):	SK22 0200 0000 0026 8555 7459
IČO:	31588794
DIČ:	2020465018

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 2 (ďalej len „**dodatok**“)  
v nasledovnom znení:

## Článok I. Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 01.02.2022 zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného obstarávania, v ktorom zhotoviteľ predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bola do 20.09.2021.
2. Od momentu predloženia ponuky zhotoviteľom do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy došlo k vojenskému konfliktu, nárastu inflácie a iným skutočnostiam, ktoré spôsobili nárast cien.  
Uvedené objektívne skutočnosti sa konštatujú aj v *Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania*, ktorý zobrala vláda SR na vedomie dňa 13.07.2022.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že od momentu predloženia ponuky do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo uplynulo 11 mesiacov, zhotoviteľ vzniesol požiadavku na úpravu cien stavebných materiálov uvedených v prílohe zmluvy o dielo a o navýšenie celkovej ceny diela.
4. Objednávateľ sa plánuje uchádzať o dodatočný príspevok na dofinancovanie zvýšenej ceny diela, ktorý poskytuje Ministerstvo vnútra SR.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nie je schopný dofinancovať zvýšenú cenu diela bez poskytnutia dodatočného príspevku zo strany Ministerstva vnútra SR.

Na základe skutočností uvedených v článku II tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

## Článok II Predmet dodatku

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku I tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že cena diela uvedená v čl. 4 ods. 4.3. zmluvy o dielo sa na základe tohto dodatku zvyšuje o sumu **91 332,45 EUR bez DPH, a teda** cena diela uvedená v ustanovení čl. 4 ods. 4.3. zmluvy o dielo sa mení nasledovne:  
*Cena za dielo bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 631 232,44 EUR bez DPH, teda 757 478,93. EUR vrátane DPH.*
2. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 2 zmluvy- *Špecifikácia ceny diela- rozpočet (ocenený výkaz výmer)* sa zrušuje a nahrádza sa prílohou č. 1 tohto dodatku- *Celkový rozpočet stavby po zmene*.

## Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v čl. I ods. 4 a 5 tohto dodatku tento dodatok nadobudne účinnosť splnením nasledujúcich podmienok :
  - schválenie dodatočného príspevku zo strany Ministerstva vnútra SR,

- schválenie tohto dodatku z hľadiska súladu s procesmi verejného obstarávania zo strany Ministerstva vnútra SR .
3. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
  4. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 01.02.2022 ostávajú v platnosti.
  5. Tento dodatok č. 2 bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva.
  6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Celkový rozpočet stavby po zmene

V Rapovciach , dňa 15.12.2022

za objednávateľa:  
Obec Rapovce



Ing. Ladislav Sóky  
starosta

za zhotoviteľa:  
Costruo spol. s r.o.

**COSTRUO, spol. s r.o.**

Parný mlyn 5142  
984 01 LUČENEC

IČO: 31 588 794

IČ DPH: SK2020463018

Ing. Jozef Princz

konateľ spoločnosti

