

Dodatok č. 1/2023 ku zmluve o dielo č. OU-2022/020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení
v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č.1**“)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ: **Obec Tomášovce**
Partizánska 132/7
985 56 Tomášovce
zastúpený: Ing. Ján Mičuda, starosta obce
IČO: 00 316 474
DIČ: 2021251023
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Lučenec
IBAN : SK89 5600 0000 0060 4959 7001
tel: +421 47 4371446
e-mail: obec@tomasovce.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno a sídlo: Ján Pavčo s.r.o.
Horná 1829/1, 962 05 Hriňová
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro,
Vložka č. 34527/S
Zastúpený: Ján Pavčo, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných a technických: Ján Pavčo, konateľ spoločnosti
IČO: 51747936
DIČ: 2120779320
IČ DPH: SK2120779320
IBAN SK14 0900 0000 0051 4662 5751
Mobil: 0944 444 320
e-mail: pavcoj@gmail.com
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**“

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OU-2022/020 zo dňa 22.08.2022 pre realizáciu diela s názvom „**Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce**“.

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1 podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú doplňujúce stavebné práce (práce naviac), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Predmet dodatku

- Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v Prílohe tohto Dodatku č. 1, zhotoviť a dodať podľa rozpočtu („Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce - navyše práce“), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu tohto Dodatku č. 1.

- Cena za celý predmet zákazky s DPH** **79 030,45 EUR**

Záverečné ustanovenia

- Príloha č.1: Rozpočet – Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce - navyše práce

Za zhotoviteľa:
V Hriňovej, dňa 16.02.2023

2