

**DODATOK číslo 3**  
k Zmluve o dielo č.16/2021 zo dňa 27.12.2021

(ďalej aj len ako „**Dodatok**“ )

medzi zmluvnými stranami:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>OBJEDNÁVATEĽ:</b> | <b>Obec Župkov</b>            |
| Sídlo:               | Župkov 12, 966 71 Župkov      |
| Štatutárny orgán:    | Mgr. Ľubomír Medlen           |
| Právna forma:        | obec                          |
| IČO:                 | 00321133                      |
| DIČ:                 | 20201111554                   |
| Bankové spojenie:    | Prima banka a.s.              |
| Číslo účtu/IBAN:     | SK40 5600 0000 0014 0152 2007 |
| Telefón:             | +421911334600                 |
| Email:               | starosta@zupkov.sk            |

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ZHOTOVITEĽ:</b>                       | <b>UNISTAV NB s.r.o.</b>                                |
| Sídlo:                                   | Hrádza 6, Nová Baňa                                     |
| Štatutárny orgán:                        | Peter Baranec                                           |
| Právna forma:                            | Spoločnosť s ručením obmedzeným                         |
| IČO:                                     | 36820156                                                |
| Zápis v registri:                        | Obchodný register Banská Bystrica, vložka číslo 13493/S |
| DIČ:                                     | 2022437659                                              |
| IČ DPH:                                  | SK2022437659                                            |
| Bankové spojenie:                        | Tatra banka a.s.                                        |
| Číslo účtu/IBAN:                         | SK03 1100 0000 0029 2990 8439                           |
| Telefón:                                 | +421 45 68 55 086                                       |
| Email:                                   | unistav@unistavnb.sk                                    |
| Oprávnení konať<br>vo veciach zmluvných: | Ing. Adam Baranec                                       |

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“; Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj len ako „**Zmluvné strany**“)

**I.**  
**Preambula**

Keďže:

- (A) Zmluvné strany dňa 27.12.2021 uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol najmä záväzok Zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dojednaných touto zmluvou, vykonať dielo „*Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Župkov*“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“) a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávateľa zaplatiť za vykonanie Diela dohodnutú cenu (ďalej aj len ako „**Cena**“); k zmluve boli uzatvorené dodatky: dňa 26.01.2022 Zmluvnými stranami uzavretý dodatok číslo 1 a dňa 20.04.2022 Zmluvnými stranami uzavretý dodatok číslo 2 (zmluva v znení dodatku číslo 1 a dodatku č.2 ďalej aj len ako „**Zmluva**“);
- (B) v priebehu plnenia Zmluvy boli zistené skutočnosti, vyvolávajúce, či už v záujme dosiahnutia hospodárskych cieľov sledovaných uzavretím Zmluvy na strane Objednávateľa alebo faktickej

uskutočniteľnosti a efektívnej realizácie diela, potrebu úpravy plnení, najmä zámeny materiálov a prác, a to najmä v dôsledku zmien na trhu, ktoré nastali od spracovania projektovej dokumentácie a ktoré sa nedali nepredpokladať (ďalej aj len ako „**Plnenia**“);

- (C) Objednávateľ má záujem, aby Zhotoviteľ Plnenia podľa predchádzajúceho písmena [B] poskytol a Zhotoviteľ s takýmto poskytnutím za podmienok podľa tohto Dodatku, najmä v podobe zámeny materiálov a súvisiacich prác súhlasí;
- (D) podľa článku XIII. [Záverečné ustanovenia] bod 2. Zmluvy „[a]kkoľvek zmeny alebo doplnenia [Zmluvy] je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi [Z]mluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“;
- (E) Zmluvné strany zmeny Zmluvy uskutočňované prostredníctvom tohto Dodatku považujú za súladné s pravidlami verejného obstarávania, najmä so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**ZVO**“), či už v režime podľa ust. § 18 ods. 3 ZVO alebo inak;

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku v nasledovnom znení:

## II. Predmet dodatku

1. Úprava rozpočtu projektu – prílohy č.1 Zmluvy Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer), na základe zmien, ku ktorým došlo v súlade s čl.IV bod 22. Zmluvy počas realizácie diela so súhlasom projektanta, farebne vyznačené a špecifikované čo do predmetu a množstva v nacenennom Výkaze výmer tvoriacom neoddeliteľnú Prílohu číslo (1) k tomuto Dodatku.
2. Zmena ceny diela - zníženie ceny diela: S ohľadom na zmeny podľa predchádzajúceho bodu (1) sa Cena Diela znižuje o sumu 2.876,96 EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH), teda celkom o sumu 3.452,36 EUR s 20% DPH. Položková štruktúra zmeny ceny vo vzťahu k jednotlivým dotknutým položkám je uvedená v nacenennom Výkaze výmer tvoriacom Prílohu číslo (1) k Dodatku.
3. Celková cena: S poukazom na Zmenu ceny diela - zníženie ceny diela sa Zmluvné strany dohodli na zmene bodu 2. článku IV. [Cena za dielo] Zmluvy, ktorý od momentu účinnosti Dodatku znie nasledovne:

*„Cena diela predstavuje:*

**Cena bez DPH: 306.121,07 EUR**

**DPH vo výške 20%: 61.224,21 EUR**

**Cena s DPH: 367.345,28 EUR**

*(slovom tristošesťdesiatšesťtisíc tristoštyridsaťpäť eur a dvadsaťosem centov).“*

Pre vylúčenie pochybností, Cena sa týmto dodatkom znižuje na sumu 306.121,07 EUR bez DPH, teda celkom na sumu 367.345,28 EUR.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení Dodatku č.2 nedotknuté týmto Dodatkom č.3 zostávajú nezmenené.

## III. Záverečné dojednania

1. Uzavretie a účinnosť: Tento Dodatok nadobúda:

(a) platnosť momentom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami *inter praesentes*, inak podpisom poslednej z nich, a

(b) účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia spôsobom predpokladaným ust. § 5a ods. 9 alebo ods. 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo akýmkoľvek iným spôsobom súladným s týmto zákonom a zároveň preukázateľným schválením dodatku ako výsledku kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP.

2. Rovnopisy: Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) sú určené pre a obdrží ich Objednávateľ, a jeden (1) rovnopis je určený pre a obdrží ho Zhotoviteľ.
3. Príloha: Neoddeliteľnou obsahovou súčasťou tohto Dodatku je Príloha číslo (1) – ocenený Výkaz výmer, ktorý v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu č.1 Zmluvy Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer).
4. Záverečné vyhlásenie: Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, že ich vôľa je pri uzatváraní tohto Dodatku skutočne daná, slobodná a vážna, nie je dôsledkom nátlaku ani bezprávnej vyhrážky alebo omylu, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a prejavy vôle obsiahnuté v tomto Dodatku považujú obe Zmluvné strany za určité, a vzájomne zrozumiteľné.

**NA DÔKAZ TOHO** Zmluvné podpísali tento Dodatok doleuvedeného dňa a roku.

[PODPISY ZMLUVNÝCH SÚ PRIPÁJANÉ NA SAMOSTATNEJ PODPISOVEJ STRANE]

## PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V mene **Obce Župkov** (Objednávateľ):

.....

Meno: Ľubomír Medlen

Funkcia: Starosta

Dátum:

Miesto: Župkov

V mene spoločnosti **UNISTAV NB s.r.o.** (Zhotoviteľ):

.....

Meno: Peter Baranec

Funkcia: konateľ

Dátum:

Miesto: Župkov