

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 14/12/2020

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ
- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Obchodné meno: | Obec Tuhár |
| Sídlo: | Tuhár č. 56, 985 12 Tuhár |
| Štatutárny zástupca: | Bc. Peter Čeman, starosta obce |
| Bankové spojenie | Prima Banka, a.s. |
| IBAN: | SK79 5600 0000 0060 5008 8001 |
| IČO: | 00316 482 |
| DIČ: | 202 125 1034 |
- Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
(ďalej len "objednávateľ")
- 1.2 Zhotoviteľ:
- | | |
|-------------------------------|--|
| Obchodné meno: | SVOMA, s.r.o. |
| Sídlo: | Maloveská 4010, 984 01 Lučenec |
| Štatutárny zástupca: | Marian Svorad, konateľ spoločnosti |
| Bankové spojenie | Slovenská sporiteľňa, a.s. Lučenec |
| IBAN: | SK60 0900 0000 0003 4278 8096 |
| IČO : | 36622796 |
| DIČ: | 2021776889 |
| IČ DPH: | SK2021776889 |
| Reg. č. z Obchodného registra | OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č.: 8856/S |
- Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
Tel.: Marian Svorad
047/ 43310 01
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/12/2020 (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II.

Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.14/12/2020 je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo **„Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár " (ďalej len „dielo")** v rozsahu a spôsobom dohodnutom v Zmluve o dielo č. 14/12/2020 a v tomto Dodatku č. 1.
- 2.2 Listom zo dňa 31.01.2023 Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na enormný nárast cien ako aj nedostupnosť niektorých druhov stavebných materiálov a tovarov na trhu, ktoré sú potrebné na realizáciu Diela, v dôsledku čoho deklaroval nemožnosť realizácie Diela za cenu dohodnutú medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IV., bod 4.1 Zmluvy o dielo.
- 2.3 Od momentu podania ponuky Zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia Zmluvy o dielo, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú naplnené mimoriadne okolnosti pre navýšenie ceny diela:
- Situácia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID – 19,
 - Situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - V nadväznosti na vyššie uvedené, aj všeobecný nárast cien stavebných materiálov a prác, resp. aktuálny nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami (napr. elektrické energie, zemného plynu, pohonných hmôt a pod.)
- 2.4 V nadväznosti na bod 2.3. tohto Dodatku č. 1 a v súlade so Zmluvou o dielo č. 14/12/2022, ako aj v súlade so Zákonom č. 343/ 2015 o verejnom obstarávaní a v súlade s Usmernením RO pre IROP č. 15, Zhotoviteľ objednávateľovi po osobných rokovaníach ktorých predmetom bolo posúdenie relevantnosti požiadavky Zhotoviteľa na úpravu ceny a zhotovenie Diela s poukazom na existenciu mimoriadnych okolností v celosvetovom meradle, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú možnosti Zhotoviteľa plniť si zmluvné povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, Zhotoviteľ

predložil Objednávateľovi novú kalkuláciu, v ktorej je zohľadnený nárast cien stavebných materiálov v súlade s indexáciou Štatistického úradu, táto kalkulácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako Príloha č. 1.

- 2.5 Vzhľadom na skutočnosť, že projekt spadá do operačného programu, ktorý musí byť ukončený do 31.12.2023, Objednávateľ sa so Zhotoviteľ dohodol na skrátení termínu realizácie.
- 2.6 Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, na nasledovnom znení:

Článok III.

3.1 Článok IV, bod 4.1 „Cena diela“, Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza sa v tomto znení:

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 *Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.*

P.č	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár	625 273,67 €	125 054,71 €	750 328,38 €
	Spolu	625 273,67 €	125 054,71 €	750 328,38 €

3.2 Článok V., bod 5.1 „Čas plnenia“, Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza sa v tomto znení:

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 31.12.2023 od odovzdania staveniska.*

Článok IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú bez zmien v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 4.3 Dodatok č. 1 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k jeho schváleniu po kontrole dotknutých orgánov v zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a po odsúhlasení dodatočného finančného príspevku zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 4.5 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy Zhotoviteľ.
- 4.6 Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha č. 1: Upravený rozpočet (kalkulácia) a príloha č. 2 – Nový harmonogram.

V Tuhári, dňa 17.02.2023

V Lučenci, dňa 17.02.2023

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa