

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

Objednávateľ:

Názov: mesto Ružomberok
zastúpený: JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor
Sídlo: Mestský úrad Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 03401
Ružomberok
IČO: 00315737
DIČ: 2021339265

(ďalej len ako "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: ErasData - Pro s.r.o.
zastúpený: RNDr. Juraj Baráth, konateľ
Sídlo: Podlesná 608/8, 900 91 Limbach
IČO: 31 400 906
DIČ: 2020347637
IČ DPH: SK2020347637
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka
číslo: 9453/B

(ďalej len ako "zhotoviteľ").

(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“.)

Článok I.

Úvodné ustanovenia.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2022 zmluvu o dielo zverejnenú objednávateľom na webovom sídle objednávateľa pod centrálnym číslom 20220354, predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác, dodávok materiálov, technologických častí a poskytnutie súvisiacich služieb, ktorých výsledkom bude stavba s názvom „Smart technológie mesta Ružomberok“ v zmysle ponuky zhotoviteľa poskytnutej v procese verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 35/2022 pod značkou 9631-WYP dňa 03.02.2022 (ďalej iba ako „zmluva o dielo“).
2. V zmysle čl. V. bod 9 časti „A“ zmluvy o dielo bola zmluva platná dňom jej podpisu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorým bolo schválenie verejného obstarávania, na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o dielo, poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
3. Verejné obstarávanie bolo schválené poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a oznámenie o schválení doručené objednávateľovi dňa 15.11.2022. V ten istý deň oznámil objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa v čl. IV. časti „A“ zmluvy o dielo dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy o dielo, a to stavebné práce/ stavbu vrátane softvéru/ softvérového diela do 30.09.2023.
5. Zmluvné strany si v bode 49.3. časti „E“ zmluvy o dielo a v prílohe č. 2 k časti „H“ zmluvy o dielo dohodli harmonogram realizácie jednotlivých čiastkových činností diela.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že je im známy obsah zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ASF5 uzatvorenej medzi mestom Ružomberok a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom príslušného operačného programu, na základe ktorej bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na financovanie diela podľa zmluvy o dielo, pričom žiadne ustanovenie zmluvy o dielo a tohto dodatku nie je v rozpore so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ASF5.
7. Zmluvné strany konštatujú, že vzhľadom na deň overenia procesu verejného obstarávania v zmysle bodu 3 tohto článku nie je možné dodržať harmonogram jednotlivých činností v zmysle bodu 49.3. časti „E“ zmluvy o dielo, prílohy č. 2 k časti „H“ zmluvy o dielo a na to nadväzujúci finančno platobný harmonogram uvedený v prílohe č. 3 časti „H“ zmluvy o dielo, keďže pôvodný začiatok realizácie diela bol určený na júl 2022.
8. Zhotoviteľ ubezpečil objednávateľa, že vzhľadom na stav realizácie diela ku dňu uzatvorenia tohto dodatku č. 1 je schopný dielo v zmysle zmluvy o dielo realizovať do 30.09.2023, za predpokladu, že z hľadiska úradných povolovacích procesov nepríde k zhotoviteľom nezavinenému omeškaniu. Zhotoviteľ zároveň ubezpečil objednávateľa, že doterajší postup oboch zmluvných strán neznamena také omeškanie, ktoré by ohrozovalo dodržanie konečného termínu realizácie diela v zmysle čl. IV. časti „A“ zmluvy o dielo.

Článok II.

Dodatok k zmluve o dielo.

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v čl. I. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve o dielo:

1. V čl. V. bod 2. písm. a) odsek ii. časti „A“ zmluvy o dielo sa ako osoba poverená vo veciach technických za objednávateľa namiesto Ing. Jána Bednárika uvádza: „Ing. Róbert Kolár, zástupca primátora mesta Ružomberok“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že až do oznámenia osoby poverenej výkonom stavebného dozoru (čl. V. bod 2. písm. a) odsek iii. časti „A“ zmluvy o dielo), bude zhotoviteľ adresovať všetky podania, ktoré majú byť podľa zmluvy o dielo adresované osobe poverenej objednávateľom výkonom stavebného dozoru, Ing. Róbertovi Kolárovi, zástupcovi primátora mesta Ružomberok.
3. Text bodu 49.3. časti „E“ zmluvy o dielo sa v celom rozsahu nahrádza týmto textom:

„Okrem časových povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z iných častí tejto zmluvy platí:

a) Analýza a dizajn - začatie bude dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy a ukončenie podľa harmonogramu, pričom podľa harmonogramu ukončenie nesmie byť dlhšie ako 3 mesiace odo dňa začatia.
b) Nákup HW a krabicového SW - začatie bude 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a ukončenie podľa harmonogramu, pričom podľa harmonogramu ukončenie nesmie byť dlhšie ako do 10 mesiacov odo dňa začatia alebo do termínu podľa článku IV. Lehota realizácie časti „A“ zmluvy, podľa toho čo nastane skôr.
c) Implementácia - začatie bude 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a ukončenie podľa harmonogramu, pričom podľa harmonogramu ukončenie nesmie byť dlhšie ako 7 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom musí byť zabezpečený dostatok času na Testovanie a Nasadenie podľa písm. d) a e) tohto bodu.
d) Testovanie služieb - začatie bude ihneď po ukončení implementácie, nie však neskôr ako 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a ukončenie podľa harmonogramu, pričom podľa harmonogramu ukončenie nesmie byť dlhšie ako do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom musí byť zabezpečený dostatok času na Nasadenie podľa písm. e) tohto bodu.
e) Nasadenie - začatie bude ihneď po ukončení implementácie, nie však neskôr ako 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a ukončenie podľa harmonogramu, pričom podľa harmonogramu ukončenie nesmie byť dlhšie ako do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do termínu podľa článku IV. Lehota realizácie časti „A“ zmluvy, podľa toho čo nastane skôr.“
4. Príloha č. 2 k časti „H“ zmluvy o dielo sa nahrádza v celom rozsahu prílohou č. 1 k tomuto dodatku.
5. Príloha č. 3 k časti „H“ zmluvy o dielo sa nahrádza v celom rozsahu prílohou č. 2 k tomuto dodatku.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak týmto dodatkom nezmenené ustanovenia zmluvy o dielo budú odporovať harmonogramu zmenenému týmto dodatkom, budú postupovať tak, aby bol splnený harmonogram dohodnutý týmto dodatkom.
7. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení zmluvy o dielo považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy o dielo. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia tak, aby boli naplnený účel zmluvy o dielo a oprávnené záujmy zmluvných strán.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé uzatvoriť tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, tento dodatok č. 1 vrátane jeho príloh si pred uzatvorením riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu tento dodatok č.1 k zmluve o dielo vlastnoručne podpísali.
9. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých dva rovnopisy odbrží objednávatel' a jeden rovnopis zhotoviteľ'.

V Ružomberku, dňa

V Ružomberku, dňa

ErasData - Pro s.r.o.
RNDr. Juraj Baráth, konateľ

mesto Ružomberok
JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor

Smart technológie mesta Ružomberok - príloha č. 1 k dodatku č. 1 k zmluve o dielo.**Časový harmonogram**

Inžinierska činnosť :	1 11/2022	2 12/2022	3 1/2023	4 2/2023	5 3/2023	6 4/2023	7 5/2023	8 6/2023	9 7/2023	10 8/2023	11 9/2023	12	13	14	15	mes
Projektová dokumentácia pre povolenie a pre realizáciu stavebných prác	POSUN	POSUN	POSUN													
Vybavenie povolenia na realizáciu stavby	POSUN	POSUN	POSUN													
Projekt dočasného dopravného značenia vrátane odsúhlasenia príslušným oddelením PZ SR	POSUN	POSUN	POSUN													
Odsúhlasenie projektu dopravného značenia príslušným oddelením PZ SR	POSUN	POSUN	POSUN													
Stavebné práce :																
Inteligentné verejné osvetlenie	POSUN	POSUN	POSUN													
Inteligentné meteostanice	POSUN	POSUN	POSUN				POSUN	POSUN								
Inteligentný parkovací systém	POSUN	POSUN	POSUN													
Softvér :																
Analýza a dizajn (31 MD)																
Implementácia (90MD)																
Nákup krabicového systému																
Testovanie (22 MD)																
Nasadenie (7 MD)																

	vyvíjaný SW
	krabicový resp. licencovaný SW

Smart technológie mesta Ružomberok - príloha č. 2 k dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Finančno platobný harmonogram

Mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy (pozn.: očíslovať)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023				
Inžinierska činnosť :															
Projektová dokumentácia pre povolenie a pre realizáciu stavebných prác vrátane vybavenia povolenia na realizáciu stavby a povolenia trvalého dopravného značenia príslušným oddelením PZ SR					5 000,00 €										
Projekt dočasného dopravného značenia vrátane odsúhlasenia príslušným oddelením PZ SR					5 000,00 €										
Stavebné práce :															
Inteligentné verejné osvetlenie									316 988,43 €						
Inteligentné meteorostanice						15 350,00 €									
Inteligentný parkovací systém								507 430,00 €		152 370,00 €					
Softvér			8 990,00 €				22 500,00 €			14 000,00 €	5 775,00 €				
	1 053 403,43 €		8 990,00 €		10 000,00 €	15 350,00 €	22 500,00 €	507 430,00 €	316 988,43 €	166 370,00 €	5 775,00 €				

659 800,00 €
51 265,00 €