

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo číslo 453/2022/2.4.1

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán:

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,
výstavby a životného prostredia

IČO:

00 318 442

DIČ:

2021162814

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu: 4225027456/0200

IBAN: SK02 0200 0000 0042 2502 7456

Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu: 16626382/0200

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382

1.2 Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

G. Švéniho 10 A

97101 Prievidza

Zastúpený:

Ing. Roman Götzl, konateľ

Ing. Milan Smaho, konateľ

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných

Ing. Roman Götzl, konateľ

Ing. Milan Smaho, konateľ

b) technických

Ing. Milan Smaho, konateľ

Ing. Roman Spišák

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu: 2471867451/0200

IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

Zapísaný:

Okresný súd v Trenčíne ,oddiel Sro, Vložka .č. 10880/R

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 453/2022/2.4.1 zo dňa 26. 07. 2022 na vykonanie diela „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“, ktorý sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s týmto obsahom:

2. Článok 4. TERMÍNY PLNENIA, mení sa bod 4.1.:

4.1. znenie:

„Termín odovzdania staveniska: do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, na mieste a v čase určenom objednávateľom na základe písomnej výzvy

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 5 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr do 01. 12. 2023.”

sa nahrádza novým znením:

„Termín odovzdania staveniska: do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, na mieste a v čase určenom objednávateľom na základe písomnej výzvy

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 01. 04. 2023.”

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.1. v súlade s bodom 4.2 písm a) a písm b) Zmluvy:

- písm. a) pred začatím realizácie časti SO 01.3 Zdravotechnika bolo zistené, že v predmetnej projektovej dokumentácii neboli uvedené dimenzie vnútorných vodovodných potrubí. Na uvedené bol upozornený autorský dozor stavby dňa 19. 12. 2022 mailom, dimenzie boli doplnené dňa 10. 01. 2023. Predĺženie o 22 dní.
- písm. b) počet dní s nepriaznivými klimatickými podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami, ku dňu 08. 02. 2023 (vrátane) = 20 dní.

V zmysle uvedeného sa mení príloha č. 1 Vecný a časový harmonogram prác projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 453/2022/2.4.1 zo dňa 26. 07. 2022 ostávajú nezmenené a v platnosti.
4. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, s jej obsahom súhlasia a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Prievidzi dňa

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
Ing. Milan Smaho
konateľ

Príloha č. 1: Vecný a časový harmonogram prác projektu