

**DODATOK č. 1  
K ZMLUVE O DIELO  
č. 7/2022**

*uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:*

**I.  
Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **OBEC MARGECANY**  
Sídlo: Obchodná 7, 055 01 Margecany  
IČO: 00329347  
DIČ: 2021259405  
Zastúpená: Ing. Igor Petrik - starosta  
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Magda  
Banka: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK22 5600 0000 0034 5744 8001  
ďalej len Objednávateľ

a

**2. Zhotoviteľ:** **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Register: Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa  
vložka č.: 304/P  
IČO: 36 168 335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Banka: Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.  
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
Zastúpený: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
ďalej len Zhotoviteľ,  
spoločne označení ako Zmluvné strany sa dohodli:

**II.  
Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.03.2022 Zmluvu o dielo č. 7/2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela s názvom: **„Margecany - miestne komunikácie, vodovod a kanalizácia pre novú IBV Pod Horou - vodovod - 1. etapa - 1. časť“** (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením XIV. Záverečné ustanovenia, bod 7. a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.
2. Po podaní cenovej ponuky a následnom podpise zmluvy sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č. 1 (rozpočet – ocenený výkaz výmer),

ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Navýšenie sa týka dosiaľ nefakturovaných položiek.

3. Navýšenie Ceny diela pozostáva z:

Cena bez DPH – zmena jednotkových cien:	14 921,85 EUR
Hodnota DPH 20 %:	2 984,37 EUR
Cena spolu s DPH:	17 906,22 EUR

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 4.2. zmluvy sa nahrádza novým znením a znie nasledovne:

„Cena diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

**Cena diela bez DPH: 179 902,96 EUR**

**DPH 20%: 35 980,59 EUR**

**Cena celkom vrátane DPH: 215 883,55 EUR**

**(slovom: dvestopätnásťtisícosemstoosemdesiattri 55/100 EUR)“**

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 (rozpočet – ocenený výkaz výmer) sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.

### III.

#### Záverečné ustanovenie

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán, je povinne zverejňovaný podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a účinnosť nadobúda po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k podpisu a nadobudnutiu účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie zo strany poskytovateľa. V prípade pridelenia nižšej ako požadovanej dotácie sa rozsah diela primerane upraví. V prípade, že odo dňa podpisu tohto dodatku do nadobudnutia jeho účinnosti nastanú nepredvídateľné okolnosti majúce vplyv na cenu diela, zmluvné strany budú rokovať o spôsobe jej úpravy, pričom ak nedôjde k dohode, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od zmluvy (a teda aj dodatku) odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 (rozpočet – ocenený výkaz výmer).
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zmluvných strán.
4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Prílohy:

Príloha č.1 (rozpočet – ocenený výkaz výmer)

Objednávateľ:  
**Obec Margecany**

V Margecanoch, dňa: 21.2.2023

.....  
Ing. Igor Petrik, starosta obce



Zhotoviteľ:  
**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**

V Poprade, dňa: 26.01.2023

.....  
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

