

Dodatok č. 1 22 FEB. 2023
k Zmluve o dielo zo dňa

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednat' vo veciach technických:

Bankové spojenie

Číslo účtu (IBAN):

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Dlhé Stráže

Dlhé Stráže 13, 054 01 Dlhé Stráže

00329011

Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce

Bc. Zdena Jurčíková

Prima banka a.s., Žilina

System predfinancovania:

SK61 5600 0000 0034 5520 6017

System refundácie:

SK71 5600 0000 0034 5520 7001

053/4512285, 090326969

obec@dlhestraze.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Registrácia:

Sro, vložka č. 122240/B

Štatutárny zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

(ďalej len „zhotoviteľ“)

CEDIS s.r.o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel:

Ing. Jozef Miček - konateľ

Ing. Jozef Miček

Ing. László Ferencz

50 607 383

2120408675

SK2120408675

Ing. Jozef Miček

02/32609930, office@cedissk.sk

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

SK21 1111 0000 0015 0502 7000

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.2.2023 zmluvu o dielo na stavebnú akciu: „**Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže**“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu „**Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže**“

spolufinancovaného z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

V súlade s článkom XII. Záverečné ustanovenia, bod 12.2 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku č. 1

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene v **Článku III. Čas plnenia, bodu 3.1.1**, ktorý sa mení nasledovne:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **7 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

Článok III.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

- Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 22.2.2023 ostávajú nemenné.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
- Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky po splnení nasledovnej odkladacej podmienky:
 - Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, dodatok k zmluve nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.


V Bratislave, dňa 21.02.2023

V D. Stražany, dňa 22. FEB. 2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


Ing. Jozef Miček
CEDIS s.r.o, konateľ


Bc. Zdenka Čučeková
starostka obce