




**DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 35/2023
zo dňa 03.02.2023**

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného Zákonníka
v znení neskorších predpisov;*

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava - Vrakúňa**
Sídlo: Šíravská 7, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
IČO: 00603295
DIČ: 2020840118
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0442 4062

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Cerkam Facility Services s.r.o.**
Sídlo: Konvalinková 6394/2, 900 27 Bernolákovo
Štatutárny zástupca: Bc. Marek Jakubčo
IČO: 53599446
DIČ: 2121420598
IČ DPH: SK2121420598
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK60 1100 0000 0029 4111 0040
Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka č. 150689/B

(ďalej len "Zhotoviteľ")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivé „Zmluvná strana“)

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo č. 35/2023 zo dňa 03.02.2023 (ďalej len „zmluva o dielo“). Tento dodatok je uzatvorený podľa článku č. V bod 6, článku č. VI bod 5 a článku XIII bod 1 Zmluvy o dielo zo dňa 03.02.2023 a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.02.2023 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Projekt elektrickej prípojky, Ihrisko Hnilecká, Bratislava-Vrakuňa**“ (ďalej len „Dielo“).
3. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré doplnia projekt o dopracovanie samostatne stojaceho rozvádzača s vývodmi, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo zo dňa 03.02.2023.
4. Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:
„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
b) ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov
c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“
5. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1k Zmluve o dielo.

Článok III

Vykonanie naviac prác

1. Počas realizácie diela „**Projekt elektrickej prípojky, Ihrisko Hnilecká, Bratislava-Vrakuňa**“ sa zistila potreba dopracovania projektovej dokumentácie o časť, ktorá nebola zahrnutá v Zmluve o dielo zo dňa 03.02.2023.
2. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku sú potrebné na riadne a kompletné dokončenie projektovej dokumentácie, pričom s ohľadom na charakter týchto prác, nebola možná zmena zhotoviteľa a to najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.
3. Hodnota naviac prác predstavuje sumu

Cena bez DPH:	114,00 EUR
DPH 20%	22,80EUR

...a vrátane DPH:
...ovom:

136,80 EUR
stotridsaťšesťeur a osemdesiat eurocentov

Článok IV Celková cena

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa Čl. II tohto dodatku o hodnotu vykonaných prác navyše, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. V bod 3 Zmluvy o dielo tak, že článok V. bod 3 Zmluvy o dielo sa zrušuje a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu diela v súlade s ods. 1 tohto článku Zmluvy maximálne vo výške:

a) Cena diela bez DPH: 1 264 EUR

b) DPH 20% 252,80EUR

c) Celková cena diela vrátane DPH: 1 516,80EUR

Článok V Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 35/2023 uzatvorenej dňa 03.02.2023 a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zverejnenie tohto Dodatku č.1 zabezpečí Objednávateľ.

2. Tento dodatok je vyhotovený v (6) šiestich originálnych vyhotoveniach, z ktorých (4) štyri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a (2) dve vyhotovenia zmluvy obdrží Zhotoviteľ.

3. Tento Dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.1 nie sú dotknuté a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa 24-02-2023


Za objednávateľa:

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta



V Bratislave, dňa 22-02-2023

Za zhotoviteľa:



Bc. Marek Jakubčo, konateľ