

D O D A T O K č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 8.12.2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

čl. I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
Mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Považany

Považany 187, 916 26 Považany
Mgr. Eva Ninisová, starostka obce
Prima banka Slovensko, a.s.
58 2601 6001 / 5600
SK50 5600 0000 0058 2601 6001
00311944
2021079918
032 / 779 72 05, 746 29 13
032 / 746 29 14
podatelna@obec-povazany.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
(ďalej len „zhotoviteľ“).

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Ing. Rudolf Košík, konateľ

Ing. Rudolf Košík
Ing. Rudolf Košík
OR Okresný súd Trenčín, oddiel. Sro
vložka číslo: 557/R
SLSP Bánovce nad Bebravou
0038513362 / 0900
SK65 0900 0000 0000 3851 3362
34 117 873
2020417091
038 / 760 3646
kosik@hydros-banovce.sk

Uzatvárajú dnešného dňa nasledujúci Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.12.2021

Preambula

1. Obec Považany, so sídlom 916 26 Považany 187 (ako objednávateľ) uzatvorili dňa 8.12.2021 Zmluvu o dielo s HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ako zhotoviteľ), ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Považanoch**“.
2. Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať.
3. Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO v zmysle všeobecného metodického usmernenia č. 6/2022 UVO k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.5.2022 a odôvodňujú potrebu jej zmeny, ktorá vyplýva z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktorými sú :
-situácia vyvolaná vyvolaná ochorením COVID-19,
-situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
-v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.
Zmenou Zmluvy sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy dochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o **14,94 %** hodnoty pôvodnej Zmluvy, ktorá je v súlade s § 18 ods. 5 ZVO a v súlade so všeobecným metodickým usmernením č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie.

čl. I.
Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je úprava čl. IV časť 1 v nasledovnom znení:
2. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:
 - 1.1. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Považanoch - oprávnené náklady:

cena bez DPH.....	172. 483,05 Euro,
DPH 20 %.....	34. 496,61 Euro,
cena s DPH.....	206. 979,66 Euro.

1.2. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Považanoch - neoprávnené náklady:

cena bez DPH.....	7. 839,33 Euro,
DPH 20 %.....	1. 567,87 Euro,
cena s DPH.....	9. 407,20 Euro.

1.3. Za body 1.1. a 1.2. SPOLU:

cena bez DPH.....	180. 322,38 Euro,
DPH 20 %.....	36. 064,48 Euro,
cena s DPH.....	216. 386,86 Euro.

**čl. II.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedeného dodatku zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
5. Prílohou tohto dodatku k Zmluve o dielo je Príloha č. 1 – Rozpočet.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 20.2.2023

V Považanoch, dňa 20.2.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Rudolf Košík
konateľ

.....
Mgr. Eva Ninisová
starostka obce

ROZPOČET: Príloha č. 1