



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



DODATOK Č. 1 / 12/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 745/2022 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O NFP“)

UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo : Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
DIČ: 2120287004
konajúci: Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Hlavný prijímateľ (Vedúci partner)

názov: Trnavský samosprávny kraj
sídlo: Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava, Slovenská republika
zapísaný v: Na základe zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
konajúci: Mgr. Jozef Viskupič, predseda
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK38 8180 0000 0070 0065 9050
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len „Hlavný prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Hlavný prijímateľ spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

2. PREDMET DODATKU

Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:

- 2.1. Znenie bodu č. 2.4. v Zmluve o NFP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Hlavný prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve

- a v súlade so schválenou Žiadosťou o NFP. Hlavný prijímateľ sa zaväzuje realizovať Projekt riadne a včas, avšak najneskôr do termínu Fyzického ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.09.2023**.
- 2.2. Znenie prvej vety bodu č. 3.5. v Zmluve o NFP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Oprávneným obdobím pre úhradu výdavkov Partnerov je obdobie, ktoré začína dňom nasledujúcim po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na STS/Infobod, t.j. od **14.06.2019** a končí 30 kalendárnych dní po Fyzickom ukončení realizácie aktivít projektu, t.j. do **30.10.2023**.“
- 2.3. Znenie bodu 5. Aktivít projektu a bodu 7. Rozpočet projektu Prílohy č. 2 Predmet podpory sa v Zmluve o NFP ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 1 Dodatku č. 1 – „Predmet podpory NFP – Bod 5. Aktivít projektu a Bod 7. Rozpočet projektu.“
- 2.4. Znenie Prílohy č. 3 Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov sa v Zmluve o NFP ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 2 Dodatku č. 1 – „Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov“.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom neskoršieho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímateľ, jeden rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a tri rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u Poskytovateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 Dodatku č. 1 – Predmet podpory NFP, časť 5. Aktivít projektu a časť 7. Rozpočet projektu

Príloha č. 2 Dodatku č. 1 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 02.02.2023

Podpis: V.Ľ.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

v.z. Lea Malá, generálna riaditeľka Sekcie programov cezhraničnej spolupráce na základe plnomocenstva
č. 004831/2023

Za Hlavného prijímateľa v Trnave, dňa 17.02.2023

Podpis: V.Ľ.

Trnavský samosprávny kraj

Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Dátum platnosti dodatku: 17.02.2023

Dátum účinnosti dodatku: 23.02.2023

5. Aktivita projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 32

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2021
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 09/2023
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivita projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Trnavský samosprávny kraj		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	02/2021	09/2023
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2021	09/2023
3.	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	10/2021	09/2023
4.	C3. Stretnutie pracovného tímu	02/2021	09/2023
5.	C11. Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	04/2021	01/2023
6.	C12. Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	03/2022	03/2023
Typ aktivity:	F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	F9. Poriadenie vybavenia – nákup technológií nevyhnutných pre zavedenie a prevádzku realizovaných nástrojov podpory cestovného ruchu	04/2022	09/2023
Hlavný cezhraničný partner:	Jihomoravský kraj		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	02/2021	09/2023
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2021	09/2023
3.	C3. Stretnutie pracovného tímu	02/2021	09/2023

4.	C11. Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	05/2021	10/2022
5.	C12. Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	02/2021	11/2022
Projektový partner 1		Obce pro Baťův kanál	
Typ aktivity:		C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	02/2021	09/2023
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2021	09/2023
3.	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	02/2021	09/2021
4.	C3. Stretnutie pracovného tímu	02/2021	09/2023
5.	C11. Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	05/2021	08/2022
6.	C12. Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	07/2022	10/2022

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		-	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner			Spolu
	HP (VP)	HCP	PP1	
1. Príprava projektu	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
2. Personálne výdavky	80 478,47	19 933,88	16 024,56	116 436,91
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	4 313,10	1 666,00	0,00	5 979,10
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	32 557,69	31 080,85	12 200,00	75 838,54
5. Výdavky na vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Investície	853 477,97	0,00	313 000,00	1 166 477,97
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	9 693,00	2 990,08	2 243,43	14 926,51
SPOLU	992 220,23	55 670,81	343 467,99	1 391 359,03
Schéma de minimis	NIE	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)				0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)				0,00%
Predpokladá partner v projekte príjmy?	NIE	NIE	NIE	

HP (VP) Trnavský samosprávny kraj

HCP Jihomoravský kraj

PP1 Obce pro Bařův kanál

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 2 Dodatku č. 1 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Názov projektu:	Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK
Projekt č.:	304021W338

Dátum oprávnenosti výdavkov:	14.6.2019
Dátum ukončenia realizácie:	30.9.2023
Rozpočet projektu:	1 391 359,03 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	1 182 655,16 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	39	14.06.2019	31.08.2022	prvá	30.09.2022
2	3	01.09.2022	30.11.2022	priebežná	30.12.2022
3	3	01.12.2022	28.02.2023	priebežná	30.03.2023
4	3	01.03.2023	31.05.2023	priebežná	30.06.2023
5	4	01.06.2023	30.09.2023	záverečná	30.10.2023

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.09.2022	29.12.2022	29.12.2022	376 288,52 €
ÁNO	30.12.2022	30.03.2023	30.03.2023	49 129,16 €
ÁNO	30.03.2023	28.06.2023	28.06.2023	174 238,38 €
ÁNO	30.06.2023	28.09.2023	28.09.2023	311 121,80 €
ÁNO	30.10.2023	28.01.2024	28.01.2024	271 877,30 €