



**Dodatok č. 12
k Zmluve o dielo**

č. X313-87/04 zo dňa 17.09.2004 (ZM/2011/0278; ZML/1288/2010) v znení jej dodatkov
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
na majetkovoprávne usporiadanie úseku diaľnice „D1 Považská Bystrica – Vrtižer“ (č. stavby 1015)

(ďalej len „dodatok č. 12“)

**Článok 1
Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT (BIC):
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **Geoplán, spol. s r.o.**
Sídlo: L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1852/P
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Basarík, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a cenových:
Bankové spojenie:

Číslo účtu :
IBAN:
SWIFT:
IČO: 31 693 598
DIČ: 2020516003
IČ DPH: SK2020516003

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 12 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa: X313-87/04 zo dňa 17.09.2004 (ZM/2011/0278; ZML/1288/2010) v znení dodatkov č. 1 – 11. Predmetom tohto dodatku je kompletne majetkovoprávne usporiadanie stavby diaľnice „D1 Považská Bystrica – Vrtižer“ k vydaniu kolaudačného rozhodnutia príslušnej stavby. Dôvodom na predĺženie termínu zmluvného záväzku sú neukončené vyvlastňovacie konania a skutočnosť, že nebolo možné ukončiť uzatváranie zmlúv o zriadení

vecného bremena niektorých objektov kvôli nesúladu pôvodných geometrických plánov na vecné bremená s údajmi katastra nehnuteľností, legislatívnej nemožnosti vyvlastniť – zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech tretej osoby pri preložkách inžinierskych sietí a neukončené vyvlastňovacie konania a obmedzenia príslušným okresným úradom.

Článok 2

Predmet dodatku č.12

2.1 V článku 4 (Čas plnenia) sa odsek 4.3 nahrádza nasledovným novým znením:

„4.3 Kompletné majetkovoprávne usporiadanie s odkazom na predmet zmluvy na základe geometrických plánov (uzatvorenie kúpnych zmlúv alebo zabezpečenie vyvlastňovacích rozhodnutí, uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena alebo dohôd o náhrade za zriadené vecné bremeno, príp. obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia) v termíne najneskôr do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania predmetného záberu podľa pokynov a v termíne priebežne určenom / požadovanom objednávateľom.“

2.2 V článku 9 (Odstúpenie od zmluvy) sa za odsek 9.3 vkladá nový odsek 9.4 s nasledovným znením:

„9.4 Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ napriek výzve nedodá kompletné resp. čiastočné dielo – nevykoná kompletné resp. čiastočné majetkovoprávne usporiadanie podľa pokynov v termíne určenom / požadovanom objednávateľom s odkazom na ustanovenie článku 4 Zmluvy o dielo.“

2.3 V článku 9 (Odstúpenie od zmluvy) sa pôvodný odsek 9.4 prečísľuje na 9.5 .

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č.12 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok č.12 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.
- 3.3 Dodatok č.12 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Poprade, dňa **12. MAR. 2019**

Zhotoviteľ:

Ing. Pavol Basarík
konateľ

V Bratislave, dňa **22. MAR. 2019**

Objednávateľ:

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva