

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv 402300067 /2023
Dátum zverejňovania : 01. MAR. 2023
Dátum účinnosti : 02. MAR. 2023

Dodatok č. 7
k Zmluve o dielo zo dňa 16.1.2018
uzatvorenej podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len Dodatok č. 7)

medzi

Objednávateľ:	Mesto Holíč
Sídlo:	Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Zastúpený:	PhDr. Zdenko Čambal - primátor
IČO:	00309541
DIČ:	2021086727
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK14 0900 0000 0051 9141 1621
Číslo telefónu:	+421 34 32105 11
E-mail:	primator@holic.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	SOAR sk, a. s.
Sídlo:	Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zastúpený:	Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
IČO:	50442201
IČ DPH:	SK2120333248
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	SK02 0200 0000 0037 1309 6958
Číslo telefónu:	041/723 22 11
E-mail:	soar@soar.sk
Zápis:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10898/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Zmluvné Strany“)

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 16.1.2018 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**REKONŠTRUKCIA OBJEKTU KONIAREŇ – HOLÍČSKY ZÁMOK**“ ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky – Výzvy na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhu, uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 189/2017 – 26.9.2017, zn. 13313 – WYP (ďalej v texte Zmluva).

2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. VIII - Zodpovednosť za vady a záruky bod 13, čl. XII - Uzatváranie dodatkov, čl. XIII - Záverečné ustanovenia bod 2, čl. IV – Zmluvná cena bod 2 (posledná veta) a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na uzatvorení tohto Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.

Čl. II Predmet dodatku

1. V čl. III – Čas plnenia, sa mení bod 2, kde text :
„360 pracovných dní“ sa nahrádza textom „420 pracovných dní“
2. V čl. III- Čas plnenia, bod 5 písmeno c) sa dopĺňa o vetu :
„ c) Termín realizácie prác v II. etape sa predlžuje o 60 pracovných dní . Celková doba realizácie prác v II. etape je 190 pracovných dní“.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 7 je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti, pričom tento Dodatok č. 7 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 7 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Holíči, dňa 01 MAR. 2023

Objednávatel':

Mesto Holíč
PhDr. Zdenko Čambal PhD.
primátor

V Žiline, dňa 27.2.2023

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a. s.
Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva