

DODATOK Č. 5

K ZMLUVE O DIELO

číslo: 562/6350/2009/T-04/09

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu

I/68 Plavnica preložka cesty

čl. 1. Zmluvné strany

1.1 O b j e d n á v a t e ľ :

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Telefón / fax:

e-mail:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca – MDVRR SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995

v úplnom znení pod číslom 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22.5.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice

Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

0000 33 28

055 / 7277 200 / 055/ 7277 225

jozef.fabian@ssc.sk

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Z h o t o v i t e ľ :

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón / fax:

e-mail:

Inžinierske združenie AMBERG & PROMA

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolíckého 1/B, 811 06 Bratislava :

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 29057/B

Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

35 860 073

SK2020289953

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Z dôvodu že predmetná stavba bola zaradená do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola týmto schválená na prípravu jej spolufinancovania z fondov EÚ. Vzhľadom na zmeny v predmetnom území projektovanej stavby, aktualizované požiadavky organizácií a správcov inžinierskych sietí, je potrebné pôvodnú DRS aktualizovať. Aktualizácia DRS nebola súčasťou predmetu ZoD a preto je potrebné uzatvoriť dodatok k platnej ZoD.

Na základe pracovného rokovania zo dňa 11.01.2019 v Košiciach sa obe strany dohodli, že menia a dopĺňajú ZoD č. 562/6350/2009/T-4/09 zo dňa 28.9.2009 v súlade s § 18 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. nasledovne:

čl. 3. Rozsah a obsah diela

V článku 3 sa dopĺňa bod 3.3.6, ktorého znenie je nasledovné:

3.3.6 Dokumentácia na ponuku (DP)- aktualizácia

v listinnej podobe:	5 vyhotovení
v digitálnej podobe na CD	2 vyhotovenia

čl.4. Termín plnenia

V článku 4 v bode 4.1 sa dopĺňa bod 4.1.5, ktorého znenie je nasledovné:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy nasledovne :

4.1.5 Kompletná dokumentácia na ponuku (DP) - aktualizácia **do 05.04.2019**

čl.5. Cena diela a platobné podmienky

V článku 5 v bode 5.1 sa mení bod 5.1.4 a dopĺňa bod 5.1.5, ktorých znenie je nasledovné:

5.1.4 Dokumentácia na ponuku - aktualizácia (DP – aktualizácia)

Zmluvná cena bez DPH v EUR	: 116 663,00
DPH 20% v EUR	: 23 332,60

Zmluvná cena DP - aktualizácia celkom s DPH v EUR : 139 995,60
slovom: stotridsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatpäť eur a šesťdesiat centov

5.1.5 Dokumentácia celkom (DSP, DP, RD, DP – aktualizácia)

Zmluvná cena bez DPH v EUR	: 635 663,00
DPH 20% v EUR	: 127 132,60

Zmluvná cena celkom s DPH v EUR :762 795,60
slovom: sedemstošesťdesiatdvatisíc sedemstodeväťdesiatpäť eur a šesťdesiat centov

V článku 5 v bode 5.3 sa mení bod 5.3.2 a dopĺňa bod 5.3.4, ktorých znenie je nasledovné:

5.3.2 Úhrada za dokumentáciu (DP) – Zväzok č.4 Zväzok č.5

90% z ceny (Zväzok č.4 , Zväzok č.5) po dodaní dokumentácie

10% z ceny (Zväzok č.4 , Zväzok č.5) po nadobudnutí účinnosti dodatku č.5 k ZoD

5.3.4 Úhrada za Dokumentácia na ponuku - aktualizácia (DP – aktualizácia) – Zväzok č.4 Zväzok č.5

90% z ceny (Zväzok č.4 , Zväzok č.5) po dodaní dokumentácie

10% z ceny (Zväzok č.4 , Zväzok č.5) po uskutočnení príslušného verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác

Závěrečné ustanovenia

Tento dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť dodatok nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo (č. objednávateľa: 562/6350/2009/T-04/09, číslo zhotoviteľa: N 040 0001) zo dňa 28.09.2009 a jej dodatkov. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

Prílohou dodatku č.5 je :

Príloha č.1 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Príloha č.2 Špecifikácia ceny služieb v zmysle dodatku č.5

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise bude mať k dispozícii tri výtlačky.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Dátum :

Dátum :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

Predmet zmluvy:
I/68 Plavnica preložka cesty
 aktualizácia dokumentácie na ponuku

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Vahoprojekt, s.r.o. Exnárova 13, 080 01 Prešov	2,22	Sprievodná správa Prehľadná situácia Celková situácia stavby Pozdĺžny profil Koordinačné výkresy Dopravné značenie celej stavby Usporiadanie cestnej siete Návrh prvkov SMART Doplnenie obnovy krytu na celom prieťahu cesty I/68	Ing. Miroslav Váhovský		
2	EKOARCH, spol. s.r.o. Solivarská 71, 080 01 Prešov	0,05	SO 701-00	Ing. Jozef Schlosser		
3.	PRIVEL, s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice	0,37	SO 610-00, 611-00	Ing. Peter Jacko		
4.	HYPRO, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica	1,44	SO 230-00, 231-00, 232-00, 233-00, 501-00, 502-00, 503-00.	Ing. Miroslav Škorupa		

5,	EL Design, s.r.o. Wolkrova 19, 851 01 Bratislava	0,07	SO 203-00, časť Osvetlenie komory mosta.	Ing. Denis Serina		
6.	MOSTAT, spol. s.r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice	0,63	SO 201-00, 202-00, 204-00, 205-00 a 206-00.	Ing. Jaroslav Palgut		
7.	ateliér Zvědělík s.r.o. Na Zongorke 7291/14, Trenčín 911 01	0,19	SO 060-00 Vegetačné úpravy	Ing. Juraj Zvědělík		
8.	BBF Tech a.s. odštepny závod Radlinského 17/B,052 01 Spišská Nová ves	0,16	SO 650-00, 651-00, 652-00, 660-00	Ing. Michal Figlár		
9.	Ing. Dagmar Tóthová, PhD. Jaltská 5, 040 22 Košice	0,31	Vypracovanie aktualizácie rozpočtu stavby	Ing. Dagmar Tóthová, PhD.		

Dátum: 28.3.2019

Stavba: I/68 Plavnica preložka cesty (aktualizácia 2019)

Stupeň: DP aktualizácia

Dodatok č. 5 príloha č. 2

špecifikácia ceny

Časť	Názov prílohy	Projektové práce	Reprografické práce	Spolu cena	Spolu cena
A	Správnosťná správa				
B.1	Prehľadná situácia M 1: 50 000				
B.2	Celková situácia stavby M 1: 10 000				
B.3	Pozdĺžny profil M 1: 10 000/1 000				
B.4	Ortofotozmapa M 1: 10 000				
C.1	Koordinátné výkresy M 1: 1 000				
C.2	Dopravné značenie celej stavby				
Spolu časť A až C.2					
D	Plánovosť a výkresy objektov				
031-00	Rekultivácia dočasne zabratého pôdy				
060-00	Vegetačné úpravy cesty I/68				
100-00	Cesta I/68				
101-00	Križovatka Ľubovnianske kúpele				
102-00	Križovatka Hájtovek				
103-00	Križovatka Plevnice				
130-00	Prístupové cesty v k. ú. obce Chmeľnica				
131-00	Prístupové cesty v k. ú. obce Plavnica				
201-00	Most cez potok Ľubovnianska v km 0,555				
202-00	Most cez rieku Poprad v km 1,100				
203-00	Most cez rieku Poprad v km 1,637				
204-00	Most nad poľnou cestou v km 2,316				
205-00	Most cez potok Šambronka v km 5,111				
206-00	Most na ceste III/543 032 nad cestou I/68 a traťou ŽSR v km 4,622				
230-00	Úprava rieky Poprad				
231-00	Úprava potoka Ľubovnianska				
232-00	Úprava potoka Jasenok				
233-00	Úprava potoka Šambronka				
301-00	Protihluková stena na ceste I/68 v km 4,950				
302-00	Protihluková stena na ceste III/543 032 v km 0,204 vetvy "102-A"				
501-00	Úprava kanalizácie v km 0,510				
502-00	Preložka vodovodu DN 150 v križovatke Ľubovnianske kúpele				
503-00	Preložka splaškovej kanalizácie v km 4,800 - 5,100				
610-00	Križovatka VVN-110 kV s cestou I/68 v km 0,900				
611-00	Úprava VN-22 kV prípojok pre obec Plavnica				
650-00	Preložka telekomunikačných káblov				
651-00	Ochrana diaľkového kábla v km 4,978				
652-00	Preložka telekomunikačného vzdušného vedenia v km 0,075 cesty III/543 032				
660-00	Preložka vedení ŽSR-OŽT				
701-00	Ochrana VTL DN 200 plynovodu				
Spolu časť D. Plánovosť a výkresy objektov					
F	Dokumentácia meračských prác				
Spolu časť F. Dokumentácia meračských prác					
I	Dokumentácia prieskumov				
	Pedologický prieskum				
	Dendrologický prieskum				
	Archeologický prieskum				
	Hlukové štúdia				
	Exhalačná štúdia				
	Podrobný inžiniersko-geologický prieskum				
	Základný korózný a geoelektrický prieskum				
Spolu časť I. Dokumentácia prieskumov					
CELKOM DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY					
	Rozpočet stavby				
CENA CELKOM ZA AKTUALIZÁCIU DRS A ROZPOČET STAVBY				116 663,00	139 995,60