

Dodatok č. 53

k Zmluve o dielo č. 1737/2021/DUPaZP

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, (ďalej len ako „Dodatok č. 53“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
IČO: 37870475
DIČ: XXXXXXXX
bankové spojenie: XXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXX

Zhotoviteľ:

Názov/Meno a priezvisko: EKOJET, s.r.o.
sídlo: Tehelná 19, 831 03 Bratislava
štatutárny zástupca: Ing. Ivan Šembera, CSc., Mgr. Tomáš Šembera
IČO: 35734990
DIČ: XXXXXXXX
IČ DPH: XXXXXXXX
bankové spojenie: XXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXX
SWIFT: XXXXXXXX

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú:

v súlade s Čl. XII. bod 1., 2. v spojení s Čl. XVII bod. 3 Zmluvy o dielo č. 1737/2021/DUPaZP (ďalej len „Zmluva“) Dodatok č. 53 k tejto Zmluve.

Článok II.

Účel a dôvod uzavretia dodatku

1. Účelom uzavretia tohto dodatku je úprava **Článku IV. Termín plnenia a podmienky odovzdania diela** Zmluvy, a to konkrétne bodu 1 písm. d) **Záver – Finalizácia dokumentu** (textové a grafické podklady) AS PSK, jeho odovzdanie aj so všetkými zapracovanými prípadnými pripomienkami objednávateľa, pripomienkami z procesu SEA a pripomienkami zo schvaľovacieho procesu Zastupiteľstvom PSK a zmena **Prílohy č. 1 Zmluvy**, a to častí **Harmonogram spracovania a spôsob dodania dokumentu AS PSK a Spôsob dodania dokumentu AS PSK/grafická úprava**.
2. Dielo, ktoré Zhotoviteľ vypracováva podlieha v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predmetom posudzovania podľa tohto zákona (ďalej len „Proces SEA“).
3. Proces SEA nie je predmetom Zmluvy a zabezpečuje ho Objednávateľ.
4. Pri realizácii Procesu SEA došlo na strane príslušného orgánu, ktorým je OÚ Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, k procesným úkonom a to predĺženiu lehôt pre zabezpečenie stanovísk od relevantných dotknutých subjektov, v dôsledku čoho vznikla potreba upraviť pôvodný termín ukončenia diela v zmysle platnej Zmluvy, nakoľko dielo má byť ukončené až po ukončení procesu SEA, ktorý v súčasnosti prebieha.
5. Súčasne došlo na strane Objednávateľa k zmene harmonogramu v samotnom procese prípravy verejného obstarávania na spracovateľa správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorý zabezpečuje Proces SEA.
6. Dielo v zmysle Zmluvy bude dopracované po ukončení Procesu SEA, to znamená po vydaní záverečného stanoviska k správe o hodnotení strategického dokumentu a jeho preukázateľnom doručení Zhotoviteľovi zo strany Objednávateľa.
7. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že v záujme zabezpečenia riadneho plnenia zmluvného vzťahu, ako aj v záujme dodržania vzájomných povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 53 v znení uvedenom v nasledujúcom článku III.

Článok III.

Predmet dodatku

1. V Článku IV., sa v bode 1 ruší znenie prvej vety a nahrádza novým, ktoré znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo začne vykonávať v deň nasledujúci po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a dielo ako celok odovzdá najneskôr **do 4 týždňov po ukončení Procesu SEA**.“
2. V Článku k IV., bod 1, sa ruší pôvodné znenie písm. d) Zmluvy a nahrádza sa novým, ktoré znie:
 - d) „Záver - Finalizácia dokumentu (textové a grafické podklady) AS PSK, jeho odovzdanie aj so všetkými zapracovanými prípadnými pripomienkami objednávateľa a pripomienkami z procesu SEA.“

- **do 4 týždňov po ukončení Procesu SEA** (to znamená odo dňa doručenia záverečného stanoviska zo strany Objednávateľa).
3. V Prílohe č. 1 Zmluvy, v časti Harmonogram spracovania a spôsob dodania dokumentu AS PSK sa na strane 19 Zmluvy ruší pôvodné znenie prvej vety prvého odseku a nahrádza novým, ktoré znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokument AS PSK začne vykonávať v deň nasledujúci po nadobudnutí účinnosti zmluvy a dielo ako celok odovzdá najneskôr **do 4 týždňov po ukončení Procesu SEA.**“
 4. V Prílohe č. 1 Zmluvy, v časti Harmonogram spracovania a spôsob dodania dokumentu AS PSK sa na strane 19 Zmluvy ruší pôvodné znenie písmena D. a nahrádza novým, ktoré znie:
„Finalizácia dokumentu, jeho odovzdanie aj so všetkými zapracovanými prípadnými pripomienkami objednávateľa a pripomienkami z procesu SEA.“
 - o Termín: **do 4 týždňov po ukončení Procesu SEA** (to znamená odo dňa doručenia záverečného stanoviska zo strany Objednávateľa)“
 5. V Prílohe č. 1 Zmluvy, v časti Spôsob dodania dokumentu AS PSK/grafická úprava na strane 19 Zmluvy, sa ruší pôvodné znenie časti Tlačená forma AS PSK, Počet: sa nahrádza sa novým, ktoré znie:
„Tlačená forma AS PSK: **Počet: 3 ks.**“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 53 je povinne zverejňovaným dodatkom, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. .
2. Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 53 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom Dodatku č. 53, že bol napísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto Dodatku č. 53 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 53 a na znak súhlasu ho podpísali.

V Prešove dňa 06.03.2023

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

_____ **v. r.**

V Bratislave dňa 22.02.2023

Mgr. Tomáš Šembera, konateľ EKOJET, s.r.o.

_____ **v. r.**

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 7.3.2023

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 8.3.2023