

## DODATOK č.5

### k Zmluve o dielo č 01/2021

**Objednávateľ:** **Obec Kamenná Poruba**  
Sídlo: Kamenná Poruba č.207, 09303 Kamenná Poruba  
Zastúpený: Mgr. Miroslav Janoško  
Tel.č.: 0915894029  
IČO: 00332461  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zástupca splnomocnený na rokovanie  
vo veciach technických: Mgr. Miroslav Janoško  
vo veciach zmluvných: Mgr. Miroslav Janoško

**Zhotoviteľ:** **Real invest SK Žilina s.r.o**  
Sídlo: Školská 812/23. 013 01 Teplička nad Váhom  
Zapísaný v: ORSR, vložka číslo 51685/L  
Zastúpená: Gabriela Majerčíková  
Tel.č.: 0918613123  
IČO: 44916132  
DIČ: 2022866340  
IČ DPH: SK2022866340  
Bankové spojenie: ČSOB banka Žilina  
IBAN: SK74 7500 0000 0040 2981 3177  
Zástupca splnomocnený na rokovanie  
vo veciach technických: Pavol Majerčík, 0917107151  
vo veciach zmluvných: Gabriela Majerčíková, 0918613123

**Týmto dodatkom sa ruší a opravuje v článku XVII, bod 17.1 v dodatku č.4 nasledovne:**

#### **Článok XVII.**

#### **LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

**17.1 Ruší sa :** Lehota plnenia predmetu zmluvy – „Výstavba 10 + 2 bytových jednotiek nižšieho štandardu v radovej zástavbe - Kamenná Poruba“ – bytové jednotky + technická vybavenosť, sa posúva na termín k 31.03.2024

**Opravuje sa:** Lehota plnenia predmetu zmluvy – „ Výstavba 10 BD = 60 b.j. nižšieho štandardu v obci Kamenná Poruba“ sa posúva na termín k 31.03.2024.