

Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo č. objednávateľa 441/2022  
na predmet zákazky s názvom  
„Vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu .. Vybudovanie  
spoločných zariadení a opatrení súžiacich na ochranu životného prostredia, protieróznych  
opatrení a vodohospodárskych opatrení za účelom zmiernenia dopadu klimatických zmien  
a realizáciu stavby: „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch,  
Stará Ľubovňa“

---

uzavretý v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č.  
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov

(ďalej len "Dodatok č.1")

medzi účastníkmi :

**Článok I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ:	<b>Mesto Stará Ľubovňa</b>
Sídlo:	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
zastúpený:	PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	<b>Ing. Milan Sivuľka</b>
IČO:	00330167
DIČ:	2020698812
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK 61 0200 0000 0000 1222 5602
Telefón:	052/4261121

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ:	STAVOPROJEKT s.r.o.
Sídlo:	Jarková 31, 080 01 Prešov
Právna forma:	s.r.o.
Zastúpený:	Ing. Vojtech Kačala - konateľ
Osoby oprávnené konať – vo veciach zmluvných:	Ing. Vojtech Kačala
– vo veciach technických:	Ing. arch Ján Krasnay
IČO:	31 705 286
DIČ:	2020523494
Bankové spojenie:	Príma banka Slovenko a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0088 0844 6001
Telefón:	+421 908 984 938
e-mail určený pre plnenie zmluvy:	stavoprojekt@stavoprojekt.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

## **Článok II. Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 07.11.2022 Zmluvu o dielo č. objednávateľa 441/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.11.2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav a realizácie stavby: **„Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch, Stará Ľubovňa“**.
2. Uzavretie Dodatku č. 1 vyplynulo zo zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v procese prípravy a samotnej realizácie verejného obstarávania a ktoré nebolo možné predvídať. Z dôvodu potreby doplnenia projektovej dokumentácie ďalšieho úseku komunikácie, ktorý nie je predmetom zazmluvneného rozsahu a ktorého potreba doplnenia vznikla počas plnenia zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na doplnení potrebného rozsahu.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave – rozšírení rozsahu realizovaných prác o časť 0. Lesná cesta Vabec (cesta 1/77 až začiatok úseku č.1). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo objednávateľa 441/2022 (ďalej len „Zmluva“).
4. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) v súbehu s písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode zmluvných strán sa zmluvné strany v súlade s čl. VI bod 6.3 a čl. XIII bod 13.1, 13.2 Zmluvy dohodli na úprave znenia čl. VI bod 6.2 Zmluvy – Cena diela, ktorý znie nasledovne:

## **Článok III. Zmena v čl. VI bod 6.2 Zmluvy dielo – Cena diela v znení:**

Cena predmetu zmluvy je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov v súťažných podkladoch, v dohodnutej výške a predstavuje:

**Cena za dielo celkom** **26.400,- €**

Slovom: dvadsaťšesťtisíc štyristo eur

### **sa mení na znenie:**

Cena predmetu zmluvy je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov v súťažných podkladoch, v dohodnutej výške a predstavuje:

**Cena diela spolu v Eur vrátane DPH:** **26.400,- €**

Slovom: dvadsaťšesťtisíc štyristo eur

**Cena nepredvídaných navyše prác bez DPH v EUR:** **900,- €**

<b>sadzba DPH:</b>	20%
<b>výška DPH v EUR:</b>	<b>180,- €</b>
<b>Cena nepredvídaných navyše prác celkom v EUR vrátane DPH:</b>	<b>1.080,- €</b>

<b>Cena diela celkom vrátane Dodatku č. 1 bez DPH v EUR:</b>	<b>22.900,- €</b>
<b>sadzba DPH:</b>	20 %
<b>výška DPH v EUR:</b>	<b>4.580,- €</b>
<b>Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:</b>	<b>27.480,- €</b>

**(slovom: dvadsaťsedemtisícštyristoosemdesiat)**

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený v šiestich exemplároch, štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli týmto dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení povinnou osobou.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Starej Ľubovni, dňa 13.03.2023

V Prešove,

.....  
Objednávateľ  
PhDr. Ľuboš Tomko, v.r.  
primátor mesta Stará Ľubovňa

.....  
Zhotoviteľ

.....  
Zhotoviteľ  
Ing. Vojtech Kačala, v.r. - konateľ