

Dodatok č. 1

k

Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**dodatok**“)

medzi

zmluvnými stranami

1. Objednávateľom:

Objednávateľ:	Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo:	Dlhé Lúky 1, 919 35 Hrnčiarovce na Parnou
Korešpondenčná adresa:	Priečinok 72, 918 65 Trnava 1
Zriadený na základe:	Zriaďovacej listiny Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. januára 2001 o zriadení Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, evidovanej pod č. GR ZVJS-182/40-2001, v znení neskorších dodatkov
Zástupca:	Mgr. Marek Kresan - riaditeľ
IČO:	00 738 263
DIČ:	2020395993
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Osoby oprávnené rokovať	
a) vo veciach zmluvných:	Mgr. Rastislav Nádaský Mgr. Peter Čapla
b) vo veciach technických:	Mgr. Rastislav Nádaský Mgr. Peter Čapla osoba vo funkcii – stavebný technik osoba vo funkcii – energetik a vodohospodár

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom:

Obchodné meno:	BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:	v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 9097/B
Adresa sídla:	Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa:	Miletičova 23, 821 09 Bratislava
zastúpený:	
štátutárny zástupca :	Ing. Peter Čertík - konateľ
prokúra :	Ing. Milada Henkel'ová - prokurista pre oblasť prevádzkovo – ekonomickú Ing. Ladislav Béreš - prokurista pre oblasť projekčno-technickú

IČO: 31 396 828
IČ DPH: SK2020338001
DIČ: 2020338001
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
IBAN:
Osoby oprávnené rokovať
a) vo veciach zmluvných: Ing. Milada Henkel'ová
b) vo veciach technických: Ing. Vlasta Martinická
Ing. Milan Štrba

(ďalej len „zhotoviteľ“ a ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo evidovanej u objednávateľa pod č. ÚVTOS-215/32-2017 (ďalej len „zmluva“), ktorú uzatvorili dňa 30.08.2017, nakoľko v súvislosti s realizáciou stavby „Výstavba hlavného vchodu do ústavu“ vznikla potreba doplniť a zapracovať zmeny vybraných častí projektovej dokumentácie: „Modernizácia veliteľského objektu - administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“ a vypracovať aktualizácie celkových nákladov stavby z cenovej úrovne roka 2017 na aktuálnu cenovú úroveň roka 2019. Dodatok uzatvárajú zmluvné strany na základe čl. XVI bod 16.3 zmluvy a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) bod 1. a § 18 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1** Článok II bod 2.1 zmluvy sa dopĺňa o nové ods. 2.1.1.1 a 2.1.1.2 nasledovne:
- 2.1.1.1** zhotovenie a dodanie diela – vypracovanie aktualizácie a zmien projektovej dokumentácie určenej administratívnej budovy objektivej sústavy v správe objednávateľa, a to veliteľského objektu – Projektová dokumentácia „Modernizácia veliteľského objektu – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“ (ďalej len „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“),
 - 2.1.1.2** vypracovanie aktualizácie celkových nákladov stavby z cenovej úrovne roka 2017 na aktuálnu cenovú úroveň roka 2019 pre projektové dokumentácie objektivej sústavy podľa čl. II bod 2.1. ods.1. písm. a) a b) zmluvy.
- 2.2** Článok II bod 2.2 ods. 1 zmluvy, t.j. rozsah predmetu zmluvy sa mení a dopĺňa o nové písm. e) až g) v nasledovnom znení:
- e) vypracovanie aktualizácie a zmien projektovej dokumentácie v rámci zmeny stavby pred dokončením v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2019 (súčasťou realizačného projektu bude aj aktualizované projektové energetické hodnotenie budovy podľa § 4a zákona č. 555/2005 Z. z.),

- f) rozsah zapracovania zmien realizačného projektu bude vychádzať zo zmien, ktoré súvisia s realizáciou stavby „Výstavba hlavného vchodu do ústavu“ a opatrení navrhovaných v energetických auditoch triedy „A1“ v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- g) vypracovanie a dodanie výkazov výmer pre ocenenie a rozpočtu.

Čl. III Spoločné ustanovenia

3.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s požadovaným rozsahom a povahou predmetu dodatku, pričom je oboznámený s dokumentáciou k stavbe „Výstavba hlavného vchodu do ústavu“.

3.2 Článok IV, bod 4.1 zmluvy sa dopĺňa o nové písm. c) nasledovne:

c) v rozsahu podľa čl. II bod 2.2 ods. 1 písm. e) až g) zmluvy **do 13.05.2019.**

3.3 Článok VI bod 6.1 zmluvy sa mení nasledovne:

6.1 Cena za predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Vypracovanie projektových dokumentácií	34 590,00
eur	
Inžinierska činnosť pre stavebné konanie	780,00
eur	
Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby	2 000,00 eur
Cena podľa dodatku	7 300,00
eur	
Cena spolu bez DPH	44 670,00
eur	
DPH 20%	8 934,00 eur
Cena spolu, vrátane DPH	53 604,00
eur	

Slovom:
eur

päťdesiatritisícšesťstoštyri

3.4 Článok VI bod 6.2 zmluvy sa mení nasledovne:

6.2 Cena podľa bodu 6.1 je považovaná za cenu konečnú, dohodnutú na základe predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve a Prílohu č. 1 k dodatku. Cena diela je stanovená ako maximálna cena predmetu zmluvy, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom plnenia, vrátane poplatkov iným subjektom a v tejto cene sú zahrnuté i všetky ďalšie práce súvisiace s vykonaním diela. Uvedená cena nepodlieha inflácii a zmenám na základe úprav mzdových, materiálových alebo iných nákladov zhotoviteľa ani zmenám z dôvodu zmien legislatívy. Ustanovenie bodu 6.4 a 6.5 tohto článku zmluvy tým nie je dotknuté.

3.5 Článok VI sa dopĺňa o nový bod 6.7 zmluvy, ktorý znie:

6.7 Cena podľa dodatku v celkovej výške **8 760,00 Eur** vrátane DPH zahŕňa plnenie v rozsahu podľa čl. II bod 2.2 ods. 1 písm. e) až g) zmluvy a zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom plnenia. Objednávateľovi vzniká povinnosť uhradiť zhotoviteľovi cenu podľa dodatku po odovzdaní diela.

Čl. IV

Osobitné ustanovenia

- 4.1** Na predmet plnenia podľa tohto dodatku sa vzťahujú prednostne ustanovenia tohto dodatku a vo veciach týmto dodatkom neupravených sa primerane použijú ustanovenia zmluvy.
- 4.2** Ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú naďalej v platnosti tak, ako boli prijaté.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

- 5.1** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 5.2** Dodatok je povinne zverejňovaný v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.3** Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 - Cenová ponuka na zapracovanie zmien projektovej dokumentácie – Projektová dokumentácia „Modernizácia veliteľského objektu – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“.

Dodatok je evidovaný:

- u objednávateľa pod číslom ÚVTOS- 215-1/32-2019
- u zhotoviteľa pod číslom: 1403-403.1 BP

V Hrnčiarovciach nad Parnou:

V Bratislave:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

Dňa:

Dňa:

Mgr. Marek Kresan
riaditeľ

Ing. Peter Čertík
konateľ

Cenová ponuka**Aktualizácia celkových nákladov stavby a zapracovanie zmien projektovej dokumentácie**

Projektová dokumentácia „Modernizácia veliteľského objektu – administratívnej budovy, Modernizácia hospodárskeho bloku – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“

Obstarávateľ - objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, Dlhé Lúky 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, korešp. adresa : Priečinok 72, 918 65 Trnava 1, IČO : 00 738 263

Uchádzač – spracovateľ PD r. 2017:

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 BRATISLAVA, IČO: 31 396 828

Cenová ponuka**na zapracovanie zmien projektovej dokumentácie****„Modernizácia administratívnych budov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“**

			Vysokokval. a koncepcné práce	Veľmi náročn a koncepcné práce	Náročné práce	Menej náročné práce	Pomocné práce *1)	Cena výkonovej fázy
	Predmet	Hod. sadzba	30,00	25,00	22,50	17,50	10,00	bez DPH (EUR)
1	Projektová dokumentácia „Modernizácia veliteľského objektu – administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou“	Počet hodín	6	63	102	54	105	330
		Cena	180,00	1 575,00	2 295,00	945,00		6 045,00
2	Aktualizácia celkových nákladov stavby	Počet hodín			20	46		66
		Cena			450,00	805,00		1 255,00
Celková cena bez DPH								7 300,00
DPH 20 % *								1 460,00
Celková cena s DPH/cena celkom **								8 760,00

*1) Prepočet plánografických prác prepočet v hod. sadzbe 10 eur/hod. – tab. 1.1, 1,2

* Ak uchádzač nie je platca DPH – uvedie túto skutočnosť namiesto sumy DPH

** Celková cena s DPH/cena celkom zahŕňa všetky náklady na predmet zákazky.

V Bratislave, dňa 14.03.2019

Ing. Peter ČERTÍK
konateľ

.....
meno a podpis štatutárneho
zástupcu uchádzača/zhotoviteľa