

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Centrum sociálnych služieb Sliač“

---

### Článok I. Zmluvné strany


#### Objednávateľ:

Názov: **Mesto Sliač**  
Sídlo: Letecká 1, 962 31 Sliač  
Štatutárny orgán: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta  
IČO: 00 320 277  
DIČ:   
Bankové spojenie: VÚB banka  
IBAN: SK96 0200 0000 0042 0661 5455

(ďalej len objednávateľ)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**  
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
Zástupca vo veciach organizačno-technických: Ing. Viliam Ruščanský  
IČO: 44 886 021  
DIČ:   
IČ pre DPH:  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455  
Zápis v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/P

(ďalej len "zhotoviteľ")

## Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená dňa 26.04.2022, v znení Dodatku č. 1, ktorej predmetom je zhotoviť dielo „Centrum sociálnych služieb Sliach“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 2 sa zmluvné strany v zmysle čl. XII. bod 12.3 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmena spočíva v úprave ceny tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 2 a jeho prílohe.
- 2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 2 a úprave ceny Diela z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa súvisiacich s vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, s výpadkami v dodávateľských reťazcoch a nestabilnou situáciou na svetových trhoch s komoditami, v súvislosti energetickou krízou, ktoré spôsobili enormný nárast cien materiálov na stavebnom trhu, nárast cien energií, pohonným hmôt a celkové navýšenie vstupných nákladov stavby.
- 2.3 Uzatvorením tohto Dodatku č. 2 sa nemení charakter Zmluvy.

## Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku. IV. bod 4.1 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 1 122 498,41 EUR

DPH 20%: 224 499,68 EUR

**Cena celkom vrátane DPH: 1 346 998,09 EUR**

- 3.2 V Článku XII. sa v bode 12.10 pod číslom 12.1.2 pôvodná príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer, aj vo formáte MS excel mení a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 Rozpočet výkaz/výmer, aj vo formáte MS excel v zmysle Dodatku č. 2, ktorá je neoddeliteľnou prílohou Dodatku č. 2.

## Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 4.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

- 4.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvorí:  
Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer, aj vo formáte MS excel v zmysle Dodatku č. 2

V Sliachi, dňa

za objednávateľa:

V Prešove, dňa

za zhotoviteľa:

Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová  
primátorka  
Mesto Sliach

Ing. Tomáš Saloky  
predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.