



Dodatok č. 3

k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DUR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:
Diaľnica D2 – križovatka Rohožník

Číslo objednávateľa: ZM/2020/0304

Číslo zhotoviteľa: 2012-00

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

Alfa 04 a.s.

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Juraj Fűršt, predseda predstavenstva

PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva

Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva

IČO: 35 889 853
DIČ: 202 183 5013
IČ DPH: SK202 183 5013
Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivito len „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Vzhľadom na to, že:

- (A) zmluvné strany uzatvorili dňa 23.10.2020 Zmluvu na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DUR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv dňa 26.10.2020 a účinnú 27.10.2020 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa príslušnú dokumentáciu uvedenú v zmluve, ako aj zabezpečenie autorského dozoru a výkon koordinácie činnosti, a to pre stavbu Diaľnica D2 – križovatka Rohožník (ďalej len „stavba“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi odmenu, v znení k nej prislúchajúceho Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 21.07.2021 a zverejneného v Centrálnom registri zmlúv dňa 26.07.2021, s účinnosťou od 27.07.2021 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a v znení k nej prislúchajúceho Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 16.05.2022 a zverejneného v Centrálnom registri zmlúv dňa 20.05.2022, s účinnosťou od 21.05.2022 (ďalej len „Dodatok č. 2“ a spolu s Dodatkom č. 1 ďalej spoločne len „dodatky“);
- (B) počas trvania zmluvy došlo k zmene sídla zhotoviteľa s adresou sídla aktualizovanou v záhlaví tohto Dodatku č. 3;
- (C) počas trvania zmluvy došlo k zmene rozsahu diela č. 1 (DÚR) a diela č. 3 (DSP v podrobnosti DRS) a s tým súvisiacej zmene ceny diela. Dôvodom zmeny je rozhodnutie objednávateľa, že s ohľadom na prebiehajúcu investičnú prípravu v príslušnom území a očakávané ďalšie zmeny v rámci prípravy projektu Mayer Malacky sa časť G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete) nebude vypracovávať a vecné bremeno pre inžinierske siete sa zriadi až na základe porealizačného zamerania;
- (D) počas trvania zmluvy sa rozšíril zoznam subdodávateľov spolupracujúcich na diele a v súlade s bodom 8.8 čl. 8 Časti 7 zmluvy sa dopĺňa v Prílohe č. 4 Zoznam poddodávateľov o nové subjekty s por. č. 3 - 13;

sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k zmluve a to v súlade s bodom 9.2 čl. 9 Časti 7 zmluvy a súčasne v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 3“) v nasledovnom znení:

ČL. I PREDMET DODATKU Č. 3

- 1.1 Na prvej strane zmluvy sa mení sídlo zhotoviteľa na: Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto.

ČASŤ 1 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Čl. 4 CENA DIELA Č. 1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 4 zmluvy sa body 4.2 – 4.4 nahrádzajú novým znením nasledovne:

4.2	Cena diela č. 1 (DÚR – vrátane IGP, G a H) bez DPH v EUR :	165 727,38
	Sadzba DPH 20% v EUR:	33 145,48
	Cena diela č. 1 (DÚR) vrátane DPH v EUR:	198 872,86
	(slovom: stodeväťdesiatosem tisícosemstosedemdesiatdva eur a osemdesiatšesť centov)	
4.3	Cena DÚR (vrátane IGP) bez G a H bez DPH v EUR :	152 957,88
	Sadzba DPH 20% v EUR:	30 591,57
	Cena DÚR bez G a H vrátane DPH v EUR:	183 549,45

(slovom: stoosemdesiatitisíc päťstoštyridsať deväť eur a štyridsať päť centov)

- 4.4 **Cena za časti G a H bez DPH v EUR :** 12 769,50
Sadzba DPH 20% v EUR: 2 553,90
Cena za časti G a H vrátane DPH v EUR: 15 323,40
(slovom: pätnásťtisíc tristo dvadsať tri eur a štyridsať centov)

ČASŤ 3

ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTI DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY

Čl. 4

CENA DIEĽA Č. 3, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 4 zmluvy sa bod 4.2 nahrádza novým znením nasledovne:

- 4.2 **Cena diela č.3 (DSP v podrobnosti DRS) bez DPH v EUR:** 174 610,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 34 922,00
Cena diela č. 3 (DSP v podrobnosti DRS) vrátane DPH v EUR: 209 532,00
(slovom: dvestodeväťtisíc päťsto tridsať dva eur)

ČASŤ 7

SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Čl. 3

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V Čl. 3 zmluvy sa v bode 3.2 nahrádzajú len písmená a) c) a i) novým znením nasledovne:

3.2 **Cena za celý predmet zmluvy:**

- a) **Cena diela č. 1 (DÚR – vrátane IGP, G a H) bez DPH v EUR :** 165 727,38
Sadzba DPH 20% v EUR: 33 145,48
Cena diela č. 1 (DÚR) vrátane DPH v EUR: 198 872,86
(slovom: stodeväťdesiatosemtisícosemstosedesiat dva eur a osemdesiatšesť centov)
- c) **Cena diela č.3 (DSP v podrobnosti DRS) bez DPH v EUR:** 174 610,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 34 922,00
Cena diela č. 3 (DSP v podrobnosti DRS) vrátane DPH v EUR: 209 532,00
(slovom: dvestodeväťtisíc päťsto tridsať dva eur)
- i) **Cena celkom (časť 1 až časť 6 Zmluvy, AD a KD) bez DPH v EUR:** 419 655,38
Sadzba DPH 20% v EUR: 83 931,08
Cena celkom vrátane DPH (ďalej len „cena celkom“) v EUR: 503 586,46
(slovom: päťstotisíc päťstoosemdesiatšesť eur a štyridsaťšesť centov)

Rekapitulácia ceny predmetu zmluvy:

Časť diela	V zmysle Zmluvy	Dodatok č. 1	Dodatok č. 2	Dodatok č. 3	Cena celkom, ZoD + Dodatok č. 1-3	
	v € bez DPH	v € bez DPH	v € bez DPH		v € bez DPH	v € s DPH
ČASŤ 1 DUR	154 773,30	4 032,00	7 972,08	- 1 050,00	165 727,38	198 872,86
ČASŤ 2 DSZ	15 098,00	1 408,00	1 696,00		18 202,00	21 842,40
ČASŤ 3 DSP	163 206,00	5 616,00	6 138,00	- 350,00	174 610,00	209 532,00
ČASŤ 4 DP	8 476,00	840,00	350,00		9 666,00	11 599,20

ČASŤ 5 AD	25 200,00		525,00		25 725,00	30 870,00
ČASŤ 6 KD	25 200,00		525,00		25 725,00	30 870,00
Spolu	391 953,30	11 896,00	17 206,08	- 1 400,00	419 655,38	503 586,46

ČL. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 3

- 2.1 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží objednávatel a dva (2) zhotoviteľ.
- 2.2 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 3 neupravené zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny.
- 2.3 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, resp. poslednou zmluvnou stranou a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 3 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 sú:

Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny – aktualizácia 3,

Príloha č. 2 – V celom rozsahu nahrádza prílohu č.4 zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – aktualizácia.

V Bratislave dňa **01. MAR. 2023**

V Bratislave dňa **13. MAR. 2023**

Zhotoviteľ:

Objednávatel:

.....
Ing. Juraj Füst
predseda predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva

.....
Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

ikácia ceny prác - aktualizácia 3
 mentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
 Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Názov častí dokumentácie	ZoD					Dodatok č. 1						
	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom	sadzba €/ h	sadzba €/ h
	45,00	35,00	29,00	22,00		45,00	35,00	29,00	22,00		45,00	35,00
	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín	
Sprievodná správa	2	12	12	2	902,00 €					- €	3	
Netechnické zhrnutie	2	10	12	2	832,00 €					- €		
Technická správa	2	12	10	2	844,00 €	4	8			460,00 €	6	
Cena verejnej práce		15	15	2	1 004,00 €		8			280,00 €		
Ekonomická správa	2	35	45	4	2 708,00 €					- €		
Analýza nákladov a výnosov (CBA)	30	115	150	54	10 913,00 €					- €		
Výkresy	36	425	625	248	40 076,00 €	12	48	8		2 452,00 €	10	
Doklady			18	4	610,00 €					- €		
Dokumentácia meračských prác	-	-	-	-	4 575,00 €					- €		
Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-	-	-	-	5 921,50 €					- €		
Dokumentácia pre odňatie PP a vyňatie LP		24	30	8	1 886,00 €		8			280,00 €		
Prieskumy	-	-	-	-	81 902,80 €					- €		
Orientačný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	-	-	-	-	54 522,80 €					- €		
Dopravno-inžinierske podklady	54	150	206	255	19 264,00 €					- €		
Hluková štúdia	4	30	45	30	3 195,00 €					- €		
Pedologický prieskum		10	20	4	1 018,00 €					- €		
Korózný a geoelektrický prieskum		24	30	8	1 886,00 €					- €		
Archeologický prieskum		12	25		1 145,00 €					- €		
Seizmický prieskum		10	18		872,00 €					- €		
Vplyv stavby na životné prostredie	4	10	16	6	1 126,00 €		8			280,00 €		
Informačný bulletin			17	2	537,00 €					- €		
Projektový podklad pre 8a	2	8	18	2	936,00 €		8			280,00 €		
Navrhovaná cena bez DPH					154 773,30 €					4 032,00 €		
DPH 20%					30 954,66 €					806,40 €		
Navrhovaná cena s DPH					185 727,96 €					4 838,40 €		

pky:
 ťzať vyplňa žltou farbou označené bunky
 ťzať zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Tabuľka č. 1

Dodatok č. 2				Dodatok č. 3					ZoD + Dodatok č. 1 - 3						
sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom		
35,00	29,00	22,00		45,00	35,00	29,00	22,00		45,00	35,00	29,00	22,00			
Potrebný počet hodín				Potrebný počet hodín				Potrebný počet hodín							
			v €					v €					v €		
			135,00 €					- €	5	12	12	2	1 037,00 €		
			- €					- €	2	10	12	2	832,00 €		
10			620,00 €					- €	12	30	10	2	1 924,00 €		
10			350,00 €					- €	0	33	15	2	1 634,00 €		
18			560,00 €					- €	2	51	45	4	3 268,00 €		
32			1 120,00 €					- €	30	147	150	54	12 033,00 €		
182	10	4	7 198,00 €					- €	58	655	643	252	49 726,00 €		
	8		232,00 €					- €	0	0	26	4	842,00 €		
			1 455,00 €					- €					6 030,00 €		
			5 732,00 €					- 1 050,00 €					10 603,50 €		
									0	32	30	8	2 166,00 €		
			10 129,92 €					- €					71 772,88 €		
			10 129,92 €					- €					44 392,88 €		
			- €					- €	54	150	206	255	19 264,00 €		
			- €					- €	4	30	45	30	3 195,00 €		
			- €					- €	0	10	20	4	1 018,00 €		
			- €					- €	0	24	30	8	1 886,00 €		
			- €					- €	0	12	25	0	1 145,00 €		
			- €					- €	0	10	18	0	872,00 €		
10			350,00 €					- €	4	28	16	6	1 756,00 €		
			- €					- €	0	0	17	2	537,00 €		
10			350,00 €					- €	2	26	18	2	1 566,00 €		
			7 972,08 €					- 1 050,00 €					165 727,38 €		
			1 594,42 €					- 210,00 €					33 145,48 €		
			9 566,50 €					- 1 260,00 €					198 872,86 €		

Specifikácia ceny prác - aktualizácia 3

Geodetický elaborát - účelová mapa a Dokumentácia pre majetkovoprávne vyrovnanie

stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

číslo položka	Typ dokumentácie	m.j.	Predpokladané množstvo m.j.	Skutočné množstvo m
F. Geodetický elaborát - účelová mapa				
a	Účelová mapa	ha	15	22
b	Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí	100	75	93
	Podklady pre geometrické plány	100 m	105	120
Dokumentácia meračských prác - cena celkom				
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie				
	GP pre trvalý záber	100 m	45	67
	GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	30	138
	GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete)	100 m	30	0
	Výkupné elaboráty	vlastník	30	20
	Podklady pre geometrické plány	100 m	105	120
	Zoznam dotknutých parciel	100 m	25	31
Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie - cena celkom				

Prílohy:

žadateľ vyplní žltou farbou označené bunky

žadateľ zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávatelom vopred dohodnuté.

n.j.	Zmena m.j. voči predpoklad. množstvu	jednotková cena	Predpokladaná cena v € bez DPH	Skutočná cena v € bez DPH	Zmena skut. ceny v € bez DPH Dodatok 2	Zmena skut. ceny v € bez DPH Dodatok 3
	7	120,00	1 800,00 €	2 640,00 €	840,00 €	
	18	30,00	2 250,00 €	2 790,00 €	540,00 €	
	15	5,00	525,00 €	600,00 €	75,00 €	
			4 575,00 €	6 030,00 €	1 455,00 €	- €
	22	70,00	3 150,00 €	4 690,00 €	1 540,00 €	
	108	35,00	1 050,00 €	4 830,00 €	3 780,00 €	
	-30	35,00	1 050,00 €	- €	- 1 050,00 €	- 1 050,00 €
	-10	2,80	84,00 €	56,00 €	- 28,00 €	
	15	5,00	525,00 €	600,00 €	75,00 €	
	6	2,50	62,50 €	77,50 €	15,00 €	
			5 921,50 €	10 253,50 €	4 332,00 €	- 1 050,00 €

Špecifikácia ceny prác - aktualizácia 3

Dokumentácia meračských prác a Dokumentácia pre majetkoprávne vyrovnanie

Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Položka	Typ dokumentácie	m.j.	Predpokladané množstvo m.j.	Do z prec m
F. Dokumentácia meračských prác				
F.1a	Účelová mapa	ha	2	
F.1b	Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí	100	10	
F.2	Vytyčovací sieť	bod	5	
F.3	Podklady pre geometrické plány	100 m	38	
Dokumentácia meračských prác - cena celkom				

G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie				
G.1	GP pre trvalý záber	100 m	16	
G.2	GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	12	
G.3	GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete)	100 m	10	
G.4	Výkupné elaboráty	vlastník	15	
G.5	Podklady pre geometrické plány	100m	38	
G.6	Zoznam dotknutých parciel	100 m	5	
Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie - cena celkom				

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávatelom vopred dohodnuté.

Tabuľka č. 3b

Tabuľka č. 3b

číslo m.j.	Dodatok 3 akt 3 zmena voči predpokladanému množstvu m.j.	jednotková cena	ZoD bez DPH	Dodatok 3 akt 3 bez DPH
	0	120,00	240,00 €	- €
	0	30,00	300,00 €	- €
	0	800,00	4 000,00 €	- €
	0	5,50	209,00 €	- €
			4 749,00 €	- €

	0	70,00	1 120,00 €	- €
	0	35,00	420,00 €	- €
	-10	35,00	350,00 €	- 350,00 €
	0	2,80	42,00 €	- €
	0	5,00	190,00 €	- €
	0	2,80	14,00 €	- €
			2 136,00 €	- 350,00 €

Špecifikácia ceny prác - aktualizácia 3
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Názov časti dokumentácie		ZoD				Cena celkom	Dodatok č. 1				Cena celkom
		sadzba €/hod	sadzba €/hod	sadzba €/hod	sadzba €/hod		sadzba €/hod	sadzba €/hod	sadzba €/hod	sadzba €/hod	
		45,00	35,00	29,00	22,00		45,00	35,00	29,00	22,00	
		Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €
A.1	Sprievodná správa	4	8	16	2	968,00 €	4	8			4
A.2	Netechnické zhrnutie		8	16	2	788,00 €					
B.1	Prehľadná situácia M 1:25 000		4	24	2	880,00 €					
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000, 1: 2 000		4	24	2	880,00 €		8			
B.3	Situácia M 1: 1 000		4	24	2	880,00 €	4	12	4		
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000, 1:2 000		8	22	2	962,00 €		8			
B.5	Ortofotomapa M 1:1 000		8	22	2	962,00 €		16	8		
B.6	Vizualizácie			120	85	5 350,00 €					
C.1	Koordinátné výkresy M 1: 1 000	2	16	22	6	1 420,00 €					
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1: 1 000	2	8	75	4	2 633,00 €	4	16	4		
D	Písomnosti a výkresy objektov	35	648	744	615	59 361,00 €	4	20	8		1
E	Doklady			50		1 450,00 €					
F	Dokumentácia meračských prác	-	-	-	-	4 749,00 €					
G	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-	-	-	-	2 136,00 €					
H	Dokumentácia pre odňatie PP a vyňatie LP			80		2 320,00 €		8			
I	Dokumentácia prieskumov	-	-	-	-	68 346,00 €					
	Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	-	-	-	-	68 346,00 €					
J	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			8	8	408,00 €					
K.2	Projekt geotechnického monitoringu		42	58	20	3 592,00 €					
L	Vplyv stavby na životné prostredie		18	10		920,00 €		8			
M	Orientačný rozpočet	2	18	25	4	1 533,00 €		8			
N	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete		18	10		920,00 €					
O	Návrh projektu organizácie výstavby			28		812,00 €					
P	Projektový podklad pre 8a	2	8	18	2	936,00 €		8			
	Navrhovaná cena bez DPH					163 206,00 €					5
	DPH 20%					32 641,20 €					1
	Navrhovaná cena s DPH					195 847,20 €					6

Poznámky:

Stavba: Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Stavba: Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Špecifikácia ceny prác - aktualizácia 3

Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

	ZoD	Dodatok 1	Dodatok 2	Dodatok 3	ZoD + Dodatok č. 1 - 3		
	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
1	Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR	154 773,30 €					
2	Dokumentácia stavebného zámeru DSZ	15 098,00 €					
3	Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnosti DRS	163 206,00 €					
4	Dokumentácia na ponuku DP	8 476,00 €					
5	Autorský dozor AD	25 200,00 €					
6	Koordinátor dokumentácie KD	25 200,00 €					
	Cena celkom	391 953,30 €					
Celková cena		391 953,30 €	11 896,00 €	17 206,08 €	1 400,00 €	83 931,08 €	503 586,46 €

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra (OR)
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Zápis v RPVS	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok v %
1.	ENVICONSLT spol. s r.o. Obežná 7, 010 08 Žilina IČO 31 604 528 OR OS Žilina odd. Sro vl.č. 1815/L		áno	Životné prostredie	
2.	Ingeo, a.s. Žilina, Bytčická 16 010 01 Žilina IČO 31 562 795 OR OS Žilina odd. Sa vl.č. 102/L		áno	Geologická časť	
3.	PROEL s.r.o. Opatovská 238/87 Trenčín 911 01 IČO 36 346 641 OR OS Trenčín odd. Sro vl.č. 15916/R		bez povinnosti zápisu	Inžinierske siete	
4	ATR, s.r.o. Martinengova 30 811 02 Bratislava IČO 36 831 417 OR OS Bratislava I. odd. Sro vl.č. 47855/B		bez povinnosti zápisu	Prieskumy	

5	HYPRO, s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica IČO 44 677 740 OR OS Banská Bystrica odd. Sro vl.č. 16274/S		áno	Inžinierske siete	
6	Agroprojekt Nitra, s.r.o. Chrenovská 32 949 01 Nitra IČO 34 136 096 OR OS Nitra odd. Sro vl.č. 2073/N		bez povinnosti zápisu	Prieskumy	
7	DATELS, s r.o. Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava IČO 35 731 311 OR OS Bratislava I. odd. Sro vl.č. 15877/B		áno	Inžinierske siete	
8	KORAL, s.r.o. Nad Medzou 2 052 01 Spišská Nová Ves IČO 36 169 641 OR OS Košice I. odd. Sro vl.č. 8973/V		áno	Prieskumy	
9	EDWIN, s r.o. Košická 5590/56 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 IČO 31 393 331 OR OS Bratislava I. odd. Sro vl.č. 8787/B		áno	Inžinierske siete	

10.	Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Akademická 2 949 21 Nitra bez zápisu v OR		bez povinnosti zápisu	Prieskumy	
11	NDCon, s.r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Česká republika IČ 64939511 Zápis: spisová značka: C 42028 vedená u Městského soudu v Praze		áno	Prieskumy Dopravné inžinierstvo Analýzy	
12	Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. V. Tvrdého 23 Žilina 010 01 IČO 36 433 781 OR OS Žilina odd. Sro vl.č. 16557/L		áno	Prieskumy	
13	Dopravoprojekt a.s. Kominárska 141/2,4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 03 IČO 31 322 000 OR OS Bratislava I. odd. Sa vl.č. 378/B		áno	Geodetické práce	

		571			
--	--	-----	--	--	--

V Bratislave dňa 6.12.2022

.....
Ing. Juraj Füst
predseda predstavenstva
a riaditeľ